

Договор о торговле оружием  
**Девятая Конференция государств-участников**  
Женева, 21–25 августа 2023 года

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  
ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (ЦФДВ) ДТО  
ЗА ПЕРИОД С АВГУСТА 2022 ГОДА ПО АВГУСТ 2023 ГОДА**

**ВВЕДЕНИЕ**

1. Настоящий доклад представлен Секретариатом ДТО в качестве администратора Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ) во исполнение своих обязательств по отчетности перед Конференцией государств-участников, предусмотренных кругом полномочий ЦФДВ и Административными правилами ЦФДВ.
2. Доклад включает в себя четыре раздела:
  - a. Справочная информация
  - b. Статус деятельности ЦФДВ
  - c. Актуальная информация о выполнении задач ЦФДВ, предусмотренных в докладе ЦФДВ для КГУ8
  - d. Рекомендации

**I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

3. Целевой фонд добровольных взносов (ЦФДВ) — это гибкий многосторонний фонд, оказывающий помощь государствам в выполнении предусмотренных Договором обязательств путем аккумулирования и выделения средств. ЦФДВ был учрежден второй Конференцией государств-участников (КГУ2) в соответствии со статьей 16(3) Договора и действует согласно своему кругу полномочий (ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1) с поправками, согласованными четвертой Конференцией от государств-участников (КГУ4).

4. В соответствии со статьей 6 круга полномочий ЦФДВ восьмая Конференция государств-участников назначила членами Отборочного комитета ЦФДВ *Австралию, Германию, Канаду, Латвию, Мадагаскар, Мексику, Панаму, Республику Корея, Соединенное Королевство, Финляндию, Швейцарию, ЮАР и Японию* на двухлетний срок — с момента окончания восьмой Конференции государств-участников и до начала десятой Конференции государств-участников (с правом избрания на второй срок). В мае 2023 года государства-

участники путем процедуры молчания также назначили в Отборочный комитет ЦФДВ Гватемалу.

5. 21 ноября 2022 года Отборочный комитет ЦФДВ избрал посла Соединенного Королевства Эйдана ЛИДДЛА Председателем на период до начала десятой Конференции государств-участников.

6. В соответствии со статьей 5 круга полномочий ЦФДВ администрирование Целевого фонда добровольных взносов осуществляется Секретариатом ДТО при поддержке Отборочного комитета ЦФДВ. Административные правила ЦФДВ, основанные на круге полномочий ЦФДВ, подробно описывают различные, но дополняющие друг друга роли Секретариата ДТО и Отборочного комитета ЦФДВ применительно к деятельности ЦФДВ.

## **II. СТАТУС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦФДВ**

### **ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦФДВ**

7. С момента первого запроса финансовых взносов в 2016 году ЦФДВ собрал 11 945 590,51 млн долл. США в виде добровольных финансовых взносов от 28 государств. Эта сумма также включает в себя целевые взносы Германии, Новой Зеландии и Республики Корея на информационно-агитационную деятельность касательно ЦФДВ. В целях дальнейшей активизации информационно-агитационной деятельности касательно ЦФДВ Соединенное Королевство недавно одобрило взнос в размере 30 000 фунтов стерлингов в пользу агитационной программы ЦФДВ, который будет переведен на счета ЦФДВ в должное время. Подробный перечень полученных финансовых взносов приведен в приложении А.

8. Полученные финансовые взносы обеспечили прочную основу для семи проектных циклов ЦФДВ в период с 2017 по 2023 год. Из взносов, полученных ЦФДВ, в общей сложности 1 873 736 долл. США затрачены на реализацию уже завершенных и закрытых проектов, 4 504 393 долл. США выделено на текущие проекты и еще 1 077 071 долл. США зарезервировано на реализацию проектов, утвержденных на цикл ЦФДВ 2023 года, при условии подписания соглашений о предоставлении грантов.

### **СТАТУС ПРОЕКТОВ ЦФДВ**

9. С момента учреждения ЦФДВ решением КГУ2 в 2016 году было проведено семь конкурсов проектных заявок — с первого проектного цикла ЦФДВ (2017 год) по седьмой проектный цикл ЦФДВ (2023 год). Седьмой конкурс был объявлен 24 октября 2022 года. Государствам-участникам предлагалось подать заявки в Фонд в период с 24 октября по 20 января 2023 года.

#### ***Первый (2017 год) и второй (2018 год) проектные циклы ЦФДВ***

10. ЦФДВ профинансировал 15 проектов в первом (2017 год) проектном цикле и девять проектов во втором (2018 год) проектном цикле. Обзор и итоговые отчеты по завершенным проектам за 2017 и 2018 годы опубликованы на странице ЦФДВ на веб-сайте ДТО<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2>

***Третий проектный цикл ЦФДВ (2019 год)***

11. В рамках третьего цикла ЦФДВ (2019 год) Отборочный комитет ЦФДВ утвердил финансирование 20 проектов. После отзыва одной заявки и заключения соглашений о предоставлении грантов с Секретариатом ДТО к реализации было допущено 19 проектов ЦФДВ. К моменту выпуска настоящего доклада 16 проектов ЦФДВ было завершено и один проект ЦФДВ — отменен в связи с сохраняющейся неблагоприятной политической ситуацией в государстве-заявителе. В приложении В содержится обзор утвержденных проектов ЦФДВ на 2019 год, а в приложении С — обзор статуса проектов ЦФДВ за 2019 год.

12. В результате пандемии COVID-19 пришлось приостановить проектные мероприятия в рамках незавершенных проектов цикла ЦФДВ 2019 года. Сроки завершения мероприятий по этим проектам были перенесены. Таким образом, если изначально реализация финансируемых ЦФДВ проектов цикла 2019 года планировалась в период с июня 2019 года по июнь 2021 года, то в настоящее время прогнозируется, что этот проектный цикл завершится не позднее сентября 2023 года. Итоговые отчеты по проектам ЦФДВ будут опубликованы после согласования на странице ЦФДВ на веб-сайте ДТО.

***Четвертый проектный цикл ЦФДВ (2020 год)***

13. В рамках четвертого цикла ЦФДВ (2020 год) Отборочный комитет ЦФДВ утвердил финансирование 10 проектов. После отзыва одной заявки и заключения соглашений о предоставлении грантов с Секретариатом ДТО к реализации было допущено девять проектов ЦФДВ. В приложении D содержится обзор утвержденных проектов ЦФДВ на 2020 год, а в приложении E — обзор хода реализации проектов ЦФДВ цикла 2020 года.

***Пятый проектный цикл ЦФДВ (2021 год)***

14. В рамках пятого цикла ЦФДВ (2021 год) Отборочный комитет ЦФДВ утвердил финансирование 13 проектов. После отзыва двух заявок и заключения соглашений о предоставлении грантов с Секретариатом ДТО к реализации было допущено 11 проектов ЦФДВ. В приложении F содержится обзор утвержденных проектов ЦФДВ на 2021 год, а в приложении G — обзор хода реализации проектов ЦФДВ цикла 2021 года.

***Шестой проектный цикл ЦФДВ (2022 год)***

15. В рамках шестого цикла ЦФДВ (2022 год) Отборочный комитет ЦФДВ утвердил финансирование шести проектов. После заключения соглашений о предоставлении грантов с Секретариатом ДТО к реализации было допущено четыре проекта ЦФДВ. В приложении H содержится обзор утвержденных проектов ЦФДВ на 2022 год, а в приложении I — обзор статуса проектов ЦФДВ 2022 года.

***Седьмой проектный цикл ЦФДВ (2023 год)***

16. К моменту завершения проектного цикла 20 января 2023 года Секретариат ДТО получил 28 заявок от 20 государств. Согласно своему мандату, Секретариат ДТО провел предварительный отбор полученных проектных заявок и, в соответствии со сложившейся практикой, предоставил заявителям возможность устранить в них ряд административных ошибок.

17. 25 мая 2023 года Отборочный комитет ЦФДВ провел заседание с целью рассмотрения и изучения отобранных заявок, применяя критерии ЦФДВ, изложенные в круге полномочий ЦФДВ, с целью оценки содержания и качества проектных заявок. Комитет предварительно утвердил финансирование 12 проектов из средств ЦФДВ, указав на необходимость дополнительного уточнения отдельных аспектов и согласования условий соглашений о предоставлении грантов. Кроме того, трем государствам-заявителям была предоставлена возможность уточнить и/или переформулировать свои проектные заявки и подать их на повторное рассмотрение Отборочным комитетом ЦФДВ.

18. 12 предварительно утвержденных проектов представлены 12 государствами. Обзор предварительно утвержденных проектов ЦФДВ цикла 2023 года приведен в приложении J. Секретариат ДТО направил всем заявителям информацию о решениях Отборочного комитета ЦФДВ, уведомив их о результатах рассмотрения заявок, представленных ими в Фонд, и в настоящее время ведет переговоры с отобранными заявителями касательно условий соглашений о предоставлении грантов. Ожидается, что проектные мероприятия в рамках проектов ЦФДВ 2023 года начнутся в августе 2023 года.

#### ***Восьмой проектный цикл ЦФДВ (2024 год)***

19. Предполагается, что восьмой проектный цикл ЦФДВ (2024 год) будет построен по аналогии с предыдущими проектными циклами ЦФДВ. Тем не менее Отборочный комитет ЦФДВ обсудил целесообразность продления периода приема заявок с сентября 2023 года до середины января 2024 года в интересах потенциальных государств-заявителей из разных регионов.

#### **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТБОРОЧНОГО КОМИТЕТА ЦФДВ В ПЕРИОД МЕЖДУ КГУ8 И КГУ9**

20. В соответствии с предыдущей практикой, Отборочный комитет ЦФДВ согласовал документ «Задачи ЦФДВ и сроки их выполнения на 2022–2023 гг.», который будет направлять его деятельность в цикле КГУ9 с точки зрения ожидаемых результатов и сроков их поставки (см. приложение К).

### **III. АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ЦФДВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ДОКЛАДЕ ЦФДВ ДЛЯ КГУ8**

21. В докладе ЦФДВ, представленном КГУ8 (см. документ АТТ/УТФ/2022/СНАИР/736/Conf.Rep), говорится, что в период, предшествующий КГУ9, ЦФДВ будет стремиться:

- a. Проводить дальнейшие информационно-агитационные мероприятия ЦФДВ в соответствии со агитационной стратегией ЦФДВ.
- b. Стимулировать подачу в ЦФДВ заявок на реализацию проектов, которые способствуют осуществлению Договора, а также универсализации Договора.
- c. Оказывать помощь государствам в повышении качества подаваемых в ЦФДВ заявок в целях увеличения числа проектов, отвечающих квалификационным критериям и критериям отбора для финансирования из средств ЦФДВ, путем распространения вспомогательных материалов, в том числе учебных видеоматериалов в поддержку потенциальным заявителям ЦФДВ.

- d. Проводить оценку завершенных проектов ЦФДВ в соответствии с документом «Руководство по оценке проектов ЦФДВ» и представлять доклады на будущих КГУ.

22. Описание хода выполнения некоторых из этих задач приведено ниже.

### **Проведение информационно-агитационных мероприятий ЦФДВ**

23. В соответствии с агитационной стратегией ЦФДВ за отчетный период был проведен ряд информационно-агитационных мероприятий. В октябре 2022 года Секретариат ДТО провел параллельное мероприятие в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций на полях заседания Первого комитета, на которое были приглашены докладчики из государств и организаций гражданского общества. Кроме того, в ноябре 2022 года Секретариат ДТО провел в Женеве гибридный практикум по взаимодействию с ЦФДВ, в котором приняли участие самые разные участники из ряда регионов.

24. В январе 2023 года Секретариат ДТО принял участие в семинаре ЭКОВАС, состоявшемся в Того, где выступил с несколькими докладами, в том числе о ЦФДВ. В феврале 2023 года Секретариат ДТО провел брифинг по теме ЦФДВ для делегатов, спонсируемых ДТО на участие в первом раунде неофициальных подготовительных заседаний цикла КГУ9, который транслировался в прямом эфире на Телевидении и видео Организации Объединенных Наций. В апреле 2023 года Секретариат ДТО прошел виртуальный курс ДТО, организованный Женевским центром по вопросам политики в области безопасности (GCSP), с участием представителей различных государств. В мае 2023 года Секретариат ДТО провел еще один брифинг для делегатов, спонсируемых ДТО на участие во втором раунде неофициальных подготовительных заседаний цикла КГУ9, который транслировался в прямом эфире. На той же неделе Председатель ЦФДВ и Секретариат ДТО организовали параллельное мероприятие с участием докладчиков из Коста-Рики, Либерии и Института Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), на котором была подчеркнута важная роль ЦФДВ в оказании помощи государствам в более эффективном осуществлении Договора на национальном уровне.

25. В дальнейшем Председатель ЦФДВ и Секретариат ДТО рассмотрят вопрос о том, как наилучшим образом адаптировать информационно-агитационную деятельность для привлечения проектных заявок высокого технического уровня от более широкого круга государств, которые способствуют универсализации и осуществлению Договора на всех этапах, а также обеспечения высоких технических стандартов заявок, принимая во внимание роль партнеров по реализации проектов.

### **Поддержка проектных заявок ЦФДВ в поддержку осуществления и универсализации Договора**

26. При проведении информационно-агитационных мероприятий ЦФДВ, описанных выше, Председатель ЦФДВ и Секретариат ДТО преследовали цель привлечения заявок и проектов ЦФДВ, способствующих осуществлению Договора на национальном уровне, а также универсальности Договора. В поддержку этих усилий Секретариат ДТО проводит семинары по наращиванию потенциала для национальных и региональных экспертов, уделяя особое внимание различным связанным с ДТО темам, в том числе ЦФДВ как механизму содействия универсализации и осуществления ДТО. В отчетный период в Маниле (Филиппины) в декабре 2022 года, Порт-оф-Спейне (Тринидад и Тобаго) в феврале-марте 2023 года

и Абиджане (Кот-д'Ивуар) в апреле 2023 года были проведены целевые семинары по наращиванию потенциала. На 2023 год запланированы дополнительные семинары по наращиванию потенциала в Южной Африке и Латинской Америке.

### **Оценка проектов ЦФДВ**

27. В круге полномочий ЦФДВ (п. 13) указано, что Секретариат ДТО будет рассматривать отчеты о реализации проектов ЦФДВ бенефициарами. В соответствии с решением КГУ8 Секретариат ДТО провел оценку завершенных проектов 2017 года и подготовил по ним отчет (см. приложение L).

## **IV. РЕКОМЕНДАЦИИ**

28. Опираясь на опыт, приобретенный в ходе проектных циклов ЦФДВ в период с 2017 по 2023 год, и стремление к дальнейшему повышению эффективности работы ЦФДВ, на рассмотрение и утверждение девятой Конференции государств-участников выносятся следующие рекомендации:

- a. КГУ9 предлагается принять к сведению Доклад о результатах работы ЦФДВ за период с августа 2022 года по август 2023 года.
- b. КГУ9 рекомендуется одобрить планы ЦФДВ по проведению дальнейших информационно-агитационных мероприятий в период до КГУ10.
- c. КГУ9 рекомендуется принять к сведению отчет ЦФДВ об оценке завершенных проектов 2017 года и приветствовать тот факт, что ЦФДВ продолжит проводить оценку завершенных проектов и отчитается перед КГУ10.

\*\*\*

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦФДВ (по состоянию на 20 июля 2023 года)

Contributions to VTF Projects			
1	Argentina	USD	10'000.00
2	Australia	USD	601'854.11
3	Austria	USD	4'470.17
4	Bulgaria	USD	2'039.77
5	Canada	USD	11'000.00
6	Costa Rica	USD	6'000.00
7	Cyprus	USD	33'279.30
8	Czech Republic	USD	90'220.43
9	Finland	USD	2'186'581.74
10	Government of Flanders, Belgium	USD	110'867.78
11	France	USD	347'190.09
12	Germany	USD	2'325'895.20
13	Ireland	USD	127'815.10
14	Japan	USD	3'000'000.00
15	Mexico	USD	60'000.00
16	Montenegro	USD	1'616.78
17	Netherlands	USD	452'889.00
18	New Zealand	USD	185'559.50
19	Norway	USD	220'142.77
20	Philippines	USD	5'000.00
21	Poland	USD	10'000.00
22	Portugal	USD	24'985.80
23	Republic of Korea	USD	360'000.00
24	Slovenia	USD	43'017.12
25	Spain	USD	134'336.74
26	Sweden	USD	563'955.87
27	Switzerland	USD	509'843.03
28	United Kingdom	USD	389'180.00
	<b>Total for VTF projects</b>	<b>USD</b>	<b>11'817'740.30</b>
Contributions to VTF Outreach Programme			
1	Germany	USD	68'069.21
2	New Zealand	USD	29'781.00
3	Republic of Korea	USD	30'000.00
	<b>Total for VTF Outreach Programme</b>	<b>USD</b>	<b>127'850.21</b>
	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS TO VTF RECEIVED</b>	<b>USD</b>	<b>11'945'590.51</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТРЕТИЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2019 г.): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ЦФДВ ДТО**

№	Государство	Партнер (-ы) по реализации	Название проекта	Вид помощи в реализации	Общий утвержденный бюджет (USD)	Общий израсходованный бюджет (USD)
1	Антигуа и Барбуда	Коалиция в поддержку развития и сокращения масштабов вооруженного насилия (CDRAV)	Осуществление Договора Организации Объединенных Наций о торговле оружием — The CARICOM Way Forward	Региональный семинар, проведенный в следующих целях: 1) выявление и мобилизация ключевых государственных должностных лиц для организации стратегического планирования в таких областях, как универсализация Договора, его осуществление и подготовка отчетности; 2) согласование регионального плана действий по универсализации Договора, его осуществлению и подготовке отчетности; и 3) разработка и согласование регионального проекта с целью создания условий для осуществления Договора (для реализации за счет финансирования ЦФДВ).	97 064,00	64 998,00
2	Буркина-Фасо	Нет	Семинары с целью распространения законодательства, направленного на осуществление ДТО, в Буркина-Фасо	Организация практических семинаров в трех регионах страны в целях содействия принятию законопроекта (закона) об осуществлении ДТО, который недавно был представлен парламенту на рассмотрение и возможное принятие.	80 119,00	72 630,25

3	Чили	Региональный центр ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне (UNLIREC)	Курс на запрет использования стрелкового оружия, боеприпасов и их частей и компонентов (ISSAP)	Пятидневный курс подготовки должностных лиц, контролирующих импортные, экспортные и транзитные операции, по борьбе с незаконным перенаправлением и оборотом вооружений.	54 889,00	46 758,89
4	Кот-д'Ивуар	Нет	Учебный семинар по безопасному и надежному управлению боеприпасами	Два учебных семинара по наращиванию потенциала в области безопасного и надежного управления боеприпасами для сотрудников сил безопасности и обороны.	68 039,00	57 852,00
5	Фиджи	Центр по сокращению масштабов вооруженного насилия (CAVR)	Укрепление практики межведомственного сотрудничества и подготовки отчетности для ратификации ДТО	Национальные семинары по наращиванию потенциала в целях содействия ратификации и осуществлению ДТО; внесение изменений в действующее законодательство для обеспечения соответствия ДТО и создание базы данных для хранения информации о передаче вооружений.	98 023,00	89 326,16
6	Казахстан	Региональный центр ООН по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе	Семинар по вопросам универсализации и осуществления Договора о торговле оружием в Центральной Азии и Монголии	Региональный семинар по содействию универсализации ДТО в регионе и созданию институционального потенциала для будущего осуществления ДТО.	97 160,00	47 839,00

7	Ливан <sup>2</sup>	Движение за постоянный мир (PPM) и Safeworld	Оценка соответствия процессов осуществления ДТО в Ливане	Оценка готовности ливанской системы с точки зрения соблюдения требований к осуществлению ДТО путем анализа законодательной базы, институциональных механизмов, потенциала и процессов регулирования передачи вооружений.	95 501,00	17 899,64
8	Мадагаскар	Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Африке (UNREC)	Техническая и финансовая помощь в закупке оборудования для лазерной маркировки боеприпасов	Приобретение оборудования для лазерной маркировки боеприпасов и обучение работе с ней.	95 190,00	95 190,00
9	Мали	Группа исследований и информации по вопросам мира и безопасности (GRIP)	Осуществление ДТО в Мали: «дорожная карта»	Оценка законодательной базы Мали в области соответствия требованиям ДТО, наращивание потенциала ведомств, ответственных за осуществление ДТО, и разработка национального стратегического плана («дорожной карты») систематического осуществления ДТО в Мали.	98 138,00	87 192,16

<sup>2</sup> Реализация проекта ЦФДВ Ливаном была прервана в связи с политической ситуацией в стране.

10	Мозамбик	ПРООН	Система управления стрелковым оружием, легкими вооружениями и взрывчатыми веществами	Проект начат в 2009 году с целью создания национального онлайн-реестра, с тем чтобы предоставить министерству внутренних дел эффективные инструменты для управления оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами в государственном и гражданском владении.	98 868,00	99 724,00
11	Намибия	Control Arms (Международная организация по борьбе с насилием)	Академия ДТО в странах юга Африки	Учебные семинары по наращиванию потенциала для 10 членов Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК).	230 895,00	137 037,00
12	Палау	Центр по сокращению масштабов вооруженного насилия (CAVR)	Укрепление практики межведомственного сотрудничества и подготовки отчетности для ратификации ДТО	Национальные семинары по наращиванию потенциала в целях содействия ратификации и осуществлению ДТО; внесение изменений в действующее законодательство для обеспечения соответствия ДТО и создание базы данных для хранения информации о передаче вооружений.	94 749,00	72 114,00
13	Сербия	Small Arms Survey	Создание национального потенциала для предотвращения незаконного перенаправления вооружений и борьбы с ним	Наращивание потенциала и технических знаний для дальнейшего укрепления способности Сербии по предотвращению перенаправления обычных вооружений и борьбе с ним.	96 247,00	

14	Сьерра-Леоне	Сеть действий Сьерра-Леоне против стрелкового оружия (SLANCA)	Агитационные кампании среди членов парламента (депутатов) по внесению поправок в соответствующие законодательные акты (закон о Национальной комиссии Сьерра-Леоне по стрелковому оружию и закон об оружии и боеприпасах)	Пять агитационных кампаний для членов парламента и ключевых заинтересованных сторон по положениям и требованиям ДТО, с тем чтобы ускорить внесение поправок в соответствующее законодательство.	28 578,00	
15	Южный Судан	Региональный центр по стрелковому оружию (RESCA)	Поддержка присоединения к Договору о торговле оружием (ДТО) в Республике Южный Судан	Информационно-агитационные мероприятия, посвященные ДТО, и разработка стратегии, направленной на руководство усилиями Южного Судана по присоединению к ДТО.	86 199,00	83 912,00
16	Того	Постоянное представительство Африканского союза в Женеве	Включение положений Договора о торговле оружием (ДТО) во внутренние правовые системы франкоязычных африканских государств-участников	Региональный семинар, призванный помочь государствам-участникам в регионе определить ключевые элементы ДТО для включения в национальное законодательство и наращивания потенциала парламентариев по адаптации действующих систем к ДТО.	269 315,00	233 316,00

17	Тувалу <sup>3</sup>	Центр по сокращению масштабов вооруженного насилия (CAVR)	Осуществление ДТО в Тувалу	Пересмотр законодательства Тувалу в целях обеспечения соблюдения обязательств по ДТО; создание национального контрольного списка; создание базы данных с информацией о передаче вооружений и совершенствование межведомственной координации действий в Тувалу.	[87 840,00]	
18	Вануату	Центр по сокращению масштабов вооруженного насилия (CAVR)	Укрепление практики межведомственного сотрудничества и подготовки отчетности для ратификации ДТО	Национальные семинары по наращиванию потенциала в целях содействия ратификации и осуществлению ДТО; внесение изменений в действующее законодательство для обеспечения соответствия ДТО и создание базы данных для хранения информации о передаче вооружений.	97 381,00	63 665,00
19	Замбия (1)	Small Arms Survey	Наращивание потенциала для создания и поддержания национального контрольного списка Замбии	Наращивание потенциала и технических знаний, на основе которых Замбия сможет принять национальный контрольный список в соответствии со статьей 5 ДТО.	48 000,00	48 000,00

<sup>3</sup> Заявка Тувалу была утверждена Отборочным комитетом ЦФДВ. Однако еще до подписания соглашения о предоставлении гранта с Секретариатом ДТО Тувалу отозвало свою заявку, в связи с чем указанный проект был отменен.

20	Замбия (2)	Small Arms Survey	Наращивание потенциала для выполнения обязательств Замбии по отчетности согласно ДТО	Наращивание потенциала, на основе которого Замбия сможет подготовить свой первоначальный отчет и разработать процедуры для обеспечения своевременного представления годовых отчетов, путем обмена накопленным опытом в отношении разработки национальных процедур отчетности согласно ДТО.	76 933,00	74 338,42
<b>Итого</b>					<b>1 911 288,00</b>	<b>1 391 792,52</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ С. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦФДВ 2019 ГОДА (по состоянию на 7 июля 2023 года)**

№	Государство	Подписание соглашения о предоставлении гранта	Первое перечисление средств	Получение промежуточного отчета	Второе перечисление средств	Дата получения/ срок отправки итогового отчета	Третье/ заключительное перечисление средств	Статус
1	Антигуа и Барбуда	✓	✓	Нет данных	Нет данных	✓	Нет данных	Завершен
2	Буркина-Фасо	✓	✓	✓	✓	✓	Нет данных	Завершен
3	Чили	✓	✓	✓	✓	✓		Завершен
4	Кот-д'Ивуар	✓	✓	Нет данных	Нет данных	✓	Нет данных	Завершен
5	Фиджи	✓	✓	✓	✓	✓		Завершен
6	Казахстан	✓	✓	Нет данных	Нет данных	✓	Нет данных	Завершен
7	Ливан	✓	✓	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Отменен в связи с политической ситуацией
8	Мадагаскар	✓	✓	Нет данных	Нет данных	✓	✓	Завершен
9	Мали	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
10	Мозамбик	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
11	Намибия	✓	✓	✓	✓	✓	Нет данных	Завершен
12	Палау	✓	✓	✓	✓	✓	Нет данных	Завершен
13	Сербия	✓	✓	✓	Нет данных			Реализация
14	Сьерра-Леоне	✓	✓	Нет данных	Нет данных	✓		Реализация
15	Южный Судан	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
16	Того	✓	✓	Нет данных	Нет данных	✓	✓	Завершен
17	Тувалу	<b>ОТМЕНЕН</b>						
18	Вануату	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен

19	Замбия (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
20	Замбия (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен

**ПРИЛОЖЕНИЕ D. ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2020 г.): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ДТО**

№	Государство-заявитель	Партнер (-ы)	Название проекта	Вид помощи в реализации	Общий утвержденный бюджет (USD)	Общий израсходованный бюджет (USD)
1	Ботсвана <sup>4</sup>	Small Arms Survey	Наращивание потенциала для выполнения обязательств Республики Ботсвана по отчетности согласно ДТО	Мероприятия по наращиванию потенциала в поддержку отчетности ДТО, направленные на организацию процессов и процедур отчетности, а также подготовку первоначального отчета и годовых отчетов	[79 702,00]	
2	Кот-д'Ивуар	Нет	Объединение объектов конечного использования вооружений	Разработка интегрированной ИТ-системы управления запасами вооружений и подготовка управляющих запасами	98 119,00	90 918,00
3	Гана	Lex Emporium Attorney @ Law	Принятие исчерпывающего согласованного законодательства в поддержку осуществления ДТО	Разработка и принятие исчерпывающего и согласованного единого законодательства в поддержку осуществления ДТО в Гане	99 826,00	90 204,60

<sup>4</sup> Заявка Ботсваны была утверждена Отборочным комитетом ЦФДВ. Однако еще до подписания соглашения о предоставлении гранта с Секретариатом ДТО Ботсвана отозвала свою заявку, в связи с чем указанный проект был отменен.

4	Кения	Региональный центр по стрелковому оружию (РЦСО)	Повышение уровня информированности о ДТО и ускорению процесса присоединения Кении к ДТО	Национальный семинар по повышению уровня информированности о ДТО и последствиях с целью ускорения процесса присоединения Кении к ДТО	95 604,00	89 944,00
5	Мадагаскар <sup>5</sup>	Control Arms (Международная организация по борьбе с насилием)	Академия ДТО в Индоокеанском регионе	Региональный семинар по наращиванию потенциала пяти государств Индоокеанского региона в осуществлении ДТО	193 015,00	8895,83
6	Нигерия	IANSA Women Network Nigeria	Укрепление межведомственного сотрудничества в целях осуществления Договора и отчетности	Национальный семинар по наращиванию потенциала, направленный на укрепление межведомственного сотрудничества в целях содействия осуществлению ДТО и наращивание национального потенциала в отношении выполнения своих обязательств по отчетности	95 102,00	90 145,00
7	Сьерра-Леоне	Нет	Семинары регионального уровня по наращиванию потенциала в целях эффективного осуществления ДТО	Семинары по наращиванию потенциала в области осуществления ДТО, проводимые на региональном уровне	55 977,00	61 028,00

<sup>5</sup> Проект ЦФДВ, реализуемый Мадагаскаром, был отменен.

8	Южный Судан	Региональный центр по стрелковому оружию (RECSA)	Поддержка практической реализации национальной стратегии присоединения к ДТО и его осуществления в Республике Судан	Реализация национальной стратегии осуществления ДТО в южном Судане в рамках следующих мероприятий: 1) обзор национального законодательства, 2) разработка и принятие национального контрольного списка, 3) семинар по наращиванию потенциала для сотрудников таможни и 4) семинар по наращиванию потенциала для парламентариев по вопросам осуществления ДТО с учетом национального контекста	99 524,00	
9	Того	Нет	Обучающие семинары по безопасному и надежному управлению запасами вооружений и боеприпасов	Семинары по обучению офицеров службы безопасности и по надежному и управлению запасами вооружений и боеприпасов по всей стране в целях предотвращения незаконного перенаправления вооружений	53 716,00	49 878,39
10	Замбия	Small Arms Survey	Наращивание потенциала для разработки в Замбии закона о контроле над обычными вооружениями в целях осуществления ДТО	Наращивание потенциала Замбии в области разработки законодательства и подготовка законодательства Замбии в целях осуществления ДТО	93 197,00	82 533,00
<b>Итого</b>					<b>884 080,00</b>	<b>563 546,82</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦФДВ 2020 ГОДА (по состоянию на 7 июля 2023 года)**

№	Государство	Подписание соглашения о предоставлении гранта	Первое перечисление средств	Срок отправки промежуточного отчета	Второе перечисление средств	Срок отправки итогового отчета	Заключительное перечисление средств	Статус
1	Ботсвана	<b>ОТМЕНЕН</b>						
2	Кот-д'Ивуар	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
3	Гана	✓	✓	Нет данных	Нет данных	✓	✓	Завершен
4	Кения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
5	Мадагаскар	✓	✓	✓	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Отменен
6	Нигерия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
7	Сьерра-Леоне	✓	✓	Нет данных	Нет данных	✓	✓	Завершен
8	Южный Судан	✓	✓	✓				Реализация
9	Того	✓	✓	Нет данных	Нет данных	✓	✓	Завершен
10	Замбия	✓	✓	✓	✓	✓	Нет данных	Завершен

**ПРИЛОЖЕНИЕ F. ПЯТЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2021 г.): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ДТО**

№	Государство-заявитель	Партнер (-ы)	Название проекта	Вид помощи в реализации	Общий утвержденный бюджет (USD)	Общий израсходованный бюджет (USD)
1	Чили	Small Arms Survey	Наращивание потенциала в области предотвращения, обнаружения и борьбы со случаями незаконного перенаправления обычных вооружений в соответствии со статьей 11 ДТО в Чили и Колумбии	Разработка и проведение обучающих курсов для сотрудников чилийских и колумбийских сил безопасности по вопросам предотвращения и выявления случаев незаконного перенаправления обычных вооружений	170 034,00	
2	Коста-Рика	Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (Фонд Ариаса за мир и прогресс человечества)	Цифровая платформа системы контроля за поставками обычных вооружений в Коста-Рике	Разработка цифровой платформы для обеспечения межведомственной координации по вопросам национального контроля, лицензирования, анализа рисков и интеграции существующих баз данных	100 000,00	

3	Демократическая Республика Конго (ДРК)	Группа по исследованиям и информации по вопросам мира и безопасности (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, GRIP)	Разработка и утверждение стратегического плана присоединения ДРК к ДТО	Организация семинаров для заинтересованных сторон, участвующих в присоединении ДРК к ДТО, и разработка стратегического плана присоединения ДРК к ДТО	93 433,00	96 451,26
4	Сальвадор	Нет	Закупка базовой военной версии пулеуловителя МТ1, 24 дюйма	Закупка пулеуловительной техники для криминалистического анализа	98 500,00	98 098,65
5	Фиджи	Центр по сокращению масштабов вооруженного насилия (CAVR)	Заключительные шаги по присоединению к ДТО и обеспечению полного соответствия	Содействие процессу присоединения к ДТО, пересмотру законов об оружии и боеприпасах и адаптации системы учета	92 491,00	
6	Ливан <sup>6</sup>	Нет	Территориальные подразделения сил внутренней безопасности Ливана по контролю над огнестрельным оружием	Усиление физической охраны складов хранения запасов для обеспечения сохранности и безопасности оружия и боеприпасов	[70 675,00]	

<sup>6</sup> Заявка Ливана была утверждена Отборочным комитетом ЦФДВ. Однако еще до подписания соглашения о предоставлении гранта с Секретариатом ДТО Ливан отозвал свою заявку, в связи с чем указанный проект был отменен.

7	Либерия	Центр по сокращению масштабов вооруженного насилия (CAVR)	Устранение недостатков в системе учета в области контроля над вооружениями в Либерии	Установка системы учета и отчетности (Arms Tracker) и обучение государственных служащих работе с ней	98 654,00	95 531,00
8	Мали	Группа по исследованиям и информации по вопросам мира и безопасности (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, GRIP)	Умножение знаний и наращивание потенциала для повышения эффективности реализации стратегического плана ДТО	Реализация национального стратегического плана ДТО путем проведения правового анализа и организации семинаров для государственных служащих, парламентариев, представителей частного бизнеса и гражданского общества	69 250,00	68 745,00
9	Мексика <sup>7</sup>	Нет	Fortalecimiento del Registro y Controles de los Flujos de Armas en Mexico	Создание системы в дополнение к Национальной базе данных о вооружениях в целях контроля и регистрации поставок оружия в Мексике. Содействие координации и обмену информацией между национальными и федеральными властями	[95 200,00]	

<sup>7</sup> Заявка Мексики была утверждена Отборочным комитетом ЦФДВ. Однако еще до подписания соглашения о предоставлении гранта с Секретариатом ДТО Мексика отозвала свою заявку, в связи с чем указанный проект был отменен.

				Мексики, а также с государствами Центральной и Южной Америки.		
10	Намибия	Control Arms (Международная организация по борьбе с насилием)	Осуществление ДТО в Намибии: на пути к всесторонней национальной системе контроля	Анализ законодательства, регулирующего поставки оружия; разработка национального контрольного списка; подготовка первоначального отчета; рекомендации в отношении будущих направлений работы	79 709,00	
11	Руанда	Региональный центр по стрелковому оружию (РЦСО)	Оказание помощи в практической реализации ратификации ДТО для Руандийской Республики	Повышение осведомленности и мобилизация ресурсов в поддержку ратификации ДТО	95 829,00	
12	Судан	Региональный центр по стрелковому оружию (РЦСО)	Оказание помощи в разработке Национальной стратегии осуществления Договора о торговле оружием в Республике Судан	Разработка национальной стратегии осуществления ДТО путем проведения консультативных совещаний и семинара по подтверждению соответствия	99 645,00	

13	Тринидад и Тобаго		Техническая и финансовая помощь в проведении семинара по наращиванию потенциала в области ДТО и разработке интегрированной ИТ-системы управления данными для повышения эффективности управления запасами и сокращения возможностей для незаконного перенаправления вооружений	Семинар по наращиванию потенциала и разработка интегрированной ИТ-системы управления данными для управления запасами в целях содействия отчетности и обмену информацией	99 296,00	
<b>Итого</b>					<b>1 096 841,00</b>	<b>359 825,91</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ G. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦФДВ 2021 ГОДА (по состоянию на 7 июля 2023 года)**

№	Государство	Подписание соглашения о предоставлении гранта	Первое перечисление средств	Срок отправки промежуточного отчета	Второе перечисление средств	Срок отправки итогового отчета	Заключительное перечисление средств	Комментарии
1.	Чили	✓	✓	✓	✓	✓		Реализация
2.	Коста-Рика		✓	✓	✓	✓		Реализация
3.	ДРК	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
4.	Сальвадор	✓	✓	Нет данных	Нет данных	✓	✓	Завершен
5.	Фиджи	✓	✓	✓	✓	✓		Реализация
6.	Ливан	<b>ОТМЕНЕН</b>						
7.	Либерия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
8.	Мали	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
9.	Мексика	<b>ОТМЕНЕН</b>						
10.	Намибия	✓	✓	✓	✓			Реализация
11.	Руанда	✓	✓	✓	✓	✓		Реализация
12.	Судан	✓	✓					Приостановлен из-за ситуации в стране
13.	Тринидад и Тобаго	✓	✓	✓	✓			Реализация

**ПРИЛОЖЕНИЕ Н. ШЕСТОЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2022 г.): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ СРЕДСТВ ДТО**

№	Государство-заявитель	Партнер (-ы)	Название проекта	Вид помощи в реализации	Общий утвержденный бюджет (USD)	Общий израсходованный бюджет (USD)
1	Аргентина	Red Argentina por el Desarme (Аргентинское сообщество за разоружение)	Всеобъемлющий контроль над огнестрельным оружием и добровольная программа гражданского разоружения Аргентинской Республики	Создание мобильных регистрационных подразделений и мобильных подразделений по разоружению; семинары по повышению осведомленности о мерах контроля над огнестрельным оружием	100 000,00	
2	Буркина-Фасо	Нет	Семинары по повышению осведомленности и наращиванию потенциала для сотрудников органов государственного управления и организаций гражданского общества по темам, связанным с Договором о торговле оружием (ДТО) и законом об интернализации, в Восточно-Центральной области (Тенкодого) и в Западно-Центральной (Кудугу)	Организованы два национальных семинара, преследующих следующие цели: 1) повышение осведомленности и наращивание потенциала государственных служащих в Восточно-Центральной области; 2) повышение осведомленности и распространение информации о национальном законодательстве, направленном на	99 713,00	

				интеграцию ДТО, среди организаций гражданского общества в Западно-Центральной области.		
3	Кот-д'Ивуар	Нет	Наращивание потенциала государств ЭКОВАС в области отчетности по Договору о торговле оружием	Организованы трех- и четырехдневные семинары, посвященные обязательствам государств — членов ЭКОВАС по отчетности	134 707,00	
4	Гамбия	Saferworld	Оценка и подготовка заключения о соблюдении Гамбией своих обязательств по осуществлению ДТО	Сравнительный анализ, а также подготовка национального доклада об оценке и разработка национального плана действий	78 784,00	
5	Мадагаскар	Нет	Закупка оборудования для уничтожения оружия	Закупка двух мобильных дробилок и двух грузовиков для уничтожения собранного оружия	99 300,00	99 300,00
6	Нигерия	IANSA Women Network	Разработка, утверждение и принятие сводного национального законодательства по	Разработка проекта сводного национального законодательства в целях эффективного	99 680,00	

			осуществлению Договора о торговле оружием	осуществления ДТО и организация практикумов		
<b>Итого</b>					<b>612 184,00</b>	<b>99 300,00</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ I. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЦФДВ 2022 ГОДА (по состоянию на 7 июля 2023 года)**

№	Государство	Подписание соглашения о предоставлении гранта	Первое перечисление средств	Срок отправки промежуточного отчета	Второе перечисление средств	Срок отправки итогового отчета	Заключительное перечисление средств	Комментарии
1.	Аргентина							Ожидается подписание соглашения о предоставлении гранта
2.	Буркина-Фасо	✓						Приостановлен из-за ситуации в стране
3.	Кот-д'Ивуар	✓	✓	✓	✓			Реализация
4.	Гамбия	✓	✓	✓				Реализация
5.	Мадагаскар	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Завершен
6.	Нигерия	✓	✓	✓	✓			Реализация

**ПРИЛОЖЕНИЕ J. СЕДЬМОЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (2023 год): ОБЗОР ПРОЕКТОВ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО<sup>8</sup> УТВЕРЖДЕННЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ СРЕДСТВ ЦФДВ**

№	Государство-заявитель	Партнер (-ы)	Название проекта	Вид помощи в реализации	Общий утвержденный бюджет (USD)
1	Бурунди (1)	Reveil Communautaire d'assistance aux Victimes (RECOVI)	План действий по ДТО в Бурунди: наращивание потенциала и национальная «дорожная карта» в поддержку универсализации и осуществления ДТО	Организация семинаров по повышению осведомленности о ДТО и разработка национального плана действий по ратификации ДТО	95 177,00
2	Камбоджа	Control Arms	Повышение уровня информированности и укрепление поддержки Договора о торговле оружием в Камбодже	Семинар по повышению осведомленности о ДТО в целях разработки национального плана действий по содействию ратификации ДТО Камбоджей	63 116,00

<sup>8</sup> Проекты предварительно утверждены при условии получения ответов на запросы о предоставлении разъяснений и согласования положений соглашения о предоставлении грантов. Кроме того, трем государствам-заявителям была предоставлена возможность уточнить или переформулировать свои проектные заявки и подать их на повторное рассмотрение Отборочным комитетом ЦФДВ.

3	Эфиопия	РСЦО	Повышение осведомленности в целях наращивания потенциала государственных органов по управлению стрелковым оружием и легкими вооружениями и контролю за ним в Эфиопии	Организация национальных семинаров по повышению осведомленности о контроле за стрелковым оружием и легкими вооружениями и разработка «дорожной карты» по контролю за стрелковым оружием и легкими вооружениями	99 959,00
4	Гвинея	Нет	Усовершенствование законодательной и нормативной базы, регулирующей оружие	Приведение национального законодательства в соответствие с ДТО и другими правовыми документами, популяризация нового законодательства и разработка национальной политики в области контроля над стрелковым оружием и легкими вооружениями (СОЛВ)	99 989,00
5	Лесото	Разоружение и контроль над вооружениями	Наращивание потенциала национальных субъектов и заинтересованных сторон по осуществлению Договора о торговле оружием (ДТО)	Организация семинара по наращиванию потенциала, а также разработка и принятие дорожной карты по осуществлению ДТО	85 423,00

6	Либерия (1)	Институт Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР)	Семинар в Монровии в поддержку универсализации и эффективного осуществления ДТО	Организация регионального семинара по универсализации и осуществлению ДТО для африканских государств и региональных организаций	199 967,00
7	Мадагаскар	Нет	Закупка дополнительного оборудования и материалов для общенациональной активизации деятельности по уничтожению и перемаркировке оружия	Закупка грузовых автомобилей, оборудования и палаток для полевых отделений, занимающихся уничтожением собранного стрелкового оружия на месте	87 260,00
8	Малави	Control Arms	Поддержка универсализации и осуществления ДТО в Малави	Организация семинаров по повышению осведомленности и планированию присоединения к ДТО	71 039,00
9	Маврикий	Нет	Подготовка по вопросам маркировки огнестрельного оружия на Маврикии	Подготовка сотрудников полиции Маврикия по вопросам маркировки огнестрельного оружия	10 500,00

10	Парагвай	Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)	Укрепление системы контроля за вооружениями и национального потенциала Парагвая в области предотвращения и пресечения незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями	Разработка стандартных оперативных процедур (СОП) для регулирования поставок оружия; организация национального семинара по выявлению и расследованию преступлений, связанных с поставками оружия, и судебному преследованию виновных лиц; региональный тематический семинар	99 978,00
11	Того (1)	Нет	Наращивание потенциала сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих применение Договора о торговле оружием (ДТО), в отношении обязательств по представлению годовой отчетности	Организация национального семинара по вопросам отчетности для государственных должностных лиц	68 962,00

12	Замбия (1)	Small Arms Survey	Наращивание потенциала в области разработки подзаконных актов, необходимых для осуществления Закона Республики Замбии о контроле над обычными вооружениями	Разработка и консультации по разработке вторичного национального законодательства в целях осуществления первичного законодательства по ДТО в Замбии	95 701
<b>ИТОГО</b>					<b>1 077 071,00</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ К. ЗАДАЧИ ЦФДВ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ НА 2022–2023 гг.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ЦФДВ: 2022/2023 гг.**

В данном предварительном графике отражены ключевые ожидаемые этапы работы ЦФДВ на период между КГУ8 и КГУ9.

	<b>ЗАДАЧА</b>	<b>СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ</b>	<b>ОТВЕТСТВЕННЫЕ</b>
1.	Запрос финансовых взносов	17 октября 2022 г.	Секретариат ДТО
2.	Конкурс проектных заявок	С 24 октября 2022 г. по 20 января 2023 г.	Секретариат ДТО
3.	Окончательный срок подачи проектных заявок	20 января 2023 года	Секретариат ДТО
4.	Предварительный отбор проектных заявок и составление окончательного списка	С 23 января по 21 апреля 2023 г.	Секретариат ДТО
5.	Неофициальное заседание Отборочного комитета	8 февраля 2023 г. (15:00)	Отборочный комитет Секретариат ДТО
6.	Представление окончательного списка проектных заявок Отборочному комитету	28 апреля 2023 года	Секретариат ДТО
7.	Информационный семинар ЦФДВ	10 мая 2023 года	Секретариат ДТО Председатель ЦФДВ
8.	Заседание Отборочного комитета: рассмотрение и утверждение успешных проектных заявок	25 мая 2023 года	Отборочный комитет Секретариат ДТО
9.	Уведомление заявителей об окончательном решении Отборочного комитета	12 июня 2023 года	Секретариат ДТО
10.	Запрос о предоставлении пояснений к утвержденным проектным заявкам (отдельным заявителям направляется запрос об уточнении некоторых аспектов поданных проектных заявок по	С 26 июня по 6 октября 2023 г.	Секретариат ДТО Грантополучатели

	усмотрению Отборочного комитета)		
11.	Заключение соглашений о предоставлении грантов между ЦФДВ и выбранными грантополучателями; передача грантов (первое перечисление средств)	С 7 июля по 10 ноября 2023 г.	Секретариат ДТО Грантополучатели
12.	Согласование окончательной редакции доклада ЦФДВ для КГУ9	07 июля 2023 года	Секретариат ДТО
13.	Заседание Отборочного комитета	14 августа 2023 года	Отборочный комитет Секретариат ДТО
14.	Доклад для КГУ9	25 августа 2023 г. ( <i>подлежит уточнению</i> )	Секретариат ДТО Председатель ЦФДВ

**ПРИЛОЖЕНИЕ I. ОТЧЕТ ЦФДВ ОБ ОЦЕНКЕ ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТОВ ЦИКЛА 2017 ГОДА**

22 июня 2023 года  
Подготовлено Секретариатом ДТО

**СЕКРЕТАРИАТ ДТО: ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДТО, ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ ЦЕЛЕВЫМ ФОНДОМ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ (ЦФДВ) В ЦИКЛЕ ЦФДВ 2017 ГОДА****ВВЕДЕНИЕ**

1. В пункте 13 круга полномочий Целевого фонда добровольных взносов ЦФДВ определено, что Секретариат ДТО будет проводить оценку отчетов по реализации проектов ЦФДВ государствами-бенефициарами и представит Конференции государств-участников доклад о результатах проектов через Отборочный комитет. Кроме того, пунктом 16 круга полномочий предусматривается, что Секретариат ДТО должен обеспечивать надлежащий мониторинг и оценку проектов ЦФДВ.

2. Для практической реализации упомянутых выше положений круга полномочий ЦФДВ было разработано *Руководство по оценке проектов ЦФДВ*, призванное помочь Секретариату ДТО в оценке того, действительно ли проекты, финансируемые ЦФДВ, достигли поставленных целей. В *Руководстве* изложены руководящие принципы и параметры оценки завершенных проектов ЦФДВ Секретариатом ДТО. Оценка завершенных проектов ЦФДВ будет способствовать непрерывному совершенствованию ЦФДВ в качестве эффективного и действенного инструмента поддержки государств в осуществлении Договора. Таким образом, процесс оценки проектов ЦФДВ направлен на достижение следующих целей: прозрачность и подотчетность; эффективное распределение ресурсов; и повышение качества проектов. *Руководство* было разработано Секретариатом ДТО в сотрудничестве с Отборочным комитетом ЦФДВ, после чего было представлено и принято к сведению пятой Конференцией государств-участников (КГУ5) в 2019 году.

3. В рамках развертывания процесса оценки проектов планировалось, что оценка завершенных проектов ЦФДВ начнется в 2020 году. Однако этот план был неожиданно сорван пандемией COVID-19, в результате которой сроки реализации проектных мероприятий по многим проектам ЦФДВ сдвинулись, что повлияло на возможности Секретариата ДТО осуществлять контроль проектов с точки зрения их количества на каждом этапе. В связи с улучшением ситуации с COVID-19 и, как следствие, возобновлением и завершением проектных мероприятий по большинству проектов стало возможно провести оценку завершенных проектов цикла 2017 года, которая проводилась в соответствии с ориентировочным планом, о приведенном в отчете ЦФДВ для КГУ8.

**ПОДХОД И МЕТОД ОЦЕНКИ**

4. Основная цель оценки проектов состоит в том, чтобы оценить, достигли ли проекты, финансируемые ЦФДВ, поставленных целей, и исходя из этого непрерывно совершенствовать деятельность ЦФДВ. В отчете ЦФДВ, представленном КГУ8, говорится, что первый отчет ЦФДВ

об оценке, который будет представлен КГУ9, будет посвящен завершенным проектам 2017 года, после чего будет проведена оценка других завершенных проектов.

5. При подготовке текущего отчета ЦФДВ об оценке проектов Секретариат ДТО следовал принципам оценки, изложенным в круге полномочий ЦФДВ и подробно описанным в *Руководстве по оценке проектов ЦФДВ*. В этой связи в данном отчете об оценке представлен анализ завершенных проектов ЦФДВ на основе показателей, изложенных в *Руководстве*, и основное внимание уделяется управлению проектами и их результатам (приложение А). Соответственно в докладе обобщается полученный опыт и подробно описываются потенциальные направления для дальнейшей работы, которые предлагается принять во внимание Отборочному комитету ЦФДВ и Секретариату ДТО в рамках совершенствования деятельности ЦФДВ в поддержку целей универсализации и осуществления Договора.

6. Исходные документы (информация), на которые опирался Секретариат ДТО при подготовке отчета об оценке, включали заявки о предоставлении грантов, бюджетные планы, промежуточные и итоговые отчеты, соглашения о предоставлении грантов, а также сохраненная переписка между Секретариатом ДТО и государствами-бенефициарами.

#### **ПРОЕКТЫ ЦИКЛА ЦФДВ 2017 ГОДА, ОДОБРЕННЫЕ ОТБОРОЧНЫМ КОМИТЕТОМ ЦФДВ**

7. В рамках первого цикла ЦФДВ (2017 год) Отборочный комитет ЦФДВ утвердил финансирование 17 проектов. После отзыва двух заявок и заключения соглашений о предоставлении грантов с Секретариатом ДТО к реализации было допущено 15 проектов ЦФДВ. В приложении В представлен обзор реализованных проектов ЦФДВ цикла 2017 года.

**Таблица 1. Перечень утвержденных и реализованных проектов цикла ЦФДВ 2017 года**

№	Государство	№	Государство
1	Камерун	9	Маврикий
2	Коста-Рика	10	Палау
3	Кот-д'Ивуар (1)	11	Филиппины
4	Кот-д'Ивуар (2)	12	Сенегал
5	Сальвадор	13	Сьерра-Леоне
6	Гана	14	Того (1)
7	Гватемала	15	Того (2)
8	Либерия		

## **ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ ЦФДВ: АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ**

8. В *Руководстве* указано, что проекты ЦФДВ следует оценивать по двум аспектам: 1) управление проектом и 2) результаты проекта. Каждому аспекту соответствует набор показателей, которые необходимо учитывать при оценке эффективности проекта. В аспекте управления проектом актуальны следующие показатели: переговоры по соглашению о предоставлении гранта, промежуточные и итоговые отчеты, коммуникация между государствами-бенефициарами и Секретариатом ДТО, график реализации проекта, бюджетные соображения и партнер по реализации проекта.

### **Переговоры по соглашению о предоставлении гранта**

9. В мае 2017 года состоялось заседание Отборочного комитета ЦФДВ, на котором были рассмотрены и приняты решения по проектным заявкам, поданным в проектном цикле 2017 года. После заседания до середины июня кандидатам были направлены уведомления о решениях, принятых Отборочным комитетом, и было предложено уточнить или пояснить некоторые элементы своих проектных заявок, как определено Отборочным комитетом. За исключением двух отозванных проектов, по всем 15 проектам, финансирование которых было одобрено в цикле ЦФДВ 2017 года, были успешно предоставлены необходимые разъяснения или уточнены те или иные компоненты к установленному сроку 30 июня 2017 года. Затем в июле 2017 года, как и планировалось, начались переговоры по соглашениям о предоставлении грантов на реализацию утвержденных проектов.

10. На следующем этапе процесса государства-бенефициары представили информацию, необходимую для подготовки соглашений о предоставлении грантов. К этой информации относятся реквизиты банковского счета, письмо с подтверждением открытия банковского счета и окончательный график реализации проекта. Кроме того, в случае привлечения партнера по реализации проекта государства-бенефициары должны представить меморандум о сотрудничестве или соглашение о намерениях между государством-бенефициаром и партнером по реализации проекта, в котором излагаются условия их взаимоотношений.

11. На этом этапе процесса пять государств-бенефициаров не представили подтверждающие документы к соглашению о предоставлении гранта к установленному сроку ввиду того, что, помимо прочего, не были завершены переговоры по меморандумам о сотрудничестве с партнерами по реализации проектов и другие промежуточные национальные мероприятия. Некоторые государства-бенефициары представили свою документацию спустя два месяца после установленного срока и после неоднократных запросов со стороны Секретариата ДТО.

12. Что касается проектов, связанных с подразделениями Организации Объединенных Наций, то задержки были отчасти обусловлены длительным характером национальных процессов и внутренних процессов Организации Объединенных Наций, а также заключением рамочного соглашения между Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) и Секретариатом ДТО.

13. К февралю 2018 года 15 государств-бенефициаров заключили соглашения о предоставлении грантов с Секретариатом ДТО. Некоторым государствам-бенефициарам потребовалось всего несколько недель, чтобы представить необходимую документацию для заключения соглашений о предоставлении грантов, однако у других ушло больше времени на завершение переговоров по соглашениям с Секретариатом ДТО.

**Выводы**

14. Можно сделать вывод, что отзыв двух проектов в этом цикле был частично обусловлен, во-первых, недостаточным пониманием характера, требований и тонкостей совместного проекта, а во-вторых, отсутствием в государстве-бенефициаре выделенного внутреннего кадрового потенциала для содействия реализации проекта в условиях конкурирующих национальных приоритетов. Стремясь учесть обстоятельства, связанные с отзывом утвержденных проектов, Секретариат ДТО внес поправки в пояснительные комментарии к форме заявки ЦФДВ, чтобы уточнить и четко изложить требования к региональным проектам и совместным проектам, и эта информация активно доводится до сведения заинтересованных сторон во время мероприятий по продвижению ЦФДВ.

15. Также оценивается, что задержки с представлением документации, необходимой для завершения процесса подписания соглашений о предоставлении грантов, были вызваны: недостаточным пониманием необходимости/важности требуемой документации, задержками процессов на национальном уровне и задержками в переговорах между государствами-бенефициарами и партнерами по реализации проектов в соответствующих случаях. Чтобы решить эту проблему, Секретариат ДТО инициировал информирование заявителей о документации, необходимой для заключения соглашений о предоставлении грантов, на ранних этапах процесса, в том числе на этапе информационно-агитационной работы ЦФДВ. Что касается меморандумов о сотрудничестве между государствами-бенефициарами и партнерами по реализации проектов, то заключение рамочного соглашения между Секретариатом ДТО и УВР ООН упростило процесс в тех случаях, когда в качестве партнеров привлекаются подразделения ООН. Кроме того, Секретариат ДТО также предоставляет заявителям руководящие указания и/или рекомендации относительно основных элементов, которые должны присутствовать в типовом меморандуме о сотрудничестве по реализации проекта, финансируемого ЦФДВ.

**Промежуточные и итоговые отчеты**

16. Одним из важнейших положений соглашений о предоставлении грантов является положение, обязывающее государства-бенефициары представить промежуточный отчет с описательной частью и перечнем расходов в середине срока реализации проекта и итоговый отчет с описательной частью и перечнем расходов по завершении всех проектных мероприятий. Промежуточные и итоговые отчеты являются важными механизмами, позволяющими Секретариату ДТО следить за ходом реализации проектов и совершать финансовые транши в случае удовлетворительных результатов реализации проектов. Кроме того, ожидается, что в итоговых отчетах будут описаны долгосрочные результаты проекта, а также приведены недостатки и рекомендации.

17. Для содействия отчетности по проектам Секретариат ДТО предоставляет государствам-бенефициарам утвержденные формы отчетности за месяц до соответствующих сроков их представления.

18. Следует отметить, что только половине государств-бенефициаров проектного цикла 2017 года удалось представить свои промежуточные отчеты в установленные сроки. Кроме того, следует отметить, что некоторые полученные промежуточные отчеты не были представлены по утвержденной форме, что потребовало проведения дополнительных расследований и последующих действий со стороны Секретариата ДТО. Еще одно замечание заключается в том, что большинство государств-бенефициаров, которые не уложились в установленные сроки представления отчетности, не проинформировали Секретариат ДТО заранее, почему не удается

представить отчеты представлены и на какое время требуется перенести срок. Аналогичная тенденция прослеживается и в представлениях итоговых отчетов — как с точки зрения их количества, так и с точки зрения уведомления Секретариата ДТО заблаговременно о задержках с представлением отчетов.

19. Что касается общих результатов проектов, то все государства-бенефициары проектного цикла 2017 года указали в своих итоговых отчетах, что проекты были соответствовали запланированным целям и были реализованы эффективно и оперативно. Кроме того, государства-бенефициары указали, что результаты проекта будут поддерживаться в рамках более широких национальных усилий по выполнению обязательств по Договору. По рейтинговой шкале от 1 до 5<sup>9</sup> все государства-бенефициары оценили свои проекты в промежутке между 4 и 5.

### **Выводы**

20. Установлено, что существует множество причин представления отчетов по проектам с нарушением установленных сроков и установленных требований. Во-первых, некоторые государства-бенефициары не были знакомы с требованиями ЦФДВ к отчетности, в частности о представлении подтверждающей документации (например, счетов-фактур и квитанций), запрос которых не является стандартной практикой ряда других учреждений-доноров. Чтобы повысить уровень понимания требований ЦФДВ к отчетности, Секретариат ДТО начал включать шаблоны отчетности в соглашения о предоставлении грантов и явным образом поднимать этот вопрос при проведении информационно-агитационных мероприятий ЦФДВ. Кроме того, в 2022 году было подготовлено обучающее видео о ЦФДВ, посвященное процессу подготовки отчетов ЦФДВ, которое было размещено в открытом доступе на веб-сайте ДТО.

21. Во-вторых, для некоторых государств-бенефициаров стала проблемой передача большого объема подтверждающей документации в Секретариат ДТО. Однако эта проблема была решена созданием общего онлайн-диска, который значительно упростил передачу документов. В-третьих, некоторые государства-бенефициары не смогли своевременно представить отчеты по причине отсутствия времени у национальных должностных лиц, уполномоченных их утверждать.

22. Наконец, поскольку цикл ЦФДВ 2017 года был первым годом реализации проектов ЦФДВ подразделениями Организации Объединенных Наций и представления отчетности по утвержденным ЦФДВ формам, подразделениям ООН потребовалось больше времени, чтобы предоставить специализированные материалы государствам-бенефициарам и обеспечить возможность отчитаться по проектам в установленном формате. С тех пор положение улучшилось благодаря заключению рамочного соглашения между Секретариатом ДТО и УВР ООН.

### **Коммуникация между государствами-бенефициарами и Секретариатом ДТО**

23. Большинство государств-бенефициаров, чьи проекты были утверждены в цикле 2017 года, своевременно отвечали на запросы Секретариата ДТО и просьбы о предоставлении информации и документации в ходе реализации проекта. Однако несколько государств-бенефициаров задержались с ответом, в связи с чем в конце концов пришлось отправить письмо от председателя Отборочного комитета ЦФДВ. Все государства-бенефициары связывались с

---

<sup>9</sup> 1 — самая низкая оценка, а 5 — самая высокая оценка.

Секретариатом ДТО по указанному адресу электронной почты ЦФДВ. В качестве общего замечания следует отметить, что коммуникация между Секретариатом ДТО и государствами-бенефициарами была эффективной и обеспечила успешную реализацию всех 15 проектов.

### **Графики реализации проектов и бюджетные соображения**

24. Для отслеживания хода реализации проектов и для совершения бюджетных траншей Секретариат ДТО ориентируется на графики реализации проектов. При реализации более чем половины участвовавших в оценке проектов были направлены запросы о переносе сроков на период от одного года до девяти месяцев. В основном запросы о продлении сроков были обусловлены, среди прочего, общей неготовностью государств-бенефициаров приступить к реализации утвержденных проектов, политическими преобразованиями, задержками в привлечении партнеров по реализации проекта и экспертов, а также перегруженностью парламентских программ, в зависимости от обстоятельств. В целях содействия реализации проектов Секретариат ДТО по просьбе государств-бенефициаров оказывал поддержку в поиске экспертов.

25. Несмотря на то, что сроки реализации проектов продлевались, проектные мероприятия всех рассматриваемых проектов не превысили утвержденного бюджета. Более чем в половине проектов по крайней мере по одной статье бюджета отмечен перерасход или недорасход на 20%.

### **Выводы**

26. Следует отметить, что в 20% случаев перерасход или недорасход по определенным бюджетным статьям вызван следующими факторами: изменение курса обмена валют, инфляция, недостаточно точная оценка расходов по проектам и слабый потенциал в области управления проектами и их мониторинга. Чтобы помочь государствам-бенефициарам в составлении реалистичных проектных смет, Секретариат ДТО, прежде чем заключать соглашения о предоставлении грантов, консультирует государства-бенефициары по вопросам уточнения бюджета. Секретариат ДТО также регулярно предлагает заявителям изучить общедоступную информацию на веб-странице ЦФДВ об утвержденных бюджетах и фактических расходах по завершенным проектам.

### **Партнеры по реализации проектов**

27. В одиннадцати из пятнадцати проектов в качестве партнеров по реализации проектов участвовали международные организации (такие, как Организация Объединенных Наций) и организации гражданского общества. Чтобы формализовать соглашения о сотрудничестве между государствами-бенефициарами и партнерами по реализации проектов, ЦФДВ требует, чтобы стороны заключили меморандум о сотрудничестве или соглашение, определяющее их роли и обязанности. В рамках рассматриваемых проектов партнеры по реализации в основном оказывали поддержку государствам-бенефициарам в следующих направлениях: проведение исследований, включая интервью, предоставление экспертизы, в том числе наставников и разработчиков контента, составление отчетов по проектам ЦФДВ, мониторинг проектов, организация мероприятий, закупка оборудования и привлечение персонала. Практически все партнеры по реализации проектов, участвовавшие в сопровождении проектов 2017 года, выполнили свои обязательства по соглашениям с соответствующими государствами-бенефициарами, за некоторыми исключениями, когда поддержка государств-бенефициаров в подготовке отчетов ЦФДВ была оказана с задержкой.

28. Несмотря на то, что коммуникация в отношении реализации проектов ЦФДВ осуществляется в основном между Секретариатом ДТО и государствами-бенефициарами, бывают случаи, когда необходимо общение непосредственно с партнерами по реализации проектов. В последнем случае все партнеры по реализации проектов сотрудничали с Секретариатом ДТО и своевременно отвечали на запросы и просьбы о предоставлении информации и документации.

### **Выводы**

29. Решение государства-бенефициара о том, привлекать или не привлекать партнера к реализации проекта ЦФДВ, является залогом успеха проекта. Некоторые государства-бенефициары по своему праву решили не привлекать партнеров по реализации проектов, выделили внутренние ресурсы и успешно завершили проекты. В тех случаях, когда государство-бенефициар принимает решение о привлечении партнера по реализации проекта по причине ограниченности внутреннего потенциала, важное значение имеет выбор соответствующего партнера. В тех случаях, когда выбирается соответствующий партнер по реализации, проекты, как правило, оказываются успешными. Однако при выборе неподходящего партнера всегда возникают проблемы с реализацией проекта. В общих чертах, работа с партнером по реализации проекта не является гарантией успеха проекта.

30. Для решения некоторых из поднятых выше вопросов Секретариат ДТО рекомендует государствам-бенефициарам, во-первых, тщательно оценить внутренний потенциал, прежде чем принимать решение о привлечении партнера по реализации проекта, и, во-вторых, выбирать подходящего партнера. Меморандум о сотрудничестве между государствами-бенефициарами и партнерами по реализации проекта зарекомендовал себя как эффективный инструмент, побуждающий стороны продумать структуру своих отношений с точки зрения ролей, обязанностей и рабочих процедур.

31. Наконец, несмотря на необходимость наращивания потенциала некоторых государств-бенефициаров в области управления проектами, то же самое можно сказать и о ряде партнеров по реализации проектов. Предлагается, чтобы будущие инициативы ЦФДВ по наращиванию потенциала в области управления проектами также охватывали организации, выступающие в качестве партнеров по реализации проектов ЦФДВ.

### **ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ: АСПЕКТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА**

32. В соответствии с *Руководством*, вторым аспектом оценки проекта ЦФДВ является оценка результатов, достигнутых в рамках проекта. В этой связи применимы следующие показатели: общие соображения, материальные результаты проекта, а также наращивание потенциала и обучение.

#### **Общие сведения**

33. Из 15 проектов, реализованных в проектном цикле 2017 года, десять представляли собой семинары по наращиванию потенциала с участием различных национальных заинтересованных сторон, министерств и ведомств, пять были посвящены анализу пробелов в оценке национальных исходных условий согласно требованиям ДТО, три были посвящены совершенствованию национальных систем контроля и/или разработке национального контрольного списка с указанием категорий товаров, подлежащих контролю согласно ДТО. В целом, большинство проектов 2017 года были в большей степени ориентированы на семинары по наращиванию потенциала, нежели другие аспекты осуществления Договора.

34. Одним из приложений к соглашению о предоставлении гранта является график реализации проекта, в котором подробно описываются сроки реализации проекта, соответствующие мероприятия и результаты, которые должны быть достигнуты на определенных этапах. В этом отношении в большинстве рассматриваемых проектов мероприятия были завершены в соответствии с согласованным графиком. Вместе с тем следует отметить, что два проекта не удалось завершить в согласованные сроки, и государства-бенефициары направили запросы о продлении сроков, при этом в одном случае предусматривалось проведение дополнительных семинаров за счет неизрасходованных средств. В конечном итоге, мероприятия в рамках большинства проектов 2017 года завершились в согласованные сроки, а направленные запросы на продление сроков были обоснованными и не сказались на графике планирования и управления ЦФДВ.

### **Материальные результаты проекта**

35. Исходя из направленности проектов 2017 года, подробно изложенных в приложении В, к материальным результатам различных проектов относятся разработка национального контрольного списка, разработка законодательства, разработка «дорожной карты» по присоединению к ДТО, разработка национального плана действий по осуществлению Договора, разработка учебных материалов и справочных документов, закупка оборудования, назначение национального контактного центра и налаживание механизма межведомственного взаимодействия. Некоторые из материальных результатов проектов 2017 года были представлены Секретариату ДТО. В конечном итоге, можно сделать вывод, что по всем проектам 2017 года достигнуты запланированные, согласованные и профинансированные результаты (итоговые документы).

### **Наращивание потенциала и обучение**

36. Как видно из вышеизложенного, большинство проектов (10 проектов) предусматривали наращивание потенциала или проведение обучающих семинаров различного характера. Из представленных итоговых отчетов по проектам явствует, что в семинарах приняли участие в общей сложности около 210 слушателей. В разделе итоговых отчетов по проектам, посвященном оценке, большинство государств-бенефициаров указали, что материалы, изученные в ходе обучающих семинаров, помогли слушателям сформировать и углубить свое понимание ДТО и связанных с ним последствий.

37. Стоит отметить, что два из 15 государств-бенефициаров реализовали два проекта в течение цикла ЦФДВ 2017 года. Одно из этих государств провело один семинар для национальных заинтересованных сторон по вопросам осуществления Договора и второй семинар по инструментам и процедурам контроля за поставками вооружений. Другое государство организовало региональный семинар по ДТО и национальный семинар по наращиванию потенциала в связи с осуществлением Договора.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

38. Итоговые отчеты, полученные по завершенным проектам 2017 года, свидетельствуют о том, что все государства-бенефициары удовлетворены тем, как прошли их проекты с точки зрения взаимодействия и поддержки со стороны Секретариата ДТО, Отборочного комитета ЦФДВ и ЦФДВ в целом. Государства-бенефициары проектного цикла 2017 года также выразили

удовлетворение результатами, достигнутыми при реализации соответствующих проектов. Следует обратить внимание на то, что три государства-бенефициара проектного цикла 2017 года подали заявки и получили финансирование ЦФДВ в 2018 году.

39. С 2017 года ЦФДВ провел еще пять проектных циклов, оценка которых будет проведена в ближайшие годы. Стоит отметить, что в течение этих пяти проектных циклов и накопления опыта ЦФДВ были сделаны новые ценные выводы, которые будут изложены в будущих отчетах об оценке. Эти выводы, среди прочего относятся к следующему:

- a. ЦФДВ и многолетние проекты.
- b. ЦФДВ в период COVID-19.
- c. ЦФДВ в реальном времени и в меняющихся обстоятельствах.

\*\*\*

**ДОПОЛНЕНИЕ А. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ИЗ РУКОВОДСТВА ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ ЦФДВ****ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ**

	<b>ПЕРЕГОВОРЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА</b>	<b>Да</b>	<b>№</b>	<b>Комментарии</b>
1.	Грантополучатель ответил на запрос о предоставлении пояснений в установленный срок?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Грантополучатель предоставил ответы на все пункты в запросе о предоставлении пояснений?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Грантополучатель представил подтверждающие документы к соглашению о предоставлении гранта (реквизиты банковского счета, график реализации проекта, меморандум о взаимопонимании) в установленный срок?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Грантополучатель подписал соглашение о предоставлении гранта и проставил инициалы на всех его листах согласно требованию?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ</b>			
5.	Грантополучатель представил промежуточный описательный отчет к требуемому сроку?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Грантополучатель подготовил промежуточный описательный отчет в установленном формате?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Грантополучатель предоставил информацию во всех разделах промежуточного описательного отчета?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Грантополучатель представил промежуточный отчет о расходах к требуемому сроку?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Грантополучатель подготовил промежуточный отчет о расходах в установленном формате?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Грантополучатель предоставил четкое описание каждой соответствующей статьи бюджета?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

11.	Грантополучатель предоставил копии всех соответствующих счетов-фактур и квитанций, относящихся к промежуточному отчету о расходах?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Грантополучатель предоставил точные расчеты в промежуточном отчете о расходах?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ</b>			
13.	Грантополучатель представил итоговый описательный отчет к требуемому сроку?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Грантополучатель предоставил информацию во всех разделах итогового описательного отчета?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Грантополучатель подготовил итоговый описательный отчет в установленном формате?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Грантополучатель представил итоговый отчет о расходах к требуемому сроку?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Грантополучатель подготовил итоговый отчет о расходах в установленном формате?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Грантополучатель предоставил четкое описание каждой соответствующей статьи бюджета?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Грантополучатель предоставил копии всех соответствующих счетов-фактур и квитанций, относящихся к итоговому отчету о расходах?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Грантополучатель предоставил точные расчеты в итоговом отчете о расходах?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>			
21.	Грантополучатель уведомил Секретариат ДТО обо всех изменениях в обстоятельствах или других событиях, которые повлияли на реализацию проекта до или по мере их возникновения?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	Грантополучатель своевременно отвечает на вопросы Секретариата ДТО и запросы о предоставлении информации и документации во время реализации проекта?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

23.	Затраты грантополучателя оказались более чем на 20% ниже запланированных по какой-либо из статей бюджета? Если да, грантополучатель представил удовлетворительное объяснение причин?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	Затраты грантополучателя оказались более чем на 20% выше запланированных по какой-либо из статей бюджета? Если да, грантополучатель представил удовлетворительное объяснение причин?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.	Грантополучатель взаимодействует с Секретариатом ДТО по соответствующим (и запрошенным) каналам связи, например, направляет сообщения на адрес электронной почты <a href="mailto:trustfund@thearmstradetreay.org">trustfund@thearmstradetreay.org</a> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	Грантополучатель подавал запрос о продлении срока завершения проекта? Если да, грантополучатель представил удовлетворительное объяснение причин необходимости продления срока?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>ПАРТНЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>			
27.	Партнер по реализации проекта выполняет свои обязательства по соглашению или меморандуму о взаимопонимании с грантополучателем в отношении отчетности по проекту (если применимо)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	Партнер по реализации проекта своевременно отвечает на вопросы Секретариата ДТО и запросы о предоставлении информации и документации в ходе реализации проекта?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА**

	<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	<b>Да</b>	<b>№</b>	<b>Комментарии</b>
1.	Все проектные мероприятия выполнены в соответствии с графиком реализации проекта?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Если нет, грантополучатель предоставил удовлетворительное объяснение, почему те или иные мероприятия не были выполнены?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Грантополучатель учитывает гендерные факторы при разработке и реализации проекта?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА</b>			
4.	Если проект предполагал получение материальных результатов, таких как учебные материалы, национальный контрольный список, законопроект, приобретение оборудования и т. д., эти результаты были достигнуты или получены?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Если нет, грантополучатель представил удовлетворительное объяснение, почему те или иные результаты не были достигнуты?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Если проект предполагал получение материальных результатов, таких как учебные материалы, национальный контрольный список, законопроект и т. д., эти результаты были представлены Секретариату ДТО?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ОБУЧЕНИЕ</b>			
7.	Если проект предусматривал наращивание потенциала или обучение, то сколько людей приняли в нем участие?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Грантополучатель провел оценку эффективности обучения?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Если да, то каковы результаты?			

## ДОПОЛНЕНИЕ В. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ЦИКЛА ЦФДВ 2017 ГОДА, УТВЕРЖДЕННЫХ ОТБОРОЧНЫМ КОМИТЕТОМ ЦФДВ

№	Государство	Название проекта	Общий бюджет (USD)	Продолжительность (мес.)			Партнер по реализации	Вид помощи в реализации
				12	6–8	<6		
1	Камерун	Ускоренная программа универсализации и осуществления ДТО в Камеруне	94 642,00	✓			Cameroon Youths and Students Forum for PEACE (CAMYOSFOP)	Национальные практикумы по продвижению ДТО (публикация и распространение руководства ДТО; семинары для популяризации с участием представителей министерств и парламентариев; наращивание потенциала журналистов; наращивание потенциала ключевых министерств)
2	Коста-Рика	Обучение и координация обмена опытом в субрегионе: проработка региональных процессов таможенного и пограничного контроля, а также содействие межведомственной координации для повышения эффективности разработки национальных и совместных программ по успешному осуществлению Договора о торговле оружием (ДТО)	96 118,00	✓			Фонд Ариаса в поддержку мира и прогресса человечества	Две региональные конференции
3	Кот-д'Ивуар (1)	Наращивание потенциала заинтересованных сторон по осуществлению Договора о	78 096,00			✓		Национальные практикумы (x 3) по наращиванию потенциала трех групп: министерств,

		торговле оружием внутри страны						парламентариев, организаций гражданского общества
4	Кот-д'Ивуар (2)	Развитие инструментов и процедур для контроля над передачей вооружений	28 187,00			✓		Оценка и пересмотр существующих средств контроля над передачей вооружений
5	Сальвадор	Укрепление потенциала национального органа по осуществлению ДТО посредством оснащения и обучения	97 081,00	✓			Региональный центр ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне	Национальные практикумы (x 3) по оказанию правовой и технической помощи, разработка национального контрольного списка и приобретение оборудования (маркировочной машины)
6	Гана	Принятие национального контрольного списка и наращивание потенциала организаций-исполнителей в Гане	89 345,00		✓		ПРООН	Разработка национального контрольного списка и обучение его применению
7	Гватемала	Осуществление Договора о торговле оружием в Республике Гватемала	96 325,68	✓			Региональный центр ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне (UNLIREC)	Укрепление национального потенциала в части создания эффективных средств контроля над передачей вооружений; усиление нормативной и институциональной базы для осуществления ДТО; создание национального органа по контролю; правовая помощь — пересмотр текущего законодательства

8	Либерия	Создание проектов законов в поддержку эффективного осуществления ДТО в Либерии	91 501,05	✓			Либерийская сеть организаций, выступающих против стрелкового оружия	Национальный диалог для повышения осведомленности; укрепление потенциала Либерийской сети организаций, выступающих против стрелкового оружия; разработка нового законодательства; принятие контрольного списка Вассенаарских договоренностей; составление реестра посредников; создание национальных контактных центров по ДТО; создание межправительственного комитета по лицензированию
9	Маврикий	Наращивание потенциала правоохранительных органов и департаментов по правовым вопросам	19 795,00			✓		Национальный практикум по наращиванию потенциала полиции Маврикия, портового управления, налогового управления (департамента таможенных операций), государственного правового управления
10	Палау	Расширение системы контроля над вооружениями Палау в соответствии с обязательствами, предусмотренными Договором о торговле оружием	85 505,00	✓			Центр по сокращению масштабов вооруженного насилия (CAVR) — Секретариат Тихоокеанской группы действий в области регулирования	Оценка законодательных и процедурных недостатков в существующей системе контроля над передачей вооружений; субрегиональные семинары для наращивания потенциала

							стрелкового оружия (PSAAG)	
11	Филиппины	Разработка и проведение учебного курса по политике и процедурам лицензирования, расследования и принудительного исполнения обязательств применительно к обычным вооружениям	99 996,85	✓			Международная организация в поддержку ненасилия	Учебный курс по наращиванию и укреплению потенциала государственных органов — исполнителей в сферах лицензирования, расследования и принудительного исполнения обязательств
12	Сенегал	Наращивание потенциала по эффективному осуществлению Договора о торговле оружием (ДТО)	85 739,00		✓		Женевский центр по вопросам политики в области безопасности.	5-дневный учебный курс для должностных лиц, участвующих в осуществлении ДТО
13	Сьерра-Леоне	Оценка соответствия процессов осуществления ДТО в Сьерра-Леоне	78 495,00	✓			Saferworld	Выпуск доклада об оценке; представление итогового отчета заинтересованным сторонам в Сьерра-Леоне; практикум по обсуждению разработки национального плана действий, рекомендуемого к принятию правительством Сьерра-Леоне
14	Того (1)	Образовательный проект по осуществлению ДТО; агитационная работа по принятию и популяризации предварительного проекта закона о режиме контроля над стрелковым оружием	99 675,00		✓			Учебные практикумы по осуществлению ДТО в ключевых населенных пунктах пяти регионов Того и Большого Ломе; кампания по популяризации предварительного проекта закона об оружии (диалоги для обмена мнениями, радиопередачи и радиосюжеты)

15	Того (2)	Наращивание потенциала стран Африки в области осуществления ДТО	180 438,00		✓		Постоянное представительство Африканского союза в Женеве	Трехдневные практикумы для наращивания потенциала к более глубокому пониманию ДТО и рабочих процессов Секретариата, усиления синергетического эффекта от сотрудничества миссий, находящихся в Женеве, и столиц африканских государств, выявления возможностей и сложностей в осуществлении ДТО, обмена опытом с различными странами
				8	4	3		
		<b>Итого</b>	<b>1 140 501,58</b>					