

Traité sur le commerce des armes
Dixième Conférence des États Parties
Genève, 19–23 août 2024

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU FONDS D'AFFECTATION VOLONTAIRE (VTF) DU TCA POUR LA PÉRIODE AOÛT 2023–AOÛT 2024

INTRODUCTION

1. Le présent rapport est présenté par le Secrétariat du TCA, en tant qu'administrateur du Fonds d'affectation volontaire du TCA (VTF), conformément à ses obligations de rapport à la Conférence des États Parties définies dans les Termes de référence du VTF et dans son règlement administratif.
2. Le rapport se divise en quatre parties :
 - a. Contexte.
 - b. Point sur les opérations du VTF.
 - c. Point sur la mise en œuvre des décisions de la CEP9.
 - d. Recommandations.

I. CONTEXTE

3. Le VTF est un fonds multibailleurs polyvalent qui assiste les États dans la mise en œuvre de leurs obligations au regard du Traité par le dépôt et le versement de fonds. Le VTF a été institué par la Deuxième Conférence des États Parties (CEP2) conformément au paragraphe 3 de l'article 16 du Traité, et son fonctionnement est régi par les Termes de référence (ATT/VTF18/2018/SEC/251/Tor.Cons.Dr.v1.Rev1) tels que modifiés lors de la Quatrième Conférence des États Parties (CEP4).
4. Conformément à l'article 6 des Termes de référence du VTF, la Huitième Conférence des États Parties a nommé *l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la Finlande, le Japon, la Lettonie, Madagascar, le Mexique, Panama, la République de Corée, la Suisse et le Royaume-Uni* en tant que membres du Comité de sélection du VTF pour une période de deux ans s'étendant de la Huitième Conférence des États Parties à la Dixième Conférence des États Parties (mandat renouvelable). En mai 2023, le Guatemala a également été nommé par les États Parties au sein du Comité de sélection du VTF selon une procédure d'approbation tacite.
5. Le 21 novembre 2022, le Comité de sélection du VTF a désigné M. Aidan LIDDLE, Ambassadeur du Royaume-Uni, pour assurer la présidence jusqu'à la Dixième Conférence des États Parties.

6. L'article 5 des Termes de référence du VTF prévoit qu'il sera administré par le Secrétariat du TCA avec l'appui du Comité de sélection du VTF. Le règlement administratif du VTF (fondé sur les Termes de référence) détaille les rôles distincts mais complémentaires du Secrétariat du TCA et du Comité de sélection du VTF dans le fonctionnement du Fonds.

II. POINT SUR LES OPÉRATIONS DU VTF

SITUATION FINANCIÈRE DU VTF

7. Depuis son premier appel à contributions en 2016, le VTF a reçu des contributions financières volontaires s'élevant à 12,5 millions de dollars US de la part de 29 pays. Ce montant comprend des contributions de l'Allemagne, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée et du Royaume-Uni spécifiquement réservées aux activités de sensibilisation du VTF. L'annexe A présente le détail des contributions financières reçues.

8. Ces contributions financières ont fourni une base solide à l'organisation de huit cycles de projets du VTF entre 2017 et 2024. Sur le total des contributions reçues, 7,1 millions de dollars US ont été dépensés, 2,5 millions de dollars US ont été alloués aux passifs du VTF, notamment les projets en cours, et 2,9 millions de dollars US ne sont pas engagés (disponibles) à ce stade.

POINT SUR LES PROJETS DU VTF

9. Depuis la création du VTF par la CEP2 en 2016, huit appels à projets ont été publiés, du premier cycle du VTF (2017) au huitième cycle du VTF (2024). Le huitième « appel à propositions de projet » a été publié le 27 septembre 2023, invitant les États à soumettre leurs propositions au Fonds entre le 27 septembre 2023 et le 19 janvier 2024.

Premier (2017), deuxième (2018) et troisième (2019) cycles du VTF

10. Le VTF a financé 15 projets dans le cadre du premier cycle du VTF (2017), 9 projets dans le cadre du deuxième cycle du VTF (2018) et 19 projets dans le cadre du troisième cycle du VTF (2019). La présentation générale et les rapports finaux pour ces trois cycles sont disponibles sur la page du site Internet du TCA consacrée au VTF¹.

Quatrième cycle du VTF (2020)

11. Le Comité de sélection du VTF a approuvé le financement de dix (10) projets dans le cadre du quatrième cycle du VTF (2020). Suite au retrait d'une proposition, neuf (9) projets du VTF ont finalement été mis en œuvre après la signature des conventions de financement avec le Secrétariat du TCA. L'annexe B donne un aperçu des projets du VTF approuvés en 2020 et l'annexe C en résume l'avancement.

Cinquième cycle du VTF (2021)

12. Le Comité de sélection du VTF a approuvé le financement de treize (13) projets dans le cadre du cinquième cycle du VTF (2021). Suite au retrait de deux (2) propositions, 11 projets VTF

¹ <https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2>

ont finalement été mis en œuvre après la signature des conventions de financement avec le Secrétariat du TCA. L'annexe D donne un aperçu des projets du VTF approuvés en 2021 et l'annexe E en résume l'avancement.

Sixième cycle du VTF (2022)

13. Le Comité de sélection du VTF a approuvé le financement de six (6) projets dans le cadre du sixième cycle du VTF (2022). Suite au retrait d'une (1) proposition, quatre (4) projets du VTF ont finalement été mis en œuvre après la signature des conventions de financement avec le Secrétariat du TCA. L'annexe F donne un aperçu des projets du VTF approuvés en 2022 et l'annexe G en résume l'avancement.

Septième cycle du VTF (2023)

14. Le Comité de sélection du VTF a approuvé le financement de quatorze (14) projets dans le cadre du septième cycle du VTF (2023). Treize (13) projets VTF ont été mis en œuvre après la signature des conventions de financement avec le Secrétariat du TCA. L'annexe H donne un aperçu des projets du VTF approuvés en 2023 et l'annexe I en résume l'avancement.

Huitième cycle du VTF (2024)

15. À l'échéance du 19 janvier 2024, le Secrétariat du TCA avait reçu 27 propositions en provenance de 25 pays. Conformément à son mandat, le Secrétariat du TCA a effectué un examen préliminaire des propositions reçues, et, comme par le passé, il a donné aux États concernés la possibilité de corriger certaines erreurs administratives dans leurs propositions de projets.

16. Le Comité de sélection du VTF s'est réuni le 29 mai 2024 pour examiner et évaluer les mérites et la qualité des propositions de projets soumises en appliquant les critères du VTF tels qu'énoncés dans les Termes de référence. Il a ainsi approuvé à titre provisoire le financement par le VTF de 18 projets, sous réserve d'une clarification de certains aspects et de la négociation des conventions de financement. En outre, un (1) État soumissionnaire a eu la possibilité de préciser certains aspects de ses propositions de projets afin qu'elles soient réexaminées par le Comité de sélection du VTF.

17. Les 18 projets approuvés provisoirement concernent 17 États. La synthèse des projets approuvés à titre provisoire dans le cadre du cycle 2024 du VTF se trouve à l'annexe J. Le Secrétariat du TCA a transmis les décisions du Comité de sélection du VTF à tous les candidats en leur indiquant les résultats de leur candidature, et il est en train de négocier des conventions de financement avec les candidats retenus. Les projets VTF 2024 devraient commencer leurs activités en août 2024.

Neuvième cycle du VTF (2025)

18. Il est envisagé que le neuvième cycle de projets du VTF (2025) soit structuré de la même manière que le cycle de projets 2024 du VTF, avec un appel à propositions de projets qui sera publié en septembre 2024 et une date limite fixée à la mi-janvier 2025, au profit d'éventuels soumissionnaires de différentes régions.

ACTIVITÉS DU COMITÉ DE SÉLECTION DU VTF ENTRE LA CEP9 ET LA CEP10

19. Comme il est d'usage, le Comité de sélection du VTF a adopté le document intitulé « Tâches et calendrier du VTF 2023/2024 » pour guider ses travaux en vue du cycle la CEP10 en fonction des livrables attendus et du calendrier de leurs échéances (voir l'annexe K).

III.POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA CEP9

20. Lors de sa séance plénière du 20 au 24 août 2023, la Conférence des États Parties a décidé de :

- a. Soutenir le Rapport d'activité du VTF pour la période août 2022–août 2023 ;
- b. Soutenir l'intention du VTF de poursuivre ses activités de sensibilisation au cours de la période menant à la CEP10 ;
- c. Prendre acte du rapport d'évaluation du VTF concernant les projets achevés en 2017 et de soutenir l'intention du VTF de poursuivre l'évaluation des projets achevés et d'en rendre compte à la CEP10 ;
- d. Soutenir la prolongation de la durée des appels à propositions, qui pour chaque cycle démarrera en septembre et s'achèvera mi-janvier.

21. L'état de la mise en œuvre de la décision susmentionnée est décrit ci-après.

Activités de sensibilisation du VTF

22. Conformément à la Stratégie de sensibilisation du VTF, un certain nombre d'activités de sensibilisation ont été organisées au cours de la période considérée. En octobre 2023, le Président du VTF et le Secrétariat du TCA ont organisé un événement parallèle au siège des Nations Unies, en marge de la Première Commission, et ont invité des intervenants provenant d'un pays bénéficiaire et d'une organisation de la société civile. Ils ont également organisé en novembre et en décembre 2023 à Genève deux ateliers pratiques du VTF, qui ont accueilli des participants provenant de régions de fuseaux horaires différents. En outre, le Royaume-Uni a organisé un événement parallèle pendant le Comité préparatoire du Programme d'action des Nations Unies sur les armes légères.

23. En novembre 2023, le Secrétariat du TCA a animé un atelier régional en Côte d'Ivoire et a fait plusieurs présentations, notamment sur le VTF. En février 2024, le Secrétariat du TCA a organisé une journée d'information sur le VTF pour les délégués parrainés par le TCA participant aux réunions des groupes de travail de la CEP10, et a également assuré la promotion du VTF par la diffusion d'une vidéo aux participants à un atelier financé par le VTF organisé à Belize. En mars 2024, le Président du VTF et le Secrétariat du TCA ont participé à la formation en ligne sur le TCA organisée par le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), qui a regroupé des représentants de divers États. En mai 2024, le Président du VTF et le Secrétariat du TCA ont coorganisé un événement parallèle en ligne soulignant la valeur du VTF dans le soutien des plans nationaux de mise en œuvre du TCA.

24. En plus des événements parallèles, des activités de sensibilisation au VTF ont également été menées dans d'autres contextes. Cela inclut les ateliers de formation organisés par les partenaires, les réunions régionales du TCA ainsi que les projets à grande échelle financés par le VTF comme le récent atelier sur l'universalisation et la mise en œuvre du Traité en Afrique organisé à Monrovia par le Liberia. Le nombre croissant de propositions de projets reçues aux fins d'arbitrage par le Comité de sélection pourrait être attribué aux activités régulières de sensibilisation du VTF.

Évaluation des projets du VTF

25. Les Termes de référence du VTF (paragraphe 13) stipulent que le Secrétariat du TCA évaluera les rapports sur la mise en œuvre des projets du VTF par les bénéficiaires. À cet égard, le Secrétariat du TCA a préparé un second rapport d'évaluation portant sur plusieurs projets du VTF mis en œuvre par les États. (voir l'annexe L).

Prolongation de la durée des appels à propositions de projets

26. Pour permettre aux États de disposer de plus de temps pour préparer et soumettre les documents de demande de subvention au VTF, le Secrétariat du TCA a lancé l'appel à propositions pour le cycle 2024 du VTF à partir du 23 septembre 2023 avec une échéance fixée au 19 janvier 2024. Ainsi, les États ont bénéficié de quatre mois de préparation au lieu de trois.

IV.RECOMMANDATIONS

27. Tenant dûment compte des enseignements tirés au cours des cycles de projets 2017–2024 du VTF, les recommandations suivantes sont soumises à la considération et à l'approbation de la Dixième Conférence des États Parties :

- a. La CEP10 prend note du Rapport sur les travaux du VTF d'août 2023 à août 2024.
- b. La CEP10 salue l'intention du VTF de poursuivre ses activités de sensibilisation au cours de la période menant à la CEP11.
- c. La CEP10 prend acte du rapport d'évaluation du VTF concernant les différents projets du VTF mis en œuvre par les pays et soutient l'intention du VTF de poursuivre l'évaluation des projets achevés et d'en rendre compte à la CEP11 ;

ANNEXE A. SITUATION FINANCIÈRE DU VTF (à la date du 16 juillet 2024)

Contributions to VTF Projects			
1	Argentina	USD	10,000.00
2	Australia	USD	601,854.11
3	Austria	USD	4,470.17
4	Bulgaria	USD	2,039.77
5	Canada	USD	11,000.00
6	Costa Rica	USD	6,000.00
7	Cyprus	USD	33,279.30
8	Czech Republic	USD	90,220.43
9	Finland	USD	2,448,232.86
10	Government of Flanders, Belgium	USD	110,867.78
11	France	USD	347,190.09
12	Germany	USD	2,325,895.20
13	Ireland	USD	149,707.88
14	Japan	USD	3,000,000.00
15	Madagascar	USD	4,991.00
16	Mexico	USD	75,000.00
17	Montenegro	USD	1,616.78
18	Netherlands	USD	452,889.00
19	New Zealand	USD	185,559.50
20	Norway	USD	288,821.70
21	Philippines	USD	5,000.00
22	Poland	USD	10,000.00
23	Portugal	USD	35,845.72
24	Republic of Korea	USD	360,000.00
25	Slovenia	USD	43,017.12
26	Spain	USD	185,920.84
27	Sweden	USD	563,955.87
28	Switzerland	USD	642,990.32
29	United Kingdom	USD	389,180.00
	Total for VTF projects	USD	12,385,545.44
Contributions to VTF Outreach Programme			
1	Germany	USD	68,069.21
2	New Zealand	USD	29,781.00
3	Republic of Korea	USD	30,000.00
4	United Kingdom	USD	31,747.44
	Total for VTF Outreach Programme	USD	159,597.65
TOTAL CONTRIBUTIONS TO VTF RECEIVED	USD		12,545,143.09

ANNEXE B. 4^e CYCLE DU FONDS D’AFFECTATION VOLONTAIRE (2020) : SYNTHÈSE DES PROJETS DONT LE FINANCEMENT PAR LE TCA A ÉTÉ APPROUVÉ

n°	État soumissionnaire	Partenaire(s)	Intitulé du projet	Type d’aide à la mise en œuvre	Budget total approuvé (USD)	Budget total dépensé (USD)
1	Botswana ²	Small Arms Survey	Renforcement des capacités pour permettre à la République du Botswana de respecter ses obligations en matière d’établissement de rapports au titre du TCA	Effort de renforcement des capacités pour permettre l’établissement de rapports sur le TCA en termes de mise en place de processus et de procédures d’établissement de rapports ainsi que la transmission du rapport initial et des rapports annuels	[79 702,00]	
2	Côte d’Ivoire	Aucun	Interconnexion entre les sites d’armes d’utilisation finale	Développement d’un système informatique intégré de gestion des données pour la gestion des stocks et la formation des gestionnaires de stocks	98 119,00	90 918,00
3	Ghana	Lex Emporium Attorney @Law	Adoption d’une législation globale harmonisée pour l’application du TCA	Élaboration et adoption d’une législation globale harmonisée pour l’application du TCA au Ghana	99 826,00	90 204,60
4	Kenya	Centre régional sur les armes légères (RECSA)	Sensibilisation au TCA et création d’une dynamique en faveur de l’adhésion du Kenya au TCA	Atelier national de sensibilisation au TCA et à ses implications en vue de créer une dynamique pour l’adhésion du Kenya au TCA	95 604,00	89 944,00

² Le projet soumis au VTF par le Botswana a été approuvé par le Comité de sélection du VTF, mais la proposition du Botswana a été retirée avant la finalisation de la convention de financement avec le Secrétariat du TCA.

5	Madagascar ³	Control Arms (Non-Violence International)	Académie du TCA dans la région de l'Océan indien	Atelier régional pour renforcer les capacités de cinq États de l'Océan indien (COI) à mettre en œuvre le TCA	193 015,00	8 895,83
6	Nigeria	IANSAs Women Network Nigeria	Renforcement de la coopération interinstitutions pour l'application du Traité et l'établissement de rapports	Atelier de renforcement des capacités nationales visant à renforcer la coopération interinstitutions afin de faciliter l'application du TCA et d'améliorer la capacité nationale à remplir ses obligations en matière d'établissement de rapports	95 102,00	90 145,00
7	Sierra Leone	Aucun	Ateliers de renforcement des capacités pour une application effective du TCA au niveau régional	Ateliers de renforcement des capacités sur l'application du TCA organisés au niveau régional	55 977,00	61 028,00
8	Soudan du Sud	Centre régional sur les armes légères (RECSA)	Soutien à la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'adhésion et d'application du TCA pour la République du Soudan du Sud	Mise en œuvre de la Stratégie nationale d'application du TCA en République du Soudan du Sud par l'organisation des activités suivantes : 1) examen de la législation nationale, 2) élaboration et adoption d'une liste de contrôle nationale, 3) atelier de renforcement des capacités pour les fonctionnaires des douanes et 4) atelier de renforcement des capacités pour les parlementaires sur l'intégration du TCA	99 524,00	

³ Le projet VTF mis en œuvre par Madagascar a été interrompu.

9	Togo	Aucun	Ateliers de formation sur la gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et de munitions	Ateliers de formation des agents de défense et de sécurité à la gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et de munitions dans tout le pays pour prévenir le détournement	53 716,00	49 878,39
10	Zambie	Small Arms Survey	Renforcement des capacités pour rédiger la loi zambienne sur le contrôle des armes classiques visant à l'application du TCA	Renforcement des capacités de rédaction législative de la Zambie et préparation de la législation zambienne visant à l'application du TCA	93 197,00	82 533,00
	Total				884 080,00	563 546,82

ANNEXE C. STATUT DE L'EXÉCUTION DES PROJETS DU CYCLE 2020 DU VTF (à la date du 16 juillet 2024)

n°	Pays	Convention de financement signée	1 ^{er} versement effectué	Échéance du rapport intermédiaire	2 ^e versement effectué	Échéance du rapport final	Dernier versement effectué	Statut
1	Botswana	RETIRÉ						
2	Côte d'Ivoire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
3	Ghana	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	Achevé
4	Kenya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
5	Madagascar	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	Interrompu
6	Nigeria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
7	Sierra Leone	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	Achevé
8	Soudan du Sud	✓	✓	✓	✓			En cours
9	Togo	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	Achevé
10	Zambie	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	Achevé

ANNEXE D. 5^e CYCLE DU FONDS D'AFFECTATION VOLONTAIRE (2021) : SYNTHÈSE DES PROJETS DONT LE FINANCEMENT PAR LE TCA A ÉTÉ APPROUVÉ

n°	État soumissionnaire	Partenaire(s)	Intitulé du projet	Type d'aide à la mise en œuvre	Budget total approuvé (USD)	Budget total dépensé (USD)
1	Chili	Small Arms Survey	Renforcer la capacité à prévenir, détecter et répondre au détournement d'armes classiques, conformément à l'article 11 du TCA au Chili et en Colombie	Élaboration et mise en œuvre d'une formation destinée aux forces de sécurité chiliennes et colombiennes sur la prévention et la détection du détournement d'armes classiques	170 034,00	173 601,00
2	Costa Rica	Instituto Tecnológico de Costa Rica (Institut technologique du Costa Rica), Fundación Tecnológica de Costa Rica (Fondation technologique du Costa Rica)	Plateforme numérique du système de contrôle des transferts d'armes classiques du Costa Rica	Développement d'une plateforme numérique permettant une coordination interministérielle sur le contrôle national, l'octroi de licences, l'analyse des risques et l'intégration des bases de données existantes	100 000,00	99 627,20

3	République démocratique du Congo (RDC)	Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP)	Élaboration et validation d'une feuille de route en faveur de l'adhésion de la RDC au TCA	Organisation de séminaires pour les parties prenantes impliquées dans l'adhésion de la RDC au TCA, et élaboration de la feuille de route de la RDC pour l'adhésion au TCA	93 433,00	96 451,26
4	El Salvador	Aucun	Achat d'une chambre de récupération de projectiles MTI de 24 pouces (version militaire de base)	Acquisition d'équipements destinés à la récupération de projectiles pour l'analyse criminalistique	98 500,00	98 098,65
5	Fidji	Centre for Armed Violence Reduction (CAVR)	Dernières étapes vers l'adhésion au TCA et la mise en conformité totale	Facilitation du processus d'adhésion au TCA, révision des lois sur les armes et les munitions et adaptation du système de conservation des données	92 491,00	88 936,00
6	Liban ⁴	Aucun	Unités d'intervention territoriale des forces de sécurité intérieure (FSI) libanaises – Contrôle des armes à feu	Amélioration de la sécurité des stocks dans les entrepôts afin de garantir la sûreté et la sécurité des armes et des munitions	[70 675,00]	

⁴ Le projet soumis au VTF par le Liban a été approuvé par le Comité de sélection du VTF, mais la proposition du Liban a été retirée avant la finalisation de la convention de financement avec le Secrétariat du TCA.

7	Liberia	Centre for Armed Violence Reduction (CAVR)	Comblent les lacunes dans la conservation des données sur le contrôle des armes au Liberia	Mise en place d'un système de conservation et de communication des données (ArmsTracker) et formation des fonctionnaires à l'utilisation de ce système	98 654,00	96 531,00
8	Mali	Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP)	Renforcement des connaissances et des capacités pour améliorer la mise en œuvre de la feuille de route du TCA	Mise en œuvre de la feuille de route nationale sur le TCA en effectuant des analyses juridiques et en organisant des séminaires pour les fonctionnaires, les parlementaires, le secteur privé et la société civile	69 250,00	68 745,00
9	Mexique ⁵	Aucun	Fortalecimiento del Registro y Controles de los Flujos de Armas en Mexico	Mise en place d'un système destiné à compléter la base de données nationale sur les armes afin de contrôler et d'enregistrer les transferts d'armes au Mexique Facilitation de la coordination et du partage d'informations entre les autorités nationales et fédérales du Mexique ainsi qu'avec les États d'Amérique centrale et du Sud	[95 200,00]	

⁵ Le projet soumis au VTF par le Mexique a été approuvé par le Comité de sélection du VTF, mais la proposition du Mexique a été retirée avant la finalisation de la convention de financement avec le Secrétariat du TCA.

10	Namibie	Control Arms (Non-Violence International)	Application du TCA par la Namibie : Vers un système de contrôle national global	Examen de la législation régissant les transferts d'armes ; élaboration de la liste de contrôle nationale ; préparation du rapport initial ; et recommandations concernant les futurs domaines de travail	79 709,00	76 920,00
11	Rwanda	Centre régional sur les armes légères (RECSA)	Soutien à la mise en œuvre de la ratification du TCA par la République du Rwanda	Sensibilisation au TCA et soutien accru en faveur de sa ratification	95 829,00	32 823,00
12	Soudan	Centre régional sur les armes légères (RECSA)	Soutien à l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'application du Traité sur le commerce des armes dans la République du Soudan	Élaboration d'une stratégie nationale pour l'application du TCA par le biais de réunions de consultation et d'ateliers de validation	99 645,00	
13	Trinité-et-Tobago		Assistance technique et financière pour mettre en place un atelier de renforcement des capacités sur le TCA et développer un système informatique de gestion intégrée des données pour une meilleure gestion des stocks et une réduction des failles qui permettent le détournement	Atelier de renforcement des capacités et développement d'un système informatique de gestion intégrée des données pour la gestion des stocks, afin de faciliter l'établissement de rapports et le partage d'informations	99 296,00	
Total					1 096 841,00	831 733,10

ANNEXE E. STATUT DE L'EXÉCUTION DES PROJETS DU CYCLE 2021 DU VTF (à la date du 16 juillet 2024)

n°	Pays	Convention de financement signée	1 ^{er} versement effectué	Échéance du rapport intermédiaire	2 ^e versement effectué	Échéance du rapport final	Dernier versement effectué	Commentaire
1.	Chili	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
2.	Costa Rica		✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
3.	RDC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
4.	El Salvador	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	Achevé
5.	Fidji	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
6.	Liban	RETIRÉ						
7.	Liberia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
8.	Mali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
9.	Mexique	RETIRÉ						
10.	Namibie	✓	✓	✓	✓	✓		Activités du projet terminées
11.	Rwanda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
12.	Soudan	✓	✓					Interrompu en raison du contexte national
13.	Trinité-et-Tobago	✓	✓	✓	✓			En cours

ANNEXE F. 6^e CYCLE DU FONDS D’AFFECTATION VOLONTAIRE (2022) : SYNTHÈSE DES PROJETS DONT LE FINANCEMENT PAR LE TCA A ÉTÉ APPROUVÉ

n°	État soumissionnaire	Partenaire(s)	Intitulé du projet	Type d’aide à la mise en œuvre	Budget total approuvé (USD)	Budget total dépensé (USD)
1	Argentine ⁶	Red Argentina por el Desarme (Réseau argentin pour le désarmement)	Programme global de contrôle des armes à feu et de désarmement civil volontaire de la République argentine	Création d’unités mobiles d’enregistrement et d’unités mobiles de désarmement ; séminaires de sensibilisation au contrôle des armes à feu	[100 000,00]	
2	Burkina Faso	Aucun	Ateliers de sensibilisation et de renforcement des capacités du personnel de l’administration publique et des organisations de la société civile sur le Traité sur le commerce des armes (TCA) et la loi d’internalisation dans les régions du Centre-Est (TENKODOGO) et du Centre-Ouest (KOUDOUGOU)	Organisation de deux ateliers nationaux : 1) visant à sensibiliser et à renforcer les capacités des fonctionnaires du gouvernement dans la région du Centre-Est ; 2) sensibilisation et promotion de la loi nationale d’internalisation du TCA parmi les organisations de la société civile, dans la région du Centre-Ouest.	99 713,00	
3	Côte d’Ivoire	Aucun	Renforcement des capacités des États de la CEDEAO à établir des rapports au titre du Traité	Organisation d’un atelier régional de trois/quatre jours sur les obligations en matière d’établissement de	134 707,00	99 233,00

⁶ Le projet soumis au VTF par l’Argentine a été approuvé par le Comité de sélection du VTF, mais la proposition de l’Argentine a été retirée avant la finalisation de la convention de financement avec le Secrétariat du TCA.

			sur le commerce des armes	rapports des États membres de la CEDEAO		
4	Gambie	Saferworld	Évaluation et préparation de la conformité de la Gambie à la mise en œuvre du TCA	Analyse des lacunes et élaboration d'un rapport d'évaluation national et d'un plan d'action national	78 784,00	
5	Madagascar	Aucun	Achat d'équipement de destruction d'armes	Achat de deux broyeurs d'armes mobiles et de deux camions pour la destruction des armes collectées	99 300,00	99 300,00
6	Nigeria	IANSA Women Network	Rédaction, validation et adoption d'une législation nationale complète pour la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes	Élaboration d'un projet de législation nationale complète pour la mise en œuvre effective du TCA, et organisation d'ateliers	99 680,00	102 532,75
Total					512 184	301 065,75

ANNEXE G. STATUT DE L'EXÉCUTION DES PROJETS DU CYCLE 2022 DU VTF (à la date du 16 juillet 2024)

n°	Pays	Convention de financement signée	1 ^{er} versement effectué	Échéance du rapport intermédiaire	2 ^e versement effectué	Échéance du rapport final	Dernier versement effectué	Commentaire
1.	Argentine	RETIRÉ						
2.	Burkina Faso	✓						Interrompu en raison du contexte national
3.	Côte d'Ivoire	✓	✓	✓	✓	✓		Activités du projet terminées
4.	Gambie	✓	✓	✓	✓			En cours
5.	Madagascar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé
6.	Nigeria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Achevé

ANNEXE H. 7^e CYCLE DU FONDS D'AFFECTATION VOLONTAIRE (2023) : SYNTHÈSE DES PROJETS DONT LE FINANCEMENT PAR LE TCA A ÉTÉ APPROUVÉ

n°	État soumissionnaire	Partenaire(s)	Intitulé du projet	Type d'aide à la mise en œuvre	Budget total approuvé (USD)
1	Belize	CARICOM IMPACS et Mines Advisory Group	Atelier sur l'amélioration de la conformité au TCA à Belize	Organisation d'un atelier de formation sur le TCA pour les forces de sécurité et de défense	57 000,00
2	Burundi (1)	Réveil communautaire d'assistance aux victimes (RECOVI)	Plan d'action du Burundi pour le TCA : renforcement des capacités et feuille de route nationale à l'appui de l'universalisation et de la mise en œuvre du TCA	Organisation d'ateliers de sensibilisation au TCA et élaboration d'un plan d'action national pour la ratification du TCA	95 177,00
3	Cambodge	Control Arms	Sensibiliser et renforcer le soutien au Traité sur le commerce des armes au Cambodge	Atelier de sensibilisation au TCA sur l'élaboration d'un plan d'action national pour la ratification du TCA par le Cambodge	63 116,00

4	République centrafricaine	Centre for Armed Violence Reduction (CAVR)	Respect des normes du TCA en comblant les lacunes du système	Mise en place d'un système d'archivage (ArmsTracker) et formation à la collecte de données, à l'archivage et à l'établissement de rapports	97 049,00
5	Éthiopie	RECSA	Sensibilisation au renforcement des capacités de l'administration publique en matière de gestion et de contrôle des ALPC en Éthiopie	Organisation d'ateliers nationaux de sensibilisation sur le contrôle des ALPC et élaboration d'une feuille de route sur le contrôle des ALPC	99 959,00
6	Guinée	Aucun	Renforcement du cadre législatif et réglementaire sur les armes	Harmonisation de la législation nationale avec le TCA et d'autres instruments, vulgarisation de la nouvelle législation et élaboration d'une politique nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre (ALPC)	99 989,00
7	Lesotho	Désarmement et contrôle des armes	Renforcement des capacités des acteurs et parties prenantes nationales en matière d'application du Traité sur le commerce des armes (TCA)	Organisation d'un atelier de renforcement des capacités et élaboration et adoption d'une feuille de route pour la mise en œuvre du TCA	85 423,00

8	Liberia (1)	Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR)	Atelier de Monrovia pour soutenir l'universalisation et la mise en œuvre effective du TCA	Organisation d'un atelier régional sur l'universalisation et la mise en œuvre du TCA pour les États africains et les organisations régionales	199 967,00
9	Madagascar	Aucun	Achat d'équipements et de matériels supplémentaires pour activer le programme de destruction et de marquage des armes à l'échelle nationale	Achat de camions, d'équipements pour les bureaux sur le terrain et de tentes pour la destruction sur place des petites armes collectées	87 260,00
10	Kiribati	Control Arms	Soutenir l'universalisation et la mise en œuvre du TCA au Malawi	Organisation d'ateliers de sensibilisation au TCA et d'ateliers sur le plan d'adhésion	71 039,00
11	Maurice	Aucun	Formation sur le marquage des armes à feu à Maurice	Formation des agents de police de Maurice au marquage des armes à feu	10 500,00

12	Paraguay ⁷	Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)	Renforcement du système de contrôle des armes du Paraguay et des capacités nationales de prévention et de lutte contre le commerce illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre	Élaboration de procédures opérationnelles standard pour réglementer les transferts d'armes ; organisation d'un atelier national sur la détection des délits liés aux transferts d'armes, les enquêtes et les poursuites ; et d'un atelier thématique régional	[99 978]
13	Togo (1)	Aucun	Renforcement des capacités du personnel de l'autorité chargée de l'application du Traité sur le commerce des armes (TCA) en ce qui concerne l'obligation d'établissement de rapports annuels	Organisation d'un atelier national sur l'établissement de rapports à l'intention des fonctionnaires	68 962,00

⁷ Le projet soumis au VTF par le Paraguay a été approuvé par le Comité de sélection du VTF, mais la proposition du Paraguay a été retirée avant la finalisation de la convention de financement avec le Secrétariat du TCA.

14	Zambie (1)	Small Arms Survey	Renforcement des capacités pour rédiger la législation secondaire nécessaire à la mise en œuvre de la loi zambienne sur le contrôle des armes classiques	Élaboration d'une législation nationale secondaire pour la mise en œuvre de la législation primaire sur le TCA en Zambie et consultations à ce sujet	95 701,00
TOTAL					1 131 142,00

ANNEXE I. STATUT DE L'EXÉCUTION DES PROJETS DU CYCLE 2023 DU VTF (à la date du 16 juillet 2024)

n°	Pays	Convention de financement signée	1 ^{er} versement effectué	Échéance du rapport intermédiaire	2 ^e versement effectué	Échéance du rapport final	Dernier versement effectué	Commentaire
1	Belize	✓	✓	✓	✓			
2	Burundi	✓	✓	✓				
3	Cambodge	✓	✓	✓				
4	RCA	✓	✓	✓	✓			
5	Éthiopie	✓	✓	✓	✓			
6	Guinée	✓	✓	✓	✓			
7	Lesotho	✓	✓	✓	✓			
8	Liberia	✓	✓	✓	✓			
9	Madagascar	✓	✓	N/A	N/A			
10	Kiribati	✓	✓					
11	Maurice	✓	✓	N/A	N/A			
12	Paraguay	RETIRÉ						
13	Togo	✓	✓	✓	✓			
14	Zambie 1	✓	✓	✓	✓			

ANNEXE J. 8^e CYCLE DU FONDS D’AFFECTATION VOLONTAIRE (2024) : SYNTHÈSE DES PROJETS DONT LE FINANCEMENT DU TCA A ÉTÉ PROVISOIREMENT⁸ APPROUVÉ

n°	État soumissionnaire	Partenaire(s)	Intitulé du projet	Type d’aide à la mise en œuvre	Budget total approuvé (USD)
1	Bénin	Small Arms Survey	Renforcement des capacités pour la rédaction de la législation primaire et secondaire en vue d’une application effective du TCA	Analyse des lacunes et élaboration de la législation primaire et secondaire pour la mise en œuvre du TCA	99 927,00
2	Brésil	Association Para Politicas Publicas (APP)	Suivi des défis rencontrés dans la mise en œuvre du TCA : Prévention des détournements et promotion de l’intégration de la dimension de genre en Amérique latine	Élaboration d’une feuille de route régionale pour la mise en œuvre des considérations de genre dans le cadre du TCA et consultation à ce sujet	132 145,00
3	Cameroun (2)	Institut International de recherche pour la paix de Stockholm (SIPRI)	Amélioration des rapports annuels du Cameroun au titre du Traité sur le commerce des armes (TCA)	Rédaction d’un manuel sur l’établissement de rapports au TCA et organisation d’un atelier de formation à ce sujet	99 835,00

⁸ Les projets sont provisoirement approuvés sous réserve des demandes de clarification et des négociations des conventions de financement. En outre, un (1) candidat a eu la possibilité de préciser ou reformuler sa proposition de projets afin qu’elle soit réexaminée par le Comité de sélection du VTF.

4	Costa Rica	Instituto Tecnológico de Costa Rica (Institut technologique du Costa Rica, ITCR), Fundación Tecnológica de Costa Rica (Fondation technologique du Costa Rica, FUNDATEC)	Plateforme numérique du système costaricain du contrôle des transferts d'armes classiques (TRACAR) en tant qu'outil d'un observatoire du commerce des armes	Mise en place de modules supplémentaires sur une plateforme numérique (TRACAR) pour améliorer l'interconnexion des bases de données gouvernementales soutenant l'application du TCA	100 000,00
5	El Salvador	Aucun	Promotion de l'actualisation de la législation et de l'acquisition de moyens de transport et de matériel pour une meilleure application du Traité sur le commerce des armes	Élaboration d'une législation, acquisition de machines de marquage et de véhicules, et mise en place d'un système de stockage des données d'empreintes balistiques	99 914,00
6	Gambie	Saferworld	Mise en œuvre du plan d'action national de la Gambie pour le TCA	Élaboration d'amendements législatifs pour mettre en œuvre le TCA, création d'une liste de contrôle nationale, et préparation des rapports initial et annuel du TCA	67 731,00
7	Guinée	Aucun	Renforcement du cadre législatif et réglementaire sur les armes	Élaboration et promotion auprès du grand public de la politique nationale concernant les ALPC	77 434,00
8	Haïti	UNRCPD	Stratégie de ratification du TCA par Kiribati – aider Kiribati à entreprendre une analyse des lacunes et à préparer un plan d'action national	Analyse des lacunes, organisation d'ateliers et élaboration d'un plan d'action national pour adhérer au TCA	82 113,00

9	Lesotho	Désarmement et contrôle des armes	Révision, rédaction et validation d'une législation nationale complète pour la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes	Analyse des lacunes et élaboration d'une législation nationale pour la mise en œuvre du TCA	97 588,00
10	Liberia	CAVR	Comblent les lacunes accumulées du TCA	Améliorer la base de données nationale existante (ArmsTracker) et connecter d'autres agences gouvernementales pertinentes à la base de données pour améliorer la mise en œuvre du TCA	99 660,00
11	Namibie	Non-Governmental Organisation Forum (NANGOF)	Rédaction législative : législation nationale	Étalonnage et élaboration d'une législation nationale en vue d'intégrer le TCA	81 707,00
12	Pérou	Équipe consultative sur la gestion des munitions (AMAT) du Centre international de déminage humanitaire de Genève (GICHD)	Amélioration de la sécurité des stocks et de la tenue des registres grâce à l'installation à l'échelle nationale d'un système de gestion des stocks basé sur les Directives techniques internationales relatives aux munitions (IATG) pour les munitions d'armes classiques	Mise en place d'un système national de gestion des stocks de munitions et organisation d'une formation pour l'armée péruvienne	100 000,00
13	Philippines	Non-violence International Inc	Renforcement de la coopération et du partenariat en vue de l'universalisation du Traité sur le commerce des armes (TCA) et du renforcement des capacités en la matière	Élaboration d'un cadre de coopération pour permettre aux Philippines de partager l'expérience de mise en œuvre du TCA et les informations sur le TCA avec les États voisins (Malaisie et Indonésie)	99 831,00

14	Ouzbékistan	CAVR et UNRCPD	Permettre la conformité et l'adhésion au TCA	Campagne de sensibilisation au TCA, analyse des lacunes et élaboration d'amendements législatifs	97 948,00
15	Sierra Leone (1)	Aucun	Acquisition de machines de destruction d'armes, formation du personnel de sécurité à la destruction des armes et destruction d'armes en Sierra Leone	Acquisition de machines de destruction d'armes et organisation d'une formation sur la destruction des armes	22 909,00
16	Sierra Leone (2)	Aucun	Acquisition de machines de marquage des armes pour un contrôle efficace des armes en Sierra Leone	Acquisition de machines de marquage des armes et organisation d'une formation sur le marquage des armes	42 042,00
17	Tanzanie	RECSA	renforcement des capacités de marquage et d'enregistrement des ALPC afin de prévenir et de détecter les détournements conformément aux instruments de réglementation internationaux en République-Unie de Tanzanie	Acquisition de machines de marquage des armes et organisation d'ateliers de formation sur le marquage des armes et le système de gestion des armes et des munitions (WAM)	99 845,00

18	Togo	Aucun	Renforcement de la sûreté et de la sécurité des dépôts d'armes et de munitions au Togo	Remise en état et réaménagement de dépôts d'armes peu sûrs et insuffisamment sécurisés, et organisation d'une formation pour les gestionnaires d'entrepôts sélectionnés	99 996,00
TOTAL					1 600 625,00

ANNEXE K. TÂCHES ET CALENDRIER DU VTF 2023/2024**CALENDRIER PROVISOIRE DU VTF : 2023/2024**

Le présent calendrier provisoire tient compte des principales échéances prévues pour le VTF au cours de la période intersessions séparant la CEP9 et la CEP10.

	TÂCHE	CALENDRIER	RESPONSABILITÉ
1.	Appel à propositions de projets	27 septembre 2023– 19 janvier 2024	Secrétariat du TCA
2.	Appel à contributions financières	1er novembre 2023	Secrétariat du TCA
3.	Date limite de soumission des propositions de projets	19 janvier 2024	Secrétariat du TCA
4.	Examen préliminaire des propositions de projets et établissement d'une liste restreinte	22 janvier–19 avril 2024	Secrétariat du TCA
5.	Diffusion de la liste restreinte des propositions de projets au Comité de sélection	26 avril 2024	Secrétariat du TCA
6.	Rencontre parallèle du VTF	16 mai 2024 (pendant la réunion de mai du TCA)	Secrétariat du TCA Président du VTF
7.	Réunion du Comité de sélection en vue d'examiner et de valider (ou non) les propositions de projets soumises	29 mai 2024	Comité de sélection Secrétariat du TCA
8.	Communication aux candidats de la décision finale du Comité de sélection	14 juin 2024	Secrétariat du TCA
9.	Demande de clarification sur les propositions approuvées (les candidats sélectionnés sont invités à affiner certains aspects de leurs propositions à la demande du Comité de sélection)	28 juin–7 octobre 2024	Secrétariat du TCA Bénéficiaires des subventions
10.	Contractualisation (convention de financement) entre le VTF et les	15 juillet–30 octobre 2024	Secrétariat du TCA

	bénéficiaires retenus ; transfert des subventions (1 ^{er} versement)		Bénéficiaires des subventions
11.	Finalisation du rapport du VTF à la CEP10	5 juillet 2024	Secrétariat du TCA
12.	Réunion du Comité de sélection	15 juillet 2024	Comité de sélection Secrétariat du TCA
13.	Présentation du rapport du VTF à la CEP10	22 août 2024 (<i>à confirmer</i>)	Secrétariat du TCA Président du VTF

ANNEXE L. RAPPORT D'ÉVALUATION DU VTF SUR LES PROJETS BÉNÉFICIAIRES DE PLUSIEURS CYCLES DU VTF



16 juillet 2024

Préparé par le Secrétariat du Traité

SECRÉTARIAT DU TCA : ÉVALUATION DE PLUSIEURS PROJETS DU VTF MIS EN ŒUVRE PAR LES ÉTATS**CONTEXTE**

1. L'article 13 des Termes de référence du Fonds d'affectation volontaire (VTF) précise que le Secrétariat du TCA évaluera les rapports sur la mise en œuvre des projets du VTF par les États bénéficiaires et fera rapport à la Conférence des États Parties, par l'intermédiaire du Comité de sélection, sur les résultats des projets. En outre, l'article 16 des Termes de référence stipule que le Secrétariat du TCA doit assurer un suivi et une évaluation appropriés des projets du VTF.

2. Afin de rendre opérationnelles les dispositions des Termes de référence du VTF, les « *Consignes relatives à l'évaluation des projets du VTF* » (*Consignes d'évaluation*) ont été élaborées pour aider le Secrétariat du TCA à évaluer si les projets financés par le VTF ont atteint les objectifs fixés. Les *Consignes d'évaluation* définissent les paramètres et les indicateurs pour l'évaluation des rapports sur les projets du VTF achevés. Cette évaluation des projets du VTF achevés vise à favoriser l'amélioration continue du VTF en tant qu'outil efficace d'appui à l'application du Traité. En résumé, le processus d'évaluation des projets du VTF est conçu pour atteindre les objectifs suivants : transparence et responsabilité, affectation efficace des ressources et amélioration de la qualité des projets. Les *Consignes d'évaluation* ont été préparées par le Secrétariat du TCA en collaboration avec le Comité de sélection du VTF, puis soumises à la Cinquième Conférence des États Parties (CEP5) en 2019, qui en a pris note.

3. Le premier rapport d'évaluation du VTF se concentrant sur les projets achevés mis en œuvre au cours du cycle 2017 de projets du VTF a été soumis et accueilli favorablement par la CEP9. Le rapport actuel se concentre sur de différents projets du VTF mis en œuvre et achevés par les États au cours de la période 2017–2023.

MÉTHODE ET OBJECTIF DE L'ÉVALUATION

4. La finalité de l'exercice d'évaluation des projets est de déterminer si les projets financés par le VTF ont atteint les objectifs fixés, et de permettre une amélioration continue du fonctionnement du VTF.

5. En préparant le rapport actuel d'évaluation des projets du VTF, le Secrétariat du TCA a appliqué les principes d'évaluation énoncés dans les Termes de référence du VTF et précisés dans les *Consignes d'évaluation*. À cet égard, le présent rapport d'évaluation reflète l'évaluation des rapports des différents projets du VTF achevés mis en œuvre par les États au cours de la période 2017–2023. À cet effet, l'évaluation a été menée sur la base des indicateurs définis dans les *Consignes d'évaluation* en mettant l'accent sur la gestion du projet et les produits livrables du projet. En conséquence, le

rapport met en évidence certains des enseignements tirés et les axes d'amélioration possible que le Comité de sélection du VTF et le Secrétariat du TCA peuvent prendre en compte dans leurs efforts pour améliorer le fonctionnement du VTF en soutien aux objectifs d'universalisation et de mise en œuvre du Traité.

6. Les documents sources (informations) utilisés pour préparer l'actuel rapport d'évaluation comprennent les formulaires de demande de subvention, les formulaires budgétaires, les rapports intermédiaires, les rapports finaux, les conventions de financement et les communications enregistrées entre le Secrétariat du TCA et les États bénéficiaires.

ÉVALUATION DE PLUSIEURS PROJETS DU VTF

7. En décembre 2023, 45 projets impliquant 17 États bénéficiaires ont été financés dans le cadre de plusieurs cycles du VTF. La pièce jointe A donne un aperçu des différents projets du VTF mis en œuvre et achevés par les États. Parmi les 17 États bénéficiaires répertoriés ci-dessous, 15 étaient des États Parties, un (1) était un État Signataire et le dernier (1) était un État qui n'avait pas encore adhéré au TCA lorsque le soutien du VTF a été reçu.

Tableau 1. Liste des États bénéficiaires ayant réalisé plusieurs projets du VTF

n°	Pays	n°	Pays
1	Burkina Faso (2018, 2019)	10	Mali (2019, 2021)
2	Chili (2019, 2021)	11	Namibie (2019, 2021)
3	Costa Rica (2017, 2021)	12	Nigeria (2020, 2022)
4	Côte d'Ivoire (2017 x 2, 2018, 2019, 2020, 2022)	13	Palaos (2017, 2019)
5	El Salvador (2017, 2021)	14	Sénégal (2017, 2018)
6	Fidji (2019, 2021)	15	Sierra Leone (2017, 2019, 2020)
7	Ghana (2017, 2018 x2, 2020)	16	Togo (2017 x 2, 2019, 2020)
8	Liberia (2017, 2021)	17	Zambie (2019 x 2, 2020)
9	Madagascar (2018, 2019, 2022)		

ÉVALUATION DE PLUSIEURS PROJETS DU VTF : LA DIMENSION « GESTION DE PROJET »

8. Les *Consignes d'évaluation* précisent que chaque projet du VTF doit être évalué selon deux dimensions : 1) la gestion du projet et 2) les livrables du projet. Pour chaque dimension, une série d'indicateurs sont à prendre en compte pour évaluer la performance d'un projet. En ce qui concerne la gestion du projet, les indicateurs pertinents sont les suivants : négociations sur les conventions de financement, rapports intermédiaires, rapports finaux, communication entre les États bénéficiaires et le Secrétariat du TCA, calendrier du projet, considérations budgétaires et partenaire d'exécution du projet.

Négociations sur les conventions de financement

9. Le Comité de sélection du VTF se réunit chaque année, généralement au mois de mai, pour examiner et sélectionner les propositions de projet soumises. Les soumissionnaires sont ensuite informés des décisions du Comité de sélection à la mi-juin et sont invités à préciser ou à affiner certains aspects de leurs propositions, conformément à la décision du Comité de sélection. À l'exception de quelques-uns, tous les projets en cours d'examen ont été en mesure de soumettre les informations requises dans les délais impartis. Par conséquent, les négociations sur les conventions de financement pour les projets approuvés ont démarré en temps voulu (juillet et août).

10. L'étape suivante du processus consistait pour les États bénéficiaires à soumettre les informations nécessaires à la préparation des conventions de financement, y compris les protocoles d'accord ou les lettres d'accord entre les États bénéficiaires et les partenaires d'exécution du projet définissant les conditions de la relation. Pour cette étape du processus, les résultats ont varié puisque la moitié des projets concernés ont respecté les délais fixés et l'autre moitié non. En ce qui concerne la soumission des conventions de financement signées, un scénario similaire est observable.

Enseignements tirés

11. On constate un certain nombre de raisons pour lesquelles les États n'ont pas pu soumettre la documentation requise dans les délais impartis. Ces difficultés vont de la méconnaissance des exigences du VTF aux longues négociations entre les États et les partenaires d'exécution, en passant par le changement de personnel et la pandémie de COVID-19 en 2020 qui ont obligé la plupart des États à imposer des restrictions de voyage et d'autres mesures. On observe que si les États bénéficiaires ont pu être confrontés à des difficultés quant aux exigences de documentation du VTF dans les premiers projets, ils ont eu tendance à produire de meilleurs résultats dans les projets suivants.

12. Pour améliorer la situation dans ce domaine, le Secrétariat du TCA informe actuellement les candidats au VTF de la documentation requise pour les conventions de financement dès le début du processus, y compris lors des étapes de sensibilisation. En outre, le Secrétariat du TCA fournit également des indications et/ou des conseils aux soumissionnaires sur les éléments essentiels d'un protocole d'accord type pour un projet financé par le VTF.

Rapports intermédiaires et rapports finaux

13. Le VTF exige des États bénéficiaires qu'ils soumettent un rapport descriptif intermédiaire et un rapport descriptif final rendant compte notamment des dépenses. Ces rapports constituent un mécanisme important pour le Secrétariat du TCA lui permettant de surveiller l'avancement des projets et d'évaluer leur performance globale au terme du processus du point de vue de l'impact et de la durabilité. Pour faciliter l'établissement des rapports de projets, le Secrétariat du TCA met à la disposition des États bénéficiaires les modèles des rapports demandés avant les dates de soumission desdits rapports. On observe que la plupart des projets examinés ont réussi à soumettre leurs rapports dans les délais fixés. Toutefois, les rapports de quelques États bénéficiaires n'ont pas été soumis dans les délais fixés.

14. En ce qui concerne l'impact global des projets, tous les États bénéficiaires impliqués dans les 45 projets à l'étude ont indiqué dans leurs rapports finaux que les projets correspondaient aux objectifs fixés et qu'ils avaient été menés d'une manière efficace et efficiente. En outre, les États bénéficiaires ont précisé que les résultats obtenus par les projets seraient maintenus dans le cadre d'un effort national plus large visant à mettre en œuvre les obligations du Traité.

Enseignements tirés

15. De nombreuses raisons expliquent le retard dans la présentation des rapports de projet dans les délais impartis et dans le respect des exigences fixées, et elles se répartissent principalement en deux catégories. La première catégorie concerne les retards évitables causés par les limites de la gestion de projet des États bénéficiaires. La deuxième catégorie concerne les retards de rapport causés par des circonstances naturelles et politiques imprévues et inévitables. Afin d'aider les États à relever certains défis liés aux rapports, le Secrétariat du TCA inclut des modèles de rapports dans les conventions de financement, et évoque cette question de manière proéminente lors des événements de sensibilisation au VTF, notamment le partage d'informations abordé dans les vidéos didactiques du VTF axées sur la façon de préparer les rapports au VTF.

16. En ce qui concerne les projets impliquant des entités des Nations Unies en tant que partenaires d'exécution, il a fallu un certain temps pour que ces entités s'habituent à établir des rapports conformément aux modèles de rapports prescrits par le VTF et à respecter les délais. L'établissement d'une convention-cadre entre le Secrétariat du TCA et l'UNODA a amélioré la soumission des rapports de projet par les entités des Nations Unies dans les délais et dans le format prescrit par le VTF.

Communication entre les États bénéficiaires et le Secrétariat du TCA

17. La plupart des États bénéficiaires ont répondu en temps utile aux requêtes et aux demandes du Secrétariat du TCA pendant les négociations sur les conventions de financement. Pendant les phases de mise en œuvre des projets, moins de la moitié des projets ont répondu au Secrétariat du TCA dans les délais impartis. Dans les quelques cas où les réponses ont été considérablement retardées et où le temps était compté, les États bénéficiaires ont été contactés par l'intermédiaire d'une lettre formelle émanant du Président du Comité de sélection du VTF.

18. On observe que la plupart des États bénéficiaires ont amélioré leur communication avec le Secrétariat du TCA lors de l'exécution des projets ultérieurs du VTF. Dans la plupart des projets, les États bénéficiaires ont communiqué avec le Secrétariat du TCA en utilisant l'adresse électronique du VTF réservée à cet effet, à l'exception de quelques cas exceptionnels. Il est à noter que les États bénéficiaires qui entretiennent une communication fréquente avec le Secrétariat du TCA tendent à terminer les projets dans les temps.

Calendrier des projets et considérations budgétaires

19. Le Secrétariat du TCA s'appuie sur les calendriers des projets pour suivre la progression de leur mise en œuvre et décaisser les versements budgétaires. La plupart des projets ont mené à bien toutes les activités prévues conformément au calendrier prévu. Cependant, certains projets n'ont pas pu réaliser certaines des activités planifiées pour diverses raisons, y compris des raisons évitables (liées à la gestion du projet) et inévitables (liées à des faits naturels et à des actes politiques). En ce qui concerne les considérations budgétaires, tous les projets examinés ont achevé leurs activités sans excéder les budgets approuvés.

Enseignements tirés

20. Il est estimé que l'incapacité des États bénéficiaires à mettre en œuvre les projets conformément aux plans de projet convenus a été causée par des circonstances évitables ou inévitables évoquées précédemment.

21. On observe que plus de 20 % des dépenses inférieures ou supérieures à certaines prévisions budgétaires ont été causées par les facteurs suivants : taux de change, inflation, transition politique, estimations moins ciblées du coût du projet et capacités de gestion et de suivi de projet insuffisantes de la part des États bénéficiaires. Afin d'aider les États bénéficiaires à proposer des estimations financières réalistes, le Secrétariat du TCA leur conseille d'affiner leur budget avant de conclure les conventions de financement. Le Secrétariat du TCA invite par ailleurs régulièrement les soumissionnaires à consulter la page consacrée au VTF sur le site Internet du VTF qui présente des exemples de budgets approuvés et de dépenses réelles pour des projets achevés.

Partenaires d'exécution du projet

22. La majorité des projets examinés ont fait appel à des partenaires d'exécution tels que des organisations internationales (par exemple les agences onusiennes), des experts indépendants, des groupes de réflexion et des organisations de la société civile. Pour formaliser les accords de coopération entre les États bénéficiaires et les partenaires d'exécution, le VTF exige que les parties concluent des protocoles d'entente ou des accords définissant les rôles et les responsabilités de chaque partie. Dans le cas des projets examinés, les partenaires d'exécution de projet sont principalement intervenus dans le cadre d'un soutien aux États bénéficiaires en matière de recherche, d'expertise professionnelle, de rédaction technique et juridique et de passation de marchés. Presque tous les partenaires d'exécution impliqués dans les projets examinés ont satisfait aux responsabilités qui leur avaient été confiées, avec des exceptions mineures dans les cas de soutien tardif aux États bénéficiaires dans la préparation des rapports au VTF ou dans les cas où les services des partenaires d'exécution de projet ont été interrompus.

23. Si la communication autour de la mise en œuvre des projets du VTF se fait généralement entre le Secrétariat du TCA et les États bénéficiaires, certains projets ont nécessité une communication directe avec les partenaires d'exécution. Dans ce cas, la plupart des partenaires d'exécution ont apporté en temps utile des réponses aux questions et aux demandes du Secrétariat concernant ses demandes d'information et de documentation.

Enseignements tirés

24. Les décisions des États bénéficiaires de faire appel ou non à des partenaires d'exécution pour des projets du VTF sont déterminantes pour la réussite des projets. Certains États bénéficiaires préfèrent ne pas faire appel à des partenaires d'exécution et s'appuyer sur leurs ressources internes pour mener à bien leurs projets. Mais lorsque les États bénéficiaires ne disposent pas des capacités internes adéquates et décident de faire appel à des partenaires d'exécution, le choix des partenaires adéquats constitue une étape cruciale. Lorsque les partenaires d'exécution choisis sont appropriés, les projets sont généralement couronnés de succès. En revanche, une inadéquation entre les partenaires et le projet entraîne généralement des difficultés de mise en œuvre. De façon générale, le fait de travailler avec des partenaires d'exécution ne garantit pas la réussite d'un projet.

25. On observe que la plupart des États bénéficiaires qui entretenaient de bonnes relations de travail avec les partenaires d'exécution de projet ont eu tendance à prolonger ces partenariats dans les projets ultérieurs du VTF.

26. Pour répondre à certaines des questions soulevées ci-dessus, le Secrétariat du TCA conseille aux États bénéficiaires, premièrement, d'évaluer soigneusement leurs capacités internes avant de décider d'impliquer des partenaires d'exécution et, deuxièmement, de sélectionner des partenaires d'exécution appropriés. Les protocoles d'accord conclus entre les États bénéficiaires et les partenaires d'exécution se sont avérés être des outils efficaces pour inciter les parties à réfléchir à leurs relations

et à les structurer correctement, notamment en ce qui concerne la répartition des rôles, les responsabilités et les modalités de travail.

27. Si le renforcement des capacités de certains États bénéficiaires en matière de gestion de projet est nécessaire, il en va de même pour certains partenaires d'exécution de projet, en particulier lorsqu'il s'agit de préparer les rapports du VTF et de compiler les documents justificatifs de manière à permettre au Secrétariat du TCA d'assurer un suivi efficace des projets.

ÉVALUATION DES PROJETS : LA DIMENSION « LIVRABLES DU PROJET »

28. Les *Consignes d'évaluation* indiquent que la seconde dimension de l'évaluation des projets du VTF consiste à évaluer les produits livrables d'un projet. À cette fin, on peut s'appuyer sur les indicateurs suivants : informations générales, livrables tangibles et renforcement des capacités et formation.

Considérations générales

29. Comme indiqué précédemment, parmi les 17 États bénéficiaires financés dans le cadre de plusieurs cycles du VTF, 15 États étaient des États Parties, un (1) était un État Signataire et le dernier (1) n'avait pas encore adhéré au TCA au moment où ses projets ont été financés.

30. Parmi les 17 États bénéficiaires financés dans le cadre de plusieurs cycles du VTF, 11 États ont reçu un financement pour deux (2) projets, trois (3) États ont été financés pour trois (3) projets, deux (2) États ont été financés pour quatre (4) projets, et un (1) État a été financé pour six (6) projets. Sur les 45 projets mis en œuvre, la plupart concernaient la sensibilisation et le renforcement des capacités au niveau national ou régional. Quant au reste, cinq (5) concernaient la formation technique telle que la détection par rayons X des armes légères et de petit calibre, dix (10) concernaient l'acquisition d'équipements, dix (10) autres étaient axés sur l'analyse des lacunes, sept (7) portaient sur l'élaboration de listes de contrôle nationales. D'une manière plus générale, on observe que les États ont commencé les projets au stade de la sensibilisation au TCA et du renforcement des capacités en la matière et ont progressé vers l'élaboration de listes de contrôle nationales et d'une législation.

Livrables tangibles

31. Les résultats tangibles des 45 projets examinés étaient les plans d'action nationaux, les feuilles de route de mise en œuvre du TCA, les listes de contrôle nationales, la législation, les rapports au TCA, le document de mesures nationales pour l'établissement de rapports au TCA, les accords interinstitutions, les systèmes d'enregistrement de données et d'établissement de rapports, et l'acquisition d'équipement. Certains livrables tangibles des projets ont été transmis au Secrétariat du TCA. En dernière analyse, on estime que tous les projets ont été en mesure de fournir les livrables (produits) prévus, convenus et financés.

Renforcement des capacités et formation

32. Comme indiqué ci-dessus, la majorité des projets prévoyaient un renforcement des capacités ou des ateliers de formation, sous une forme ou une autre. Les rapports finaux des projets soumis montrent clairement que les ateliers de renforcement des capacités organisés ont bénéficié à plus de 2 300 participants au total. Dans la partie consacrée à l'évaluation dans les rapports finaux des projets soumis, la plupart des États bénéficiaires ont indiqué que la formation dispensée lors de ces ateliers avait permis aux participants de renforcer et d'approfondir leur compréhension du TCA et de ses implications.

33. Il convient de mentionner que quatre États ont mis en œuvre deux (2) projets au cours d'un même cycle du VTF. Dans ces cas, les projets entrepris se complétaient mutuellement.

CONCLUSION

34. Les rapports finaux des 45 projets achevés indiquent que tous les États bénéficiaires ont apprécié la manière dont leurs projets se sont déroulés sur le plan de la communication et du soutien reçu de la part du Secrétariat du TCA, du Comité de sélection du VTF et du VTF en général. Les 17 États bénéficiaires ont également fait part de leur satisfaction concernant les livrables obtenus dans le cadre de leurs projets respectifs.

35. Depuis 2017, le VTF a mis en œuvre sept (7) autres cycles de projets. Il convient de mentionner qu'au cours des sept cycles de projet, le VTF a tiré de nombreux enseignements, dont certains sont évoqués dans le présent rapport.

PIÈCE JOINTE A. LISTE DES DIFFÉRENTS PROJETS DU VTF MIS EN ŒUVRE PAR LES ÉTATS

n°	Cycle du VTF	Pays	Intitulé du projet	Budget total (USD)	Durée (mois)			Partenaire d'exécution	Résumé du projet
					9 à 12	6 à 8	< 6		
1	2018	Burkina Faso	Atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités pour l'application effective du TCA	98 334		x		Aucun	Ateliers de renforcement des capacités ciblant les fonctionnaires des douanes (formation sur les CUF) ; ateliers de sensibilisation portant sur les dispositions du TCA pour les forces armées et de police, les armuriers, les entreprises de sécurité privées et les parlementaires.
	2019	Burkina Faso	Ateliers nationaux pour promouvoir la législation nationale visant à mettre en application le TCA au Burkina Faso	94 741		x		Aucun	Organisation d'ateliers dans trois régions du pays visant à promouvoir un projet de loi (Loi) pour l'application du TCA, qui a récemment été présenté au Parlement pour examen et adoption éventuelle.
2	2019	Chili	Formation pour l'interdiction des armes légères, des munitions et de leurs pièces et composants (ISSAP)	51 234	X			Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et dans	Formation des agents des douanes pour renforcer leur capacité à détecter et à identifier les armes de petit calibre, les munitions ainsi que les pièces et composants.

								les Caraïbes (UNLIREC)	
	2021	Chili	Renforcer la capacité à prévenir, détecter et répondre au détournement d'armes classiques, conformément à l'article 11 du TCA au Chili et en Colombie	170 034	X			Small Arms Survey	Élaboration et mise en œuvre d'une formation destinée aux forces de sécurité chiliennes et colombiennes sur la prévention et la détection du détournement d'armes classiques
3	2017	Costa Rica	Formation et facilitation des échanges d'expérience dans la sous-région : clarifier les processus régionaux en termes de douanes et de contrôles aux frontières, et promouvoir la coordination interinstitutionnelle pour mieux créer des politiques nationales et communes pour l'application effective du Traité sur le commerce des armes (TCA)	96 118	X			Fondation Arias pour la paix et le progrès humain	Deux conférences régionales
	2021	Costa Rica	Plateforme numérique du système de contrôle des transferts d'armes classiques du Costa Rica	100 000	X			Instituto Tecnológico de Costa Rica (Institut technologique du Costa Rica), Fundación Tecnológica de Costa Rica (Fondation technologique du Costa Rica)	Développement d'une plateforme numérique permettant une coordination interministérielle sur le contrôle national, l'octroi de licences, l'analyse des risques et l'intégration des bases de données existantes

4	2017	Côte d'Ivoire	Renforcer les capacités des parties prenantes nationales pour l'application du Traité sur le commerce des armes	78 096			X	Aucun	Ateliers nationaux (x3) pour renforcer les capacités de 3 groupes : ministères, parlementaires, société civile
	2017	Côte d'Ivoire	Renforcer les outils et les procédures de contrôle des transferts	28 329			X	Aucun	Évaluation et révision des contrôles existants en matière de transfert
	2018	Côte d'Ivoire	Mise en place d'une base de données des transferts d'armes — Conservation des données	99 717	X			Secrétariat du Conseil National de Sécurité (S-CNS)	Renforcement des capacités nationales relatives aux mesures de transparence du TCA et mise en place d'un système d'archivage pour recueillir et conserver les données relatives aux transferts.
	2019	Côte d'Ivoire	Atelier de formation sur la gestion sûre et sécurisée des munitions	68 039			X	Aucun	Atelier de formation à la gestion des munitions pour les forces de défense et de sécurité
	2020	Côte d'Ivoire	Interconnexion entre les sites d'armes d'utilisation finale	98 119	X			Aucun	Développement d'un système informatique intégré de gestion des données pour la gestion des stocks et la formation des gestionnaires de stocks
	2022	Côte d'Ivoire	Renforcement des capacités des États de la CEDEAO à établir des rapports au titre du Traité sur le commerce des armes	134 707	X			Aucun	Organisation d'un atelier régional de trois/quatre jours sur les obligations en matière d'établissement de rapports des États membres de la CEDEAO
5	2017	El Salvador	Renforcer les capacités de l'autorité nationale chargée de l'application du TCA par la fourniture de matériel et l'organisation d'une formation	97 081	X			UNLIREC	Ateliers nationaux (x3) sur l'assistance juridique, l'assistance technique et l'établissement d'une liste de contrôle nationale, et acquisition de matériel (machine de marquage)

	2021	El Salvador	Achat d'une chambre de récupération de projectiles MTI de 24 pouces (version militaire de base)	98 500			X	Aucun	Acquisition d'équipements destinés à la récupération de projectiles pour l'analyse criminalistique
6	2019	Fidji	Renforcement de la coopération interinstitutions et des pratiques en matière d'établissement de rapports pour la ratification du TCA	98 023	X			Centre for Armed Violence Reduction (CAVR)	Ateliers nationaux de renforcement des capacités pour faciliter la ratification et l'application du TCA ; modification de la législation existante pour concrétiser le TCA et mise en place d'une base de données pour stocker les informations sur les transferts d'armes.
	2021	Fidji	Dernières étapes vers l'adhésion au TCA et la mise en conformité totale	92 491	X			CAVR	Facilitation du processus d'adhésion au TCA, révision des lois sur les armes et les munitions et adaptation du système de conservation des données
7	2017	Ghana	Adoption d'une liste nationale de contrôle et renforcement des capacités des agences de mise en œuvre au Ghana	97 905		X		PNUD	Élaboration d'une liste nationale de contrôle et formation portant sur cette liste
	2018	Ghana	Adoption d'un cadre légal institutionnel pour l'application du Traité sur le commerce des armes	99 958	X			Lex Emporium Attorney @ Law	Mise en place d'un cadre légal régissant le travail de l'autorité nationale compétente.
	2018	Ghana	Atelier national de sensibilisation et de renforcement des capacités des membres du Parlement	50 718			X	International Action Network on Small Arms	Atelier de renforcement des capacités des membres du Comité de défense et des affaires intérieures du Parlement ghanéen.

	2020	Ghana	Adoption d'une législation globale harmonisée pour l'application du TCA	99 826			X	LEX EMPORIUM ATTORNEY @LAW	Élaboration et adoption d'une législation unique globale et harmonisée pour l'application du TCA au Ghana
8	2017	Liberia	Formulation de lois soutenant l'application effective du TCA au Liberia	99 221	X			Liberia Action Network on Small Arms (LANSA)	Dialogue sur la sensibilisation nationale, renforcement des capacités du LANSA, élaboration de nouvelles lois, adoption de la liste de contrôle Wassenaar, achèvement du registre des courtiers, désignation d'un point de contact national pour le TCA, mise en place d'un Comité interministériel d'octroi des licences
	2021	Liberia	Comblent les lacunes dans la conservation des données sur le contrôle des armes au Liberia	98 654	X			CAVR	Mise en place d'un système de conservation et de communication des données (Arms Tracker) et formation des fonctionnaires à l'utilisation de ce système.
9	2018	Madagascar	Atelier sur l'appropriation des questions relatives au TCA pour les autorités nationales, le secteur privé et la société civile	99 414		X		Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement (UNREC)	Atelier pour les autorités nationales, le secteur privé et la société civile concernant les questions relatives au TCA.
	2019	Madagascar	Assistance technique et financière pour l'achat d'une machine de marquage de munitions à technologie laser	99 596	X			UNREC	Acquisition d'une machine de marquage des munitions et formation à son utilisation

	2022	Madagascar	Achat d'équipements de destruction d'armes	99 300			X	Aucun	Achat de deux broyeurs d'armes mobiles et de deux camions pour la destruction des armes collectées
10	2019	Mali	Application du TCA au Mali — Feuille de route	98 138	X			Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP)	Évaluation du cadre législatif du Mali pour la conformité au TCA, renforcement des capacités des agences chargées de la mise en œuvre du TCA et élaboration d'une feuille de route nationale pour guider l'application systématique du TCA par le Mali.
	2021	Mali	Renforcement des connaissances et des capacités pour améliorer la mise en œuvre de la feuille de route du TCA	69 250		X		GRIP	Mise en œuvre de la feuille de route nationale sur le TCA en effectuant des analyses juridiques et en organisant des séminaires pour les fonctionnaires, les parlementaires, le secteur privé et la société civile
11	2019	Namibie	Académie TCA en Afrique australe	231 559	X			Control Arms (Non-Violence International)	Ateliers de formation pour le renforcement des capacités de 10 membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

	2021	Namibie	Application du TCA par la Namibie : Vers un système de contrôle national global	79 709	X			Control Arms (Non-Violence International)	Examen de la législation régissant les transferts d'armes ; élaboration de la liste de contrôle nationale ; préparation du rapport initial ; et recommandations concernant les futurs domaines de travail
12	2020	Nigeria	Renforcement de la coopération interinstitutions pour l'application du Traité et l'établissement de rapports	95 102	X			IANSA Women Network Nigeria	Atelier de renforcement des capacités nationales visant à renforcer la coopération interinstitutions afin de faciliter l'application du TCA et d'améliorer la capacité nationale à remplir ses obligations en matière d'établissement de rapports
	2022	Nigeria	Rédaction, validation et adoption d'une législation nationale complète pour la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes	99 680	X			IANSA Women Network	Élaboration d'un projet de législation nationale complète pour la mise en œuvre effective du TCA ; organisation d'ateliers
13	2017	Palaos	Renforcer le système de contrôle des armes de Palaos : se préparer à respecter les obligations du Traité sur le commerce des armes	85 505	X			CAVR – Secretariat for the Pacific Small Arms Action Group (PSAAG)	Évaluation des lacunes législatives et de procédure dans le système actuel de contrôle des transferts ; atelier de renforcement des capacités pour la sous-région

	2019	Palaos	Renforcement de la coopération interinstitutions et des pratiques en matière d'établissement de rapports pour la ratification du TCA	94 749	X			CAVR	Ateliers nationaux de renforcement des capacités pour faciliter la ratification et l'application du TCA ; modification de la législation existante pour concrétiser le TCA et mise en place d'une base de données pour stocker les informations sur les transferts d'armes.
14	2017	Sénégal	Renforcement des capacités d'application effective du TCA	97 405			X	Centre de politique de sécurité, Genève (GCSP)	Formation de 5 jours pour les fonctionnaires chargés de l'application du TCA
	2018	Sénégal	Renforcement des capacités d'application effective du Traité sur le commerce des armes (TCA)	85 629	X			GCSP	Formation destinée aux fonctionnaires chargés de l'application du TCA au Sénégal et dans les pays francophones voisins.
15	2017	Sierra Leone	Évaluation de la conformité de la Sierra Leone en matière d'application du TCA	82 775	X			Saferworld	Préparation d'un rapport d'évaluation ; présentation du rapport final aux parties prenantes de Sierra Leone ; atelier d'échange sur l'élaboration d'un plan d'action national à adopter par le gouvernement sierra-léonais

	2019	Sierra Leone	Campagnes de plaidoyer auprès des députés sur la modification des législations pertinentes (la SLeNCSA et les lois sur les armes et les munitions)	53 275			X	Sierra Leone Action Network on Small Arms (SLANCA)	5 campagnes de sensibilisation visant à accélérer le processus de modification de la loi SLeNCSA et à étendre le champ d'application de cette loi à toutes les armes classiques.
	2020	Sierra Leone	Ateliers de renforcement des capacités pour une application effective du TCA au niveau régional	55 977		X		Aucun	Ateliers de renforcement des capacités sur l'application du TCA organisés au niveau régional
16	2017	Togo	Projet de formation pour l'appropriation et l'application du TCA ; plaidoyer en faveur de l'adoption et de la vulgarisation du projet de loi relatif au régime des armes	99 970		X		Union européenne, BAFA	Ateliers de formation pour encourager l'appropriation et l'application du TCA dans les chefs-lieux des cinq régions du Togo et du Grand Lomé ; campagne de sensibilisation et de vulgarisation du projet de loi sur les armes (dialogues, émissions radiophoniques et diffusion de spots radio)
	2017	Togo	Renforcement des capacités des États africains pour l'application du TCA	200 743		X		Délégation permanente de l'Union africaine à Genève	Ateliers de renforcement des capacités de 3 jours pour favoriser une meilleure compréhension du TCA et des processus de son Secrétariat, encourager une plus grande synergie entre les missions à Genève et les capitales africaines, identifier les possibilités et défis liés à l'application du TCA et partager l'expérience entre pays

	2019	Togo	Incorporation des dispositions du TCA dans les systèmes juridiques nationaux des États Parties africains francophones	267 389		X		Délégation permanente de l'Union africaine à Genève	Atelier régional visant à aider les États Parties de la région à identifier les éléments clés du TCA à intégrer dans leurs lois nationales et à renforcer les capacités des parlementaires en matière d'intégration du TCA
	2020	Togo	Ateliers de formation sur la gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et de munitions	53 716		X		Aucun	Ateliers de formation des agents de défense et de sécurité à la gestion sûre et sécurisée des stocks d'armes et de munitions dans tout le pays pour prévenir le détournement
17	2019	Zambie	Renforcement des capacités pour établir et tenir à jour la liste de contrôle nationale de la Zambie	45 850	X			Small Arms Survey	Renforcement des capacités et des connaissances techniques pour permettre à la Zambie d'adopter une liste de contrôle nationale qui est conforme aux dispositions pertinentes de l'article 5 du TCA
	2019	Zambie	Renforcement des capacités pour permettre à la Zambie de respecter ses obligations en matière d'établissement de rapports au titre du TCA	87 259	X			Small Arms Survey	Renforcement des capacités pour permettre à la Zambie de transmettre ses rapports initiaux concernant les mesures de mise en œuvre du TCA et d'établir des procédures pour assurer la transmission dans les délais requis des rapports annuels, en partageant les enseignements tirés de l'élaboration de procédures nationales pour l'établissement des rapports du TCA

	2020	Zambie	Renforcement des capacités pour rédiger la loi zambienne sur le contrôle des armes classiques visant à l'application du TCA	93 197	X			Small Arms Survey	Renforcement des capacités de rédaction législative de la Zambie et préparation de la législation zambienne visant à l'application du TCA
--	------	--------	---	--------	---	--	--	-------------------	---