

2024 年 7 月 19 日 提交人:《武器贸易条约》秘书处

原文:英文

《武器贸易条约》 第十届缔约国会议 日内瓦,2024年8月19日至23日

《武器贸易条约》自愿信托基金工作报告 2023 年 8 月至 2024 年 8 月期间

绪言

- **1.** 本报告由作为自愿信托基金的管理人的《武器贸易条约》秘书处根据自愿信托基金职权范围及自愿信托基金管理规则中规定的向缔约国会议报告的义务提交。
- 2. 本报告分为四个部分:
 - a. 背景。
 - b. 自愿信托基金的运作状况。
 - c. 执行第九届缔约国会议决定的最新情况。
 - d. 建议。

I. 背景

- 3. 自愿信托基金是一支灵活的多捐助方基金,通过存放和发放资金支持各国履行其在条约下的义务。自愿信托基金由第二届缔约国会议根据条约第 16(3)条设立,以根据经第四届缔约国会议修订的职权范围(ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1)运作。
- 4. 根据自愿信托基金职权范围第 6 条,第八届缔约国会议任命*澳大利亚、加拿大、芬兰、德国、日本、拉脱维亚、马达加斯加、墨西哥、巴拿马、大韩民国、南非、瑞士和英国*为自愿信托基金遴选委员会成员,任期两年,即从第八届缔约国会议至第十届缔约国会议(可重新任命)。2023 年 5 月,危地马拉亦通过默许程序获缔约国委任为自愿信托基金遴选委员会成员。
- 5. 2022 年 11 月 21 日,自愿信托基金遴选委员会推选英国的 Aidan LIDDLE 大使担任主席,直至第十届缔约国会议。
- 6. 自愿信托基金职权范围第 5 条规定,自愿信托基金应在自愿信托基金遴选委员会的支持下由《武器贸易条约》秘书处管理。自愿信托基金管理规则(基于自愿信托基金职权范围)详细规定了《武器贸易条约》秘书处和自愿信托基金遴选委员会在自愿信托基金运作方面不同但互补的作用。

Ⅱ. 自愿信托基金的运作状况

自愿信托基金的财务状况

- 7. 自 2016 年首次呼吁捐款以来,自愿信托基金基金已收到 29 个国家 1250 万美元的自愿财政捐款。这包括来自德国、新西兰、韩国和英国的专门指定用于自愿信托基金宣传活动的捐款。已收到财政捐款的明细载列于附件 A 中。
- 8. 已收到的财政捐款为 2017 年至 2024 年期间的八个自愿信托基金项目周期提供了稳固的基础。在自愿信托基金收到的捐款中,共有 710 万美元已支出,250 万美元已配置给自愿信托基金负债(包括正在进行的项目),另有 290 万美元目前尚未配置(仍可用)。

自愿信托基金项目的状况

9. 自 2016 年第二届缔约国会议设立自愿信托基金以来,从第一个自愿信托基金周期(2017年)到第八个自愿信托基金周期(2024年),已经发出了八次项目提案呼吁。第八次"项目提案征集"于 2023 年 9 月 27 日发布,邀请各国在 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 1 月 19 日期间提交申请。

第一个(2017 年)、第二个(2018 年)和第三个(2019 年)自愿信托基金周期

10. 自愿信托基金在第一个自愿信托基金周期(2017 年)出资了 15 个项目,在第二个自愿信托基金周期(2018 年)出资了 9 个项目,在第三个自愿信托基金周期(2019 年)出资了 19 个项目。上述三个周期的概述和最终报告可在《武器贸易条约》网站¹的自愿信托基金页面上查阅。

第四个自愿信托基金周期(2020年)

11. 自愿信托基金遴选委员会批准了在第四个自愿信托基金周期(2020 年)中出资 10个项目。在一项申请遭撤回后,有 9 个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。附件 B 概述了获批的 2020 年自愿信托基金项目概览,附件 C 概述了 2020 年自愿信托基金项目的状况。

第五个自愿信托基金周期(2021 年)

12. 自愿信托基金遴选委员会批准了在第五个自愿信托基金周期(2021 年)中出资 13 个项目。在两项申请遭撤回后,有 11 个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。附件 D 概述了获批的 2021 年自愿信托基金项目概览,附件 E 概述了 2021 年自愿信托基金项目的状况。

第六个自愿信托基金周期(2022 年)

13. 自愿信托基金遴选委员会批准了在第六个自愿信托基金周期(2022年)中出资 6 个项目。在一项申请遭撤回后,有 4 个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订

¹ https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2

拨款协议后得以实施。附件 F 概述了获批的 2022 年自愿信托基金项目概览,附件 G 概述了 2022 年自愿信托基金项目的状况。

第七个自愿信托基金周期(2023 年)

14. 自愿信托基金遴选委员会批准了在第七个自愿信托基金周期(2023 年)中出资 14 个项目。有13个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。 附件 H 概述了获批的 2023 年自愿信托基金项目概览,附件 I 概述了 2023 年自愿信托基金项目的状况。

第八个自愿信托基金周期(2024 年)

- 15. 截至截止日期 2024 年 1 月 19 日,《武器贸易条约》秘书处收到来自 25 个不同国家的 27 份申请。根据其任务规定,《武器贸易条约》秘书处对收到的申请进行了预筛选,并按照以往的惯例,让相关国家有机会解决其项目提案中的某些管理错误。
- 16. 自愿信托基金遴选委员会于 2024 年 5 月 29 日召开会议,通过应用自愿信托基金职权范围中规定的自愿信托基金标准来审查和审议入围申请,以期评估项目建议的优点和质量。自愿信托基金遴选委员会暂时批准可获由自愿信托基金出资的 18 个项目,但需进一步澄清某些方面并就拨款协议进行谈判后方可落实。此外,1 个申请国获机会澄清和/或重新制定他们的项目提案,供自愿信托基金遴选委员会重新审议。
- 17. 这 18 个临时批准的项目涉及 17 个国家。附件 J 概述了 2024 年自愿信托基金周期暂时批准的各项目。《武器贸易条约》秘书处将自愿信托基金遴选委员会的决定告知所有申请人,通知他们向基金申请的结果,并正在与成功的申请人谈判拨款协议。2024 年自愿信托基金项目预计于 2024 年 8 月开始活动。

第九个自愿信托基金周期(2025 年)

18. 第九个自愿信托基金项目周期(2025 年)预计将以先前自愿信托基金项目周期的方式,从 2024 年 9 月开始征集提案,截止日期为 2025 年 1 月中旬,以惠及不同地区的潜在申请人。

自愿信托基金遴选委员会在第九届缔约国会议和第十届缔约国会议之间的活动

19. 根据以往做法,自愿信托基金遴选委员会就"自愿信托基金 2023/2024 年任务和时间 表"文件达成一致,以就预期成果和这些成果的时间(见附件 K)指导其第十届缔约国会议 周期的工作。

Ⅲ. 执行第九届缔约国会议决定的最新情况

- 20. 缔约国会议于 2023 年 8 月 20 日至 24 日举行全体会议并作出下列决定:
 - a. 欢迎关于自愿信托基金 2022 年 8 月至 2023 年 8 月工作的报告。
 - b. 欢迎自愿信托基金将在第十届缔约国会议之前开展进一步的外联活动。
 - c. 关注自愿信托基金对 2017 年已完成项目的评估报告,并欢迎自愿信托基金继续对已完成的项目进行评估,并向第十届缔约国会议报告。

- d. 欢迎延长提案征集时间,每个周期从9月至次年1月中旬。
- 21. 部分上述决定的执行状况如下。

自愿信托基金外联活动

- 22. 根据自愿信托基金的外联战略,已在报告期内开展了一些外联活动。2023 年 10 月,自愿信托基金主席和《武器贸易条约》秘书处于第一委员会会议期间在联合国总部举办了一次会外活动,邀请受益国和民间社会组织发言。双方还于 2023 年 11 月和 12 月在日内瓦主办了两场自愿信托基金实践线上讲习班,由来自不同地区的与会者参加。 此外,英国在联合国轻小武器《行动纲领》筹委会期间举办了一次会外活动。
- 23. 2023 年 11 月,《武器贸易条约》秘书处在科特迪瓦主持了一个区域讲习班,并作了包括自愿信托基金的各种介绍。2024 年 2 月,《武器贸易条约》秘书处为参加第十届缔约国会议工作组会议的《武器贸易条约》受赞助代表举办了一个涵盖自愿信托基金主题的简报日,由自愿信托基金资助在伯利兹举行讲习班,并通过视频向参加该讲习班的与会者宣传自愿信托基金。2024 年 3 月,自愿信托基金主席和《武器贸易条约》秘书处参加了由日内瓦安全政策中心组织的有多国代表参加的《武器贸易条约》虚拟课程。2024 年 5 月,自愿信托基金主席和《武器贸易条约》秘书处共同组织了一个会外活动,强调自愿信托基金在支持国家实施《武器贸易条约》相关计划方面的价值。
- 24. 除了会外活动外,自愿信托基金还在其他情况下开展了多项外联活动。其中包括由合作伙伴组织的培训讲习班、《武器贸易条约》区域会议以及由自愿信托基金资助的大型项目,例如利比里亚最近在蒙罗维亚组织的关于普遍加入条约和执行条约的全非洲讲习班。遴选委员会收到的项目提案数量不断增加,也得益于正在进行的自愿信托基金外联活动。

对自愿信托基金项目的评估

25. 自愿信托基金的职权范围(第 13 段)规定, 《武器贸易条约》秘书处将评估受助者 关于自愿信托基金项目执行情况的报告。在这方面, 《武器贸易条约》秘书处编写了第二 份评估报告, 重点关注各国执行的多个自愿信托基金项目的情况(见附件 L)。

延长提案征集的时间

26. 为了给各国更多时间来准备和提交自愿信托基金拨款申请文件,《武器贸易条约》秘书处在 2023 年 9 月 23 日发布了对 2024 年周期的自愿信托基金提案征集通知,截止日期为 2024 年 1 月 19 日。因此,各国的准备时间从三个月延长到了四个月。

IV. 建议

- **27.** 在适当考虑到 **2017** 年至 **2024** 年自愿信托基金项目周期期间的经验教训后,兹提出以下建议供第十届缔约国会议审议和核可:
 - a. 第十届缔约国会议应关注自愿信托基金 2023 年 8 月至 2024 年 8 月的工作报告。

- b. 第十届缔约国会议欢迎自愿信托基金在第十一届缔约国会议之前的时期内进一步开展外联活动这一情况。
- c. 第十届缔约国会议注意到自愿信托基金对各国已实施自愿信托基金项目的评估报告,欢迎自愿信托基金继续对自愿信托基金项目进行评估并向第十一届缔约国会议报告。

附件 A. 自愿信托基金的财务状况(截至 2024 年 7 月 16 日)

Con	tributions to VTF Projects							
1	Argentina	USD	10,000.00					
2	Australia	USD	601,854.11					
3	Austria	USD	4,470.17					
4	Bulgaria	USD	2,039.77					
5	Canada	USD	11,000.00					
6	Costa Rica	USD	6,000.00					
7	Cyprus	USD	33,279.30					
8	Czech Republic	USD	90,220.43					
9	Finland	USD	2,448,232.86					
10	Government of Flanders, Belgium	USD	110,867.78					
11	France	USD	347,190.09					
12	Germany	USD	2,325,895.20					
13	Ireland	USD	149,707.88					
14	Japan	USD	3,000,000.00					
15	Madagascar	USD	4,991.00					
16	Mexico	USD	75,000.00					
17	Montenegro	USD	1,616.78					
18	Netherlands	USD	452,889.00					
19	New Zealand	USD	185,559.50					
20	Norway	USD	288,821.70					
21	Philippines	USD	5,000.00					
22	Poland	USD	10,000.00					
23	Portugal	USD	35,845.72					
24	Republic of Korea	USD	360,000.00					
25	Slovenia	USD	43,017.12					
26	Spain	USD	185,920.84					
27	Sweden	USD	563,955.87					
28	Switzerland	USD	642,990.32					
29	United Kingdom	USD	389,180.00					
	Total for VTF projects	USD	12,385,545.44					
Con	tributions to VTF Outreach Programme							
1	Germany	USD	68,069.21					
2	New Zealand	USD	29,781.00					
3	Republic of Korea	USD	30,000.00					
4	United Kingdom	USD	31,747.44					
	Total for VTF Outreach Programme	USD	159,597.65					
тот	TOTAL CONTRIBUTIONS TO VTF RECEIVED USD 12,545,143.09							

附件 B. 第四个自愿信托基金周期(2020年): 获《武器贸易条约》出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算总 额 (美元)	已支出预算 总额 (美元)
1	博茨瓦纳 ²	小武器调查	开展能力建设,以履行博茨瓦 纳共和国对《武器贸易条约》 的报告义务	通过能力建设工作,从建立报告 流程和程序方面以及提交初步报 告和年度报告方面入手,增强向 《武器贸易条约》提交报告的能 力。	[79,702.00]	
2	科特迪瓦	无	最终使用武器场所之间的互联	开发用于库存管理和培训库存管理人员的综合数据管理 IT 系统	98′119.00	90'918.00
3	加纳	LEX EMPORIUM 律师事务 所	为执行《武器贸易条约》通过 全面且统一的法律	为在加纳执行《武器贸易条约》 制定并通过全面且统一的单一法 律	99'826.00	90'204.60
4	肯尼亚	小武器区域中心 (RECSA)	提高对《武器贸易条约》的认识,为肯尼亚加入《武器贸易 条约》造势	举办国家讲习班,以提高对《武器贸易条约》及其影响的认识,以便为肯尼亚加入《武器贸易条约》造势。	95'604.00	89'944.00
5	马达加斯加3	控制武器联盟(非暴力国际)	印度洋区域《武器贸易条约》 学院	面向五个印度洋国家的《武器贸 易条约》执行能力建设区域讲习 班	193′015.00	8′895.83

²博茨瓦纳提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准,然而,博茨瓦纳于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

³ 马达加斯加实施的自愿信托基金项目已经中止。

6	尼日利亚	尼日利亚 IANSA 妇女网络	加强机构间合作,以促进条约的执行和报告	开展国家能力建设讲习班,以加强机构间合作,促进对《武器贸易条约》的执行,并提高国家履行报告义务的能力	95'102.00	90'145.00
7	塞拉利昂	无	为区域层面有效执行《武器贸 易条约》的能力建设讲习班	区域层面开展的关于《武器贸易条约》执行的能力建设讲习班	55'977.00	61′028.00
8	南苏丹	小武器区域中心 (RECSA)	支持南苏丹共和国落实国家 《武器贸易条约》加入和执行 战略	通过开展以下活动,实施南苏丹国家《武器贸易条约》执行战略: 1) 审视国家法律, 2) 制定和通过国家管制清单, 3) 为海关官员举办能力建设讲习班, 4) 面向议员举办关于《武器贸易条约》纳入国内法的能力建设讲习班。	99'524.00	
9	多哥	无	关于安全管理武器和弹药库存 的培训讲习班	举办讲习班,就防止转用为全国 范围的国防和安全官员提供有关 武器和弹药库存安全管理的培 训。	53'716.00	49'878.39
10	赞比亚	小武器调查	开展能力建设,以为实施《武器贸易条约》起草赞比亚的《常规武器控制法》。	建设赞比亚的立法起草能力,让 赞比亚的法律为执行《武器贸易条约》做好准备。	93′197.00	82′533.00
	合计				884'080.00	563′546.82

附件 C. 2020 年自愿信托基金项目的执行状况(截至 2024 年 7 月 16 日)

序号	国家	拨款协议是 否已签署	第一批款项 已汇出	中期报告截止时间	第二批款项已 汇出	最终报告截 止时间	最后款项已 汇出	状态
1	博茨瓦纳				已撤消			
2	科特迪瓦	√	✓	✓	✓	√	✓	已完成
3	加纳	✓	✓	不适用	不适用	✓	✓	已完成
4	肯尼亚	*	✓	✓	✓	~	✓	已完成
5	马达加斯加	√	✓	✓	不适用	不适用	不适用	己中止
6	尼日利亚	*	✓	✓	✓	~	✓	已完成
7	塞拉利昂	√	✓	不适用	不适用	√	✓	已完成
8	南苏丹	✓	✓	✓	✓			正在进行中
9	多哥	√	✓	不适用	不适用	✓	✓	已完成
10	赞比亚	√	✓	✓	✓	✓	不适用	已完成

附件 D. 第五个自愿信托基金周期(2021 年): 获《武器贸易条约》出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算 总额 (美元)	已支出预算总 额 (美元)
1	智利	小武器调查	开展能力建设,以在智利和哥伦 比亚能按照《武器贸易条约》第 11 条,防止、发现和应对常规 武器转用		170'034.00	173′601.00
2	哥斯达黎加	Instituto Tecnológico de Costa Rica (哥斯 达黎加科技研究 所)、Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC) (哥 斯达黎加科技基金 会)	哥斯达黎加常规武器转让管制系 统的数字平台	开发一个数字平台,以便在 国家控制、许可、风险分析 和现有数据库整合方面进行 部际协调	100'000.00	99'627.20
3	刚果民主共 和国	和平与安全研究和 信息小组(GRIP)	制定和验证刚果民主共和国加入《武器贸易条约》的路线图	为涉及刚果民主共和国加入 《武器贸易条约》的利益攸 关方举办讲习班,并起草刚 果民主共和国加入《武器贸 易条约》的路线图	93′433.00	96'451.26
4	萨尔瓦多	无	购买 24 英寸基本军用版 MTI 弹丸回收室	采购用于回收弹丸进行法医 分析的设备	98'500.00	98'098.65

5	斐济	减少武装暴力中心 (CAVR)	加入《武器贸易条约》并全面遵守的最后步骤	促进《武器贸易条约》加入 进程,细读《武器贸易条 约》并定制记录系统	92'491.00	88'936.00
6	黎巴嫩4	无	黎巴嫩 ISF 领土干预部队武器控制	对仓库库存进行安全升级, 以确保武器弹药的安全。	[70′675.00]	
7	利比里亚	减少武装暴力中心 (CAVR)	填补利比里亚武器管控记录的空白	安装记录和报告系统(武器 追踪器),并就记录系统的 使用对政府官员进行培训。	98'654.00	96'531.00
8	马里	和平与安全研究和 信息小组(GRIP)	建立知识和能力,以加强《武器 贸易条约》路线图的执行	通过开展法律分析,并为政府官员、议员、私营部门和民间社会组织研讨班,执行国家《武器贸易条约》路线图	69'250.00	68'745.00
9	墨西哥5	无	在墨西哥加强对军火流通的登记和控制	建立一个系统,在补充国家武器数据库的同时,控制和记录墨西哥的武器转让。还可促进墨西哥国家和联邦部门之间以及与中美洲和南美洲国家之间的协调和信息共享。	[95'200.00]	

[.]

⁴黎巴嫩提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准,然而,黎巴嫩于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

⁵墨西哥提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准,然而,墨西哥于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

10	纳米比亚	控制武器联盟(非 暴力国际)	纳米比亚的《武器贸易条约》执 行情况:建设一个全面的国家管 控体系	研究有关武器转让的立法;制定国家管制清单;编写初步报告;并就未来工作领域提出建议	79'709.00	76'920.00
11	卢旺达	小武器区域中心 (RECSA)	支持卢旺达共和国落实批准《武 器贸易条约》的计划	提高认识,并争取人们对批准《武器贸易条约》的支持	95'829.00	32′823.00
12	苏丹	小武器区域中心 (RECSA)	支持苏丹共和国制定执行《武器 贸易条约》的国家战略	通过协商会议和论证讲习 班,制定执行《武器贸易条 约》的国家战略	99'645.00	
13	特立尼达和 多巴哥		为举办《武器贸易条约》能力建设讲习班以及综合数据管理信息技术系统开发提供技术和财政援助,以便更好地管理库存,减少转用漏洞。	存管理开发一个综合数据管	99'296.00	
合计	•	I	I	1	1'096'841.00	831,733.10

附件 E. 2021 年自愿信托基金项目的执行状况(截至 2024 年 7 月 16 日)

序号	国家	拨款协议 是否已签 署	第一批款项已汇出	中期报告截止时间	第二批款项已汇出	最终报告截止时间	最后款项已汇出	评论
1.	智利	√	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
2.	哥斯达黎 加		✓	✓	✓	✓	✓	已完成
3.	刚果民主 共和国	√	√	√	√	√	√	已完成
4.	萨尔瓦多	✓	✓	不适用	不适用	✓	✓	已完成
5.	斐济	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
6.	黎巴嫩				己撤消			
7.	利比里亚	√	√	√	✓	√	√	已完成
8.	马里	✓	√	✓	✓	√	✓	已完成
9.	墨西哥				已撤消			
10.	纳米比亚	✓	✓	✓	√	√		项目活动已完 成
11.	卢旺达	√	√	√	√	√	✓	己完成
12.	苏丹	√	√					因国家局势而 暂停
13.	特立尼达 和多巴哥	✓	✓	✓	√			正在进行中

附件 F: 第六个自愿信托基金周期(2022年): 获《武器贸易条约》出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算总 额 (美元)	已支出预算总 额 (美元)
1	阿根廷6	阿根廷裁军网(Red Argentina por el Desarme)	阿根廷共和国的全面武器管制和民间自愿裁军方案	建立流动登记单位和流动裁军单位;举办关于枪支管制的提高认识讲习班	[100'000.00]	
2	布基纳法索	无	在中东部地区(TENKODOGO)和中西部地区(KOUDOUGOU)为公共行政人员和民间社会组织举办关于《武器贸易条约》和国内立法的提高认识和能力建设讲习班	组织两次国家讲习班: 1) 旨在提高中东部地区政府官员的敏感度和能力建设; 2) 在中西部地区的民间社会组织中提高意识并促进将《武器贸易条约》纳入国家法律体系。	99'713.00	
3	科特迪瓦	无	加强西非国家经济共同体国家 按《武器贸易条约》报告的能 力	为西非经共体成员国组织为 期三/四天的报告义务区域讲 习班	134'707.00	99'233.00
4	冈比亚	加强世界安全组织	评估和准备冈比亚的《武器贸 易条约》执行合规情况	差距分析,以及编写国家评估报告和国家行动计划	78'784.00	

_

⁶阿根廷提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准,然而,阿根廷于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

6	马达加斯 加 尼日利亚	无 IANSA 妇女网络	采购武器销毁设备 起草、验证和通过执行武器贸	采购两台流动武器粉碎机和 两辆卡车用于销毁收缴的武器 器 为有效实施《武器贸易条	99'300.00	99'300.00
	78 14 14 14 14	W. 1007. 77-137-137-1	易条约的国家综合立法	约》制定全面的国家立法草案,并组织讲习班	99'680.00	102'532.75
合计					512'184	301'065.75

附件 G. 2022 年自愿信托基金项目的执行状况(截至 2024 年 7 月 16 日)

序号	国家	拨款协议 是否已签 署	第一批款项已汇出	中期报告截止时间	第二批款 项已汇出	最终报告 截止时间	最后款项 已汇出	评论
1.	阿根廷				己撤销			
2.	布基纳法 索	~						因国家局势而 暂停
3.	科特迪瓦	√	√	√	√	√		项目活动已完 成
4.	冈比亚	√	√	√	√			正在进行中
5.	马达加斯加	√	√	√	√	√	√	已完成
6.	尼日利亚	√	~	√	~	~	√	已完成

附件 H. 第七个自愿信托基金周期(2023 年): 获批《武器贸易条约》出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算总 额(美元)
1	伯利兹	加勒比共同体犯罪和安全 执行机构(CARICOM IMPACS)和排雷咨询团体 (Mines Advisory Group)	在伯利兹举行加强 《武器贸易条约》 合规的讲习班	针对安全和国防部队组织举办《武器贸易条约》培训讲习班	57'000.00
2	布隆迪(1)	Reveil Communautaire d'assistance aux Victimes (RECOVI)	布隆迪《武器贸易条约》行动计划: 支持《武器贸易条约》普遍加入和实施的能力建设和国家一级路线图	组织《武器贸易条约》的提高认识讲习 班,并为批准《武器贸易条约》制定国 家行动计划	95′177.00
3	柬埔寨	军备控制	在柬埔寨提高认识,并争取对《武器贸易条约》的支持	约》的国家行动计划而举办的《武器贸	63′116.00
4	中非共和国	减少武装暴力中心 (CAVR)	弥补制度的不足, 以达到《武器贸易 条约》标准	安装记录保存系统 (ArmsTracker) 并针对数据收集、记录保存和报告制度进行培训	97′049.00

5	埃塞俄比亚	RECSA	培养认知,以为埃 塞俄比亚提高公共 行政部门建设小武 器和轻武器管理及 控制能力		99'959.00
6	几内亚	无	加强与武器相关的立法和监管框架	使国家立法与《武器贸易条约》和其他 文书相一致,普及新立法,并制定控制 小武器和轻武器的国家政策。	99'989.00
7	莱索托	裁军和军备控制	建设国家行为者和 利益攸关方在执行 《武器贸易条约》 方面的能力	组织能力建设讲习班,并制定并通过 《武器贸易条约》实施路线图	85′423.00
8	利比里亚 (1)	联合国裁军研究所(裁研 所)	支持《武器贸易条约》普遍加入和有效实施的蒙罗维亚 讲习班	为非洲国家和区域组织组织一次关于 《武器贸易条约》普遍加入和实施的区域讲习班	199'967.00

9	马达加斯加	无	为在全国范围内启 动武器销毁和重新 标记工作采购额外 的设备和材料	采购卡车、实地办公设备和帐篷,以现 场销毁所收集的小武器	87'260.00
10	马拉维	军备控制	在 马 拉 维 支 持 普 《武器贸易条约》 遍加入和实施	组织《武器贸易条约》认识和加入计划讲习班	71′039.00
11	毛里求斯	无	在毛里求斯举办有 关枪支标记的培训	对毛里求斯警察部队人员进行枪支标记 培训	10′500.00
12	巴拉圭7	联合国毒品和犯罪问题办公室	加强巴拉圭的军备 控制体系和国家能力,防止和打击小武器和轻武器的非法贸易和贩运。	制定规范武器转让的标准操作程序;组织一次关于侦查、调查和起诉武器转让相关犯罪的国家层面讲习班;以及组织一次区域专题讲习班	[99'978]

_

⁷巴拉圭提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准,然而,巴拉圭于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

13	多哥 (1)	无	建设《武器贸易条约》执行机构人员在年度报告义务方面的能力	为政府官员组织一次关于报告问题的国 家层面讲习班	68'962.00
14	赞比亚 (1)	小武器调查	就执行赞比亚共和 国《常规武器控制 法》,建设起草所 需二级立法的能 力。	制定国家二级立法并进行协商,以在赞比亚执行《武器贸易条约》一级立法	95′701.00
	合计				1'131'142.00

附件 I. 2023 年自愿信托基金项目的执行状况(截至 2024 年 7 月 16 日)

序号	国家	拨款协议 是否已签 署	第一批款项已汇出	中期报告截止时间	第二批款 项已汇出	最终报告截止时间	最后款项已汇出	状态
1	伯利兹	✓	~	✓	√			
2	布隆迪	~	~	<				
3	柬埔寨	✓	~	~				
4	中非共和国	✓	~	~	✓			
5	埃塞俄比亚	✓	~	~	✓			
6	几内亚	~	✓	✓	√			
7	莱索托	~	✓	✓	√			
8	利比里亚	√	✓	✓	√			
9	马达加斯加	√	✓	不适用	不适用			
10	马拉维	√	✓					
11	毛里求斯	~	✓	不适用	不适用			
12	巴拉圭				己撤	消		
13	多哥	√	✓	✓	√			
14	赞比亚1	✓	✓	✓	✓			

附件 J. 第八个自愿信托基金周期(2024年): 暂时®获批《武器贸易条约》出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算总 额(美元)
1	贝宁	小武器调查	针对有效执行《武器贸易条约》,建设起草初级和次级立法的能力	针对执行《武器贸易条约》,进行差距分析以及初级和次级立法的制定	99,927.00
2	巴西	公共政治协会(APP)	跟踪执行《武器贸易条约》过程中的挑战:在 拉丁美洲预防武器转用 和推进性别问题主流化	制定和协商关于执行《武器贸易条约》性别考虑因素的区域路线图	132,145.00
3	喀麦隆(2)	斯德哥尔摩国际和平研究 所(SIPRI)	加强喀麦隆对《武器贸易条约》的年度报告	制定《武器贸易条约》报告提交手册,并组织针对《武器贸易条约》报告提交事项的培训讲习班	99,835.00
4	哥斯达黎加	Instituto Tecnológico de Costa Rica (哥斯达黎加科技 研究所)、Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC) (哥斯达黎加科 技基金会)	将哥斯达黎加常规武器 转让控制系统(TRACAR)的数字平台作为武器 贸易观察站的工具	在数字平台(TRACAR)上安装额外的模块 ,以增强支持执行《武器贸易条约》的政 府数据库的连通性	100,000.00

_

⁸ 这些项目已暂时获批,但还需答复澄清要求并进行拨款协议谈判。此外, 1 个申请国尚有机会澄清或重新制定项目提案,以便自愿信托基金遴选委员会重新考虑其提案。

5	萨尔瓦多	无	促进更新立法和采购运输工具及物料,以便更好地执行《武器贸易条约》	制定立法,采购打标机和车辆,并建立弹道指纹数据存储	99,914.00
6	冈比亚	加强世界安全组织	执行冈比亚的《武器贸 易条约》国家行动计划	制定执行《武器贸易条约》的立法修订内容,制定国家管制清单,编制《武器贸易条约》初步报告和年度报告	67,731.00
7	几内亚	无	加强有关武器的立法和监管框架	制定和推广国家的小武器和轻武器政策	77,434.00
8	基里巴斯	联合国和平与裁军亚洲及 太平洋区域中心 (UNRCPD)	基里巴斯的《武器贸易条约》批准战略 - 支持基里巴斯进行差距分析并编制国家行动计划	开展差距分析、组织讲习班和制定加入 《武器贸易条约》的国家行动计划	82,113.00
9	莱索托	裁军和军备控制	审查、起草和确认执行 《武器贸易条约》的全 面国家立法		97,588.00
10	利比里亚	减少武装暴力中心 (CAVR)	对照《武器贸易条约》 的要求填补额外的差距	升级现有的国家数据库(Arms Tracker), 并将其他相关的政府机构连接到数据库, 以加强执行《武器贸易条约》	99,660.00

11	纳米比亚	非政府组织论坛(NANGOF)	起草立法: 国家立法	基准比较和制定国家立法,以实现《武器 贸易条约》本土化	81,707.00
12	秘鲁	日内瓦国际人道主义排雷中心(GICHD)弹药管理咨询小组(AMAT)	通过在全国范围内安装 基于IATG的常规弹药库 存管理系统,提高库存 安全和记录保存	为秘鲁军队建立国家弹药库存管理系统并 组织培训	100,000.00
13	菲律宾	Non-violence International Inc	加强合作和伙伴关系, 作为普遍加入《武器贸 易条约》和能力建设的 途径	制定合作框架,使菲律宾能够与邻国(马来西亚和印度尼西亚)分享执行《武器贸易条约》的经验和《武器贸易条约》相关的信息	99,831.00
14	巴布亚新几 内亚	减少武装暴力中心 (CAVR)和联合国和平与 裁军区域中心(UNRCPD)	推动《武器贸易条约》合规及成员资格	提高《武器贸易条约》认识的活动、开展 差距分析及制定立法修订	97,948.00
15	塞拉利昂(1)	无	采购销毁武器的机器、 培训武器销毁人员以及 销毁塞拉利昂的武器	采购销毁武器的机器并组织武器销毁的相 关培训	22,909.00
16	塞拉利昂(2)	无	采购武器打标机,以在 塞拉利昂实现有效的武 器控制		42,042.00

17	坦桑尼亚	小武器区域中心(RECSA)	根据坦桑尼亚联合共和 国的国际法规文书,加 强小武器和轻武器的标 记和记录保存能力,以 防止和发现武器转用问 题	及武器和弹药管理的讲习班	99,845.00
18	多哥	无	加强多哥武器和弹药库的安全和保障	翻新和改装不安全的军火库,并组织对选定的仓库经理进行培训	99,996.00
	合计				1,600,625.00

附件 K. 2023/2024 年自愿信托基金任务和时间表

自愿信托基金时间表草案: 2023/2024

本时间表草案反映了所预见的会在第九届缔约国会议和第十届缔约国会议之间发生的主要自愿信托基金里程碑。

	任务	时间表	责任
1.	项目提案征集通知	2023年9月27日至2024年1月19日	《武器贸易条 约》秘书处
2.	征集出资	2023年11月1日	《武器贸易条 约》秘书处
3.	提交项目提案的截止日期	2024年1月19日	《武器贸易条约》秘书处
4.	预筛选项目提案并编制入围名单	2024年1月22日至4月19日	《武器贸易条约》秘书处
5.	向遴选委员会分发项目提案入围名 单	2024年4月26日	《武器贸易条约》秘书处
6.	自愿信托基金会外活动	2024年5月16日 (在《武器贸易条约》5月会 议期间)	《武器贸易条 约》秘书处 自愿信托基金主 席
7.	遴选委员会开会审议并批准已提交 的项目提案	2024年5月29日	遴选委员会 《武器贸易条 约》秘书处
8.	通知申请人关于遴选委员会的最终决定	2024年6月14日	《武器贸易条约》秘书处
9.	要求澄清获批提案(被选中的申请人需要对遴选委员会确定的完善其提案某些方面的要求作出回应)。	2024年6月28日至10月7日	《武器贸易条 约》秘书处 受拨款人

10.	自愿信托基金与成功受拨款人之间 签订合同(拨款协议);拨款转账 (第一笔)。	2024年7月15日至10月30日	《武器贸易条 约》秘书处 受拨款人
11.	提交第十届缔约国会议的自愿信托 基金报告定稿	2024年7月5日	《武器贸易条约》秘书处
12.	遴选委员会会议	2024年7月15日	遴选委员会 《武器贸易条 约》秘书处
13.	向第十届缔约国会议汇报	2024年8月22日(<i>待定</i>)	《武器贸易条 约》秘书处 自愿信托基金主 席

附件 L. 有关自愿信托基金多个周期受益项目的自愿信托基金评估报告



2024年7月16日

编写:《武器贸易条约》秘书处

《武器贸易条约》秘书处:对自愿信托基金多个周期内由自愿信托基金资助实施项目的评估

绪言

- 1. 自愿信托基金职权范围第 13 条要求,《武器贸易条约》秘书处将评估受益国关于自愿信托基金项目执行情况的报告,并通过遴选委员会向缔约国大会报告项目成果。此外,职权范围第 16 条还规定,《武器贸易条约》秘书处应确保对自愿信托基金项目进行适当监察和评估。
- 2. 为了落实上述自愿信托基金职权范围的条文,制定了《自愿信托基金项目评估指导》,以帮助《武器贸易条约》秘书处评估自愿信托基金资助的项目是否确实实现了其既定目标。该《指导》文件概述了《武器贸易条约》秘书处评估已完成自愿信托基金项目所用的准则和参数。对已完成自愿信托基金项目的评估旨在能持续改进自愿信托基金这一有效且高效《条约》实施支持工具。总之,自愿信托基金项目评估进程旨在实现以下目标:透明和问责;有效分配资源;以及提高项目质量。该《指导》文件由《武器贸易条约》秘书处与自愿信托基金遴选委员会合作编写,并提交给 2019 年第五届缔约国会议并受到其关注。
- 3. 第一份自愿信托基金评估报告主要关注自愿信托基金 2017 年项目周期内已完成的项目, 并受到第九届缔约国欢迎。本报告主要关注 2017-2023 年期间各国实施和完成的多个自愿信托 基金项目。

评估方法和重点

- **4**. 项目评估工作的主要目的是评估自愿信托基金资助的项目是否达到了既定目标,以及不断改进自愿信托基金的运作。
- 5. 在编写目前的自愿信托基金项目评估报告时,《武器贸易条约》秘书处采用了自愿信托基金职权范围中概述以及在《指导》中阐述的评估原则。在这方面,本期评估报告反映了对2017-2023 年期间各国已完成的多个自愿信托基金项目进行的评估。在这方面,本报告根据《指导》中关于项目管理和项目可交付成果的规定指标进行了评估。因此,本期报告强调了所吸取的教训,并提出了可能改进的领域,以供自愿信托基金遴选委员会和《武器贸易条约》秘书处在致力改善自愿信托基金的运作时考虑,从而支持《条约》的普遍加入和实施等目标。
- 6. 《武器贸易条约》秘书处在编写评估报告时依赖的信息来源文件(资料)包括:拨款申请表、预算表、中期报告、最终报告、拨款协议以及《武器贸易条约》秘书处与受益国之间的沟通记录。

评估多个自愿信托基金项目

7. 截止 2023 年 12 月,多个自愿信托基金周期资助了涉及 17 个受益国的 45 个项目。附件 A 提供了由各国实施和完成的多个自愿信托基金项目的概述。在以下列出的 17 个受益国中,15 个是缔约国,1 个是签署国,1 个受益国在接受自愿信托基金资助时尚未加入《武器贸易条约》。

表 1.已完成的多个自愿信托基金项目的受益国列表

序号	国家	序号	国家
1	布基纳法索(2018, 2019)	10	马里(2019, 2021)
2	智利(2019, 2021)	11	纳米比亚(2019, 2021)
3	哥斯达黎加(2017, 2021)	12	尼日利亚(2020, 2022)
4	科特迪瓦(2017 x 2, 2018, 2019, 2020, 2022)	13	帕劳(2017, 2019)
5	萨尔瓦多(2017, 2021)	14	塞内加尔(2017, 2018)
6	斐济(2019, 2021)	15	塞拉利昂(2017, 2019, 2020)
7	加纳(2017, 2018 x2, 2020)	16	多哥(2017 x 2, 2019, 2020)
8	利比里亚(2017, 2021)	17	赞比亚(2019 x 2, 2020)
9	马达加斯加(2018, 2019, 2022)		

对多个自愿信托基金项目的评估: 项目管理维度

8. 《指导》要求,自愿信托基金项目将从两个维度进行评估: 1) 项目管理和 2) 项目交付成果。对于每个维度,都有一套在评估项目绩效时必须考虑的指标。就项目管理维度而言,有以下相关指标: 拨款协议谈判、中期报告、最终报告、受益国与《武器贸易条约》秘书处之间的沟通、项目时间表、预算考虑因素以及项目执行伙伴。

拨款协议谈判

- 9. 自愿信托基金遴选委员会于每年 5 月召开会议,审议并决定提交的项目提案。之后,申请国会在 6 月中旬获知遴选委员会的决定,并需要根据遴选委员会的决定澄清或完善其提案的某些方面。除少数项目外,所有正在审议的项目都能在规定的最后期限前提交所需的资料。因此,已批准项目的拨款协议谈判及时开始(7 月和 8 月)。
- 10. 该进程的下一步是由受益国提交编制拨款协议所需的信息,包括受益国与项目执行伙伴之间载有双方关系条款的谅解备忘录或意向书。在此进程的这个步骤中,情况有所不同,所涉及项目中有一半达到了规定的最后期限,另一半则未达到预期。关于提交已签署的拨款协议,情况也与此类似。

经验教训

- 11. 据评估,各国未能及时提交所需文件的原因很多。包括不熟悉自愿信托基金要求、各国与执行伙伴之间冗长的谈判、人员变动以及 2020 年爆发的新冠疫情导致大多数国家必须实施旅行限制和其他措施。据观察,虽然受益国在第一个项目中可能会遇到自愿信托基金文书要求方面的挑战,但他们在后续项目中往往能够做得更好。
- **12.** 为了改善这方面的情况,《武器贸易条约》秘书处已开始在进程的早期,包括在自愿信托基金的外联阶段,向申请国告知拨款协议所需的文件。此外,《武器贸易条约》秘书处还就自愿信托基金资助项目的典型谅解备忘录中应包括的基本要素向申请国发出指导和/或建议。

中期报告和最终报告

- 13. 自愿信托基金要求受益国提交一份中期陈述报告和最终陈述及支出报告。这些报告是《武器贸易条约》秘书处监察项目进展情况并在其影响力和可持续性方面评估项目整体表现的重要机制。为方便项目报告,《武器贸易条约》秘书处在所需项目报告的适用提交日期之前向受益国提供规定的报告模板。据观察,大多数受到审议的项目能够按各自规定的最后期限提交报告。但是,少数受益国未能在规定的最后期限前提交报告。
- **14.** 关于这些项目的总体影响,在所审议的 **45** 个项目中,所有受益国都在其最终报告中表示,项目均与所规划的目标相关,并以有效和高效的方式进行。此外,受益国还表示,项目成果将作为更广泛的国家条约义务履行举措的一部分得以继续。

经验教训

15. 据观察,无法及时提交项目报告和严格遵守既定要求的原因很多,主要分为两类情况。第一类是由于受益国的项目管理局限性而造成的可以避免的延误。第二类是由于不可预见和不可避免的自然和政治情况所造成的报告延误。为了协助各国应对报告提交方面的一些挑战,

《武器贸易条约》秘书处在拨款协议中包含了报告模板,并在自愿信托基金外联活动中强调了这个问题,包括在如何准备自愿信托基金报告的教学视频中分享信息。

16. 关于涉及联合国实体作为执行伙伴的项目,他们可能需要一些时间才能习惯按照自愿信托基金规定的报告模板编写报告,并在最终期限前完成报告。《武器贸易条约》秘书处和联合国裁军事务厅之间建立了一个框架协议,使联合国各实体能够按自愿信托基金规定的格式及时提交项目报告。

受益国与《武器贸易条约》秘书处之间的沟通

- 17. 多数受益国在拨款协议谈判期间能够及时答复《武器贸易条约》秘书处的询问和要求。在项目执行阶段,不足一半的项目能及时答复《武器贸易条约》秘书处的沟通信息。某些受益国曾出现严重延误答复并导致时间紧急的情况,自愿信托基金遴选委员会主席只能通过正式函件与之交涉。
- 18. 据观察,多数受益国在执行后续的自愿信托基金项目时,与《武器贸易条约》秘书处的沟通有所改善。在多数项目中,受益国通过指定的自愿信托基金电邮地址与《武器贸易条约》秘书处沟通,也有少数例外的情况。值得注意的是,与《武器贸易条约》秘书处保持定期沟通的受益国通常能够按时完成项目。

项目进度和预算考虑因素

19. 《武器贸易条约》秘书处使用项目时间表来跟踪项目实施的进展,并分批支付预算款项。多数项目能够完成商定项目进度列出的所有项目活动。但是,由于(与项目管理相关的)可避免因素和(与自然和政治活动相关的)不可避免因素,某些项目未能执行一些计划的活动。在预算考虑方面,所有审议的项目均在批准的预算范围内完成了活动。

经验教训

- **20**. 据评估,由于前文讨论的可避免或不可避免情况,某些受益国无法按照商定的项目计划执行项目。
- 21. 据观察,实际支出在预算线以上或以下 20%的情况主要是由以下因素造成: 汇率、通胀、疫情影响、政治过渡、项目成本估算分散以及受益国的项目管理和监察能力普遍不足。为了协助受益国提交符合现实的财政估算数据,《武器贸易条约》秘书处在签署拨款协议时将就预算调整事宜向受益国提出建议。《武器贸易条约》秘书处还建议申请人查阅《武器贸易条约》网站的自愿信托基金页面,了解已完成项目批准预算和实际支出的例子。

项目执行伙伴

22. 在审议的项目中,多数项目都有执行伙伴,如国际组织(例如联合国机构组织)、独立专家、智库和民间社会组织。为了正式确定受益国和执行伙伴之间的合作安排,自愿信托基金要求各方缔结谅解备忘录或协议,以规定各方的作用和责任。在审议的项目中,项目执行伙伴主要在研究、专业知识、技术和法律起草和采购等领域支助受益国。几乎所有参与审议项目的项目执行伙伴都履行了其指定的责任,但也有一些例外,如未能及时支持受益国编写自愿信托基金报告或项目执行伙伴停止服务。

23. 尽管有关自愿信托基金项目实施的沟通主要是在《武器贸易条约》秘书处和受益国之间进行,但在有些情况下,需要与执行伙伴进行直接沟通。如为后一种情况,多数项目执行伙伴都能及时回应《武器贸易条约》秘书处的询问和索要信息和文件的情况。

经验教训

- 24. 受益国有关是否聘请执行伙伴参与自愿信托基金项目的决定,对项目的成功至关重要。一些受益国选择不聘用执行伙伴,分配内部资源并成功交付项目。在受益国因内部能力有限而决定聘请执行伙伴的情况下,选择合适的执行伙伴至关重要。如果选择了合适的执行伙伴,项目往往会取得成功。然而,如果选择了不合适的合作伙伴,执行时往往会遇到挑战。一般来说,与项目执行伙伴合作并不能保证项目取得成功。
- **25**. 据观察,在与项目执行伙伴建立了良好工作关系的受益国中,大多数受益国在随后的自愿信托基金项目中会继续与执行伙伴建立合作关系。
- 26. 为了解决上文提到的部分问题,《武器贸易条约》秘书处建议受益国,首先,在决定 让执行伙伴参与进来之前,仔细评估内部能力,其次再选择合适的执行伙伴。受益国和项目执 行伙伴之间的谅解备忘录已被证明是一个有效的工具,可以鼓励各方在角色、责任和工作安排 方面思考彼此的关系。
- 27. 虽然一些受益国需要建设项目管理方面的能力,但一些项目执行伙伴亦有同样的需求, 尤其是按规定格式准备自愿信托基金报告及编写支持性文件,以便《武器贸易条约》秘书处有 效监测项目。

对项目进行评估:项目可交付成果维度

28. 就《指导》文件而言,自愿信托基金项目评估的第二个维度是评估项目产生的可交付成果。在这方面,适用以下指标:整体考虑因素、有形可交付成果和能力建设与培训。

整体考虑因素

- **29**. 如前所述,在多个自愿信托基金周期资助的 **17** 个受益国中,**15** 个是缔约国,**1** 个是签署国,还有 **1** 个国家在其项目得到资助时尚未加入《武器贸易条约》。
- 30. 在多个自愿信托基金周期资助的 17 个受益国中,11 个受益国获得了 2 个项目资助,3 个受益国获得了 3 个项目资助,2 个受益国获得了 4 个项目资助,1 个受益国获得了 6 个项目资助。在已实施的 45 个项目中,大多数项目涉及提高国家或区域的认识和能力建设。其中,5 项涉及技术培训,如小武器和轻武器的 X 射线探测,10 项涉及设备采购,另外 10 项的重点是差距分析,7 项涉及国家管制清单的制定。总的来说,受益国从提高对《武器贸易条约》的认识和能力建设阶段开始,并逐渐发展到制定国家管制清单和立法等阶段。

有形可交付成果

31. 对于审议的 45 个项目,其有形可交付成果包括国家行动计划、《武器贸易条约》实施路线图、国家管制清单、立法、《武器贸易条约》报告、针对《武器贸易条约》报告提交的国家措施文件、机构间安排、记录保存和报告提交系统以及设备采购。 一些有形可交付成果已交给《武器贸易条约》秘书处。总之,据评估,所有项目都能够实现其计划、商定和获资助项目的交付成果(产出)。

能力建设和培训

- 32. 如上所述,大多数项目涉及某种形式的能力建设或培训讲习班。从提交的项目最终报告可以看出,这些讲习班总共使约 2,300 名学员受益。在项目最终报告的评估部分,大多数受益国表示,从讲习班中获得的培训帮助他们的学员建立并加深了对《武器贸易条约》及其影响的认知。
- **33**. 值得一提的是,4个受益国中在同个自愿信托基金周期中实施了2个项目。在这些情况下,所进行的项目具有互补性。

结论

- 34. 从审议的 45 个已完成项目收到的最终报告表明,所有受益国都对其项目与《武器贸易条约》秘书处、自愿信托基金遴选委员会和自愿信托基金的对接以及所获支持感到满意。17 个受益国也对其各自项目所取得的可交付成果表示满意。
- 35. 自 2017 年以来,自愿信托基金已执行 7 个项目周期。值得一提的是,在 7 个项目周期中,自愿信托基金吸取了诸多教训,其中一些教训已在本报告中提及。

附件 A. 多个自愿信托基金周期中受益国执行的项目清单

序号	自愿信托基金周期	国家	项目名称	预算 总 (元)	时间	可(月	∄)	执行伙伴	项目摘要
					9 至 12 个 月	6 至 8 个 月	く 6个月		
	20 18	布基纳法索	针对有效执行《武器 贸易条约》,举行增 强认识和能力建设的 讲习班			х		无	针对海关官员的能力建设讲习班(由欧盟委员会提供培训);为增强国防和安全部队、军械工人、私人安保公司和议员的认识,举办《武器贸易条约》相关条款讲习班。
1	20 19	布基纳法索	为促进布基纳法索执行《武器贸易条约》,举行宣传国家立法的全国讲习班	94,74		х		无	在该国三个地区举办讲习班,以宣传最近提交 给议会审议并可能通过的《武器贸易条约》执 行法案(法案)。

	20 19	智利	拦截小武器、弹药及 其零部件(ISSAP)的 课程	51,23 4	х		联合国和平、裁军与发展 拉丁美洲和加勒比区域中 心(UNLIREC)	针对加强探测和识别小武器、弹药和零部件的能力,对海关官员进行培训
2	20 21	智利	开展能力建设,以在智利和哥伦比亚能按照《武器贸易条约》第 11 条,防止、发现和应对常规武器转用	170,0 34	х		小武器调查	就防止和发现常规武器转用,为智利和哥伦比 亚安全部队制定和实施相关培训。
3	20 17	哥斯达 黎加	培训和促进次区域的区域流: 阐区进入区域等制的区域等制的区域,以及促进机构,以及促进机构,以更对,以更对,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,	96,11 8	x		阿里亚斯和平与人类进步 基金会	两次区域会议
	20 21	哥斯达 黎加	哥斯达黎加常规武器 转让管制系统的数字 平台	100,0	х		Instituto Tecnológico de Costa Rica (哥斯达黎加科 技研究所)、Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC) (哥斯达黎加 科技基金会)	开发一个数字平台,以便在国家控制、许可、 风险分析和现有数据库整合方面进行部际协调
4	20 17	科特迪 瓦	建设国家利益攸关者 执行《武器贸易条约》的能力	78,09 6		Х	无	国家讲习班(3次),以建设3个群体的能力:政府各部委、国会议员、民间社会

	20 17	科特迪 瓦	加强用于转让控制的 工具和程序	28,32 9		Х	无	评估和修订现有转让控制措施
	20 18	科特迪瓦	建立武器 转让数据库 —— 数据保留	99,71 7	х		国家安全委员会秘书处(S-CNS)	建立 《 武 器 贸 易 条 约 》 透明度措施的国家能力,建立记录保存系统 · 收集和保存传输数据。
	20 19	科特迪瓦	安全弹药管理培训讲 习班	68,03 9		х	无	为 国防和其他安全部 队 举 办 弹药管理培训讲习班
	20 20	科特迪瓦	最终使用武器场所之 间的互联	98,11 9	х		无	开发用于库存管理和培训库存管理人员的综合 数据管理 IT 系统
	20 22	科特迪瓦	加强西非国家经济共 同体国家按《武器贸 易条约》报告的能力	134,7 07	х		无	为西非经共体成员国组织为期三/四天的报告义 务区域讲习班
5	20 17	萨尔瓦多	通过设备和培训加强 国家主管机构实施 《武器贸易条约》的 能力	97,08 1	х		联合国和平、裁军与发展 拉丁美洲和加勒比区域中 心(UNLIREC)	涉及以下主题的国家讲习班(3次):法律援助;技术援助;制定国家控制清单;外加设备 采购(打标机)
	20 21	萨尔瓦多	购买 24 英寸基本军用 版 MTI 弹丸回收室	98,50 0		х	无	采购用于回收弹丸进行法医分析的设备

	20 19	斐济	加强机构间合作和报 告做法,以促《武器 贸易条约》获得批准	98,02 3	Х			减少武装暴力中心(CAVR)	举办国家能力建设讲习班,以促进《武器贸易条约》获得批准和实施;修订现有立法,以遵守《武器贸易条约》,并安装数据库,以储存武器转让信息。
6	20 21	斐济	加入《武器贸易条约》并全面遵守的最后步骤	92,49 1	х			减少武装暴力中心(CAVR)	促进《武器贸易条约》加入进程,细读《武器 贸易条约》并定制记录系统
	20 17	加纳	通过国家管制清单以 及加纳执行机构的能 力建设	97'90 5		Х		开发署	制定国家管制清单和有关清单的培训
	20 18	加纳	针对执行《武器贸易 条约》,通过制度化 法律框架	99,95 8	х			LEX EMPORIUM 律师事务	为国家主管部门的工作简立一个法律框架。
7	20 18	加纳	面向国会议员的国家 敏感化和能力建设讲 习班	50,71 8			X	国际小武器行动网络	为加纳议会国防和内政委员会成员举办的能力建设讲习班。
	20 20	加纳	为执行《武器贸易条 约》通过全面且统一 的法律	99,82 6			Х	LEX EMPORIUM 律师事务所	为在加纳执行《武器贸易条约》制定并通过全 面且统一的单一法律

8	20 17	利比里亚	起草立法,以支持在 利比里亚有效执行 《武器贸易条约》	99,22	x			利比里亚小武器行动网络 (LANSA)	全国意识对话;加强利比里亚小武器行动网络的能力;制定新的立法;通过瓦森纳管制清单;完成中介登记;建立《武器贸易条约》国家联络点;建立跨政府许可委员会
	20 21	利比里亚	填补利比里亚武器管 控记录的空白	98,65 4	x			减少武装暴力中心(CAVR)	安装记录和报告系统(武器追踪器),并就记录系统的使用对政府官员进行培训。
	20 18	马达加 斯加	面向国家主管部门、私营部门和民间社会举办关于《武器贸易条约》事务拨款的讲习班	99,41 4		х		联合国和平与裁军区域中 心(UNREC)	面向国家主管部门、私营部门和民间社会举办 关于《武器贸易条约》事务的讲习班。
9	20 19	马达加 斯加	为采购一台激光技术 弹药打标机提供技术 和资金援助	99,59 6	X			联合国和平与裁军非洲区域中心 - UNREC	购置弹药打标机并进行打标机使用培训。
	20 22	马达加 斯加	采购武器销毁设备	99,30 0			х	无	采购两台流动武器粉碎机和两辆卡车用于销毁 收缴的武器

10	20 19	马里	在马里执行《武器贸 易条约》—路线图	98,13 8	x		和平与安全研究和信息小组(GRIP)	评估马里遵守《武器贸易条约》的立法框架,对负责执行《武器贸易条约》的机构进行能力建设,并制定国家路线图,以指导马里系统地执行《武器贸易条约》。
	20 21	马里	建立知识和能力,以加强《武器贸易条约》路线图的执行	69,25 0		х	和平与安全研究和信息小组(GRIP)	通过开展法律分析,并为政府官员、议员、私 营部门和民间社会组织研讨班,执行国家《武 器贸易条约》路线图
	20 19	纳米比亚	南部非洲《武器贸易 条约》学院	231,5 59	х		管制武器 (非暴力国际)	面向 10 个南部非洲发展共同体(SADC)成员的能力建设培训讲习班。
11	20 21	纳米比亚	纳米比亚的《武器贸易条约》执行情况: 建设一个全面的国家 管控体系	79,70 9	х		管制武器 (非暴力国际)	研究有关武器转让的立法;制定国家管制清单;编写初步报告;并就未来工作领域提出建议

12	20 20	尼日利亚	加强机构间合作,以 促进条约的执行和报告	95,10 2	Х		尼日利亚 IANSA 妇女网络	开展国家能力建设讲习班,以加强机构间合作,促进对《武器贸易条约》的执行,并提高 国家履行报告义务的能力
12	20 22	尼日利亚	起草、验证和通过执 行武器贸易条约的国 家综合立法	99,68 0	x		尼日利亚 IANSA 妇女网络	为有效实施《武器贸易条约》制定全面的国家 立法草案,并组织讲习班
	20 17	帕劳	加强帕劳的军备管制系统:为履行《武器贸易条约》义务做好准备	85'50 5	х		减少武装暴力中心(CAVR)—太平洋小武器行动小组(PSAAG)秘书处	评估当前转让控制体系中的立法和程序不足; 次区域能力建设讲习班
13	20 19	帕劳	加强机构间合作和报告做法,以促《武器贸易条约》获得批准	94,74 9	x		减少武装暴力中心(CARV)	举办国家能力建设讲习班,以促进《武器贸易条约》获得批准和实施;修订现有立法,以遵守《武器贸易条约》,并安装数据库,以储存武器转让信息。

14	20 17	塞内加尔	建设有效执行《武器 贸易条约》的能力	97'40 5			х	日内瓦安全政策中心	面向《武器贸易条约》执行参与官员的为期 5 天培训课程
	20 18	塞内加尔	建设有效执行《武器 贸易条约》的能力	85,62 9	х			日内瓦安全政策中心	为塞内加尔和相邻法语国家参与执行《武器贸 易条约》的官员举办培训课程。
	20 17	塞拉利昂	评估塞拉利昂的《武 器贸易条约》执行状 况	82 ¹ 77 5	х			加强世界安全组织	编写评估报告;向塞拉利昂利益攸关者阐述最终报告;举办讲习班来讨论国家行动计划(供塞拉利昂政府采用)的制定。
15	20 19	塞拉利昂	有关修订相关立法 (SLeNCSA 和《武器和 弹药法》)的倡导活 动,由国会议员参 加。	53,27 5			х	塞拉利昂小武器行动网络 (SLANCA)	面向国会议员和主要利益攸关方的 5 次《武器贸易条约》条款和遵守要求倡导活动,以加快对相关立法的修正。
	20 20	塞拉利昂	为区域层面有效执行 《武器贸易条约》的 能力建设讲习班	55,97 7		х		无	区域层面开展的关于《武器贸易条约》执行的能力建设讲习班

	20 17	多哥	TCA 挪用和执行培训项目;倡导通过和宣传关于武器制度的初步法律草案	99'97 0	x	欧盟、德国联邦经济与出 口管制局	在多哥五个大区和大洛美的主要地点举办关于《武器贸易条约》的挪用和实施的培训讲习班;关于武器法草案初稿的意识提高及宣传活动(交流对话、广播和音频站广播)。
16	20 17	多哥	加强非洲国家执行《武器贸易条约》的能力	200,7 43	x	非洲联盟常驻日内瓦代表团	为期三天的能力建设讲习班,以更好地了解 《武器贸易条约》及其秘书处的流程,更好地 发挥驻日内瓦代表团与非洲各国首都之间的协 同作用,确定执行《武器贸易条约》的机会和 挑战,在各国之间分享经验。
	20 19	多哥	将《武器贸易条约》 (《武器贸易条约》)条文纳入非洲 法语国家缔约国的国 内法律体系	267,3 89	х	非洲联盟常驻日内瓦代表团	举办区域讲习班,帮助该地区的缔约国理清《武器贸易条约》的关键内容,以便将它们纳入国家法律,并建设议员将《武器贸易条约》纳入国内法的能力。

	20 20	多哥	关于安全管理武器和 弹药库存的培训讲习 班	53,71 6		x	无	举办讲习班,就防止转用为全国范围的国防和安全官员提供有关武器和弹药库存安全管理的培训。
	20 19	赞比亚	建设创建和维护赞比 亚国家管制清单的能力	45,85 0	x		小武器调查	能力建设和技术知识,使赞比亚能够通过国家管制清单,履行《武器贸易条约》第5条。
17	20 19	赞比亚	开展能力建设,以履 行赞比亚的《武器贸 易条约》报告义务	87,25 9	х		小武器调查	开展能力建设,以使赞比亚能够提交其初步报告,并制定程序来确保及时提交年度报告,分享在制定国家《武器贸易条约》报告程序方面的经验教训。
	20 20	赞比亚	开展能力建设,以为 实施《武器贸易条 约》起草赞比亚的 《常规武器控制 法》。	93,19 7	х		小武器调查	建设赞比亚的立法起草能力,让赞比亚的法律为执行《武器贸易条约》做好准备。