

Tratado sobre el Comercio de Armas
Undécima Conferencia de los Estados Partes
Ginebra, del 25 al 29 de agosto de 2025

**INFORME SOBRE EL TRABAJO DEL FONDO FIDUCIARIO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS
(VTF) DEL TCA
DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2024 Y AGOSTO DE 2025**

INTRODUCCIÓN

1. El presente informe es presentado por la Secretaría del TCA, como administradora del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias (VTF), conforme a las obligaciones de presentación de informes contraídas con la Conferencia de los Estados Partes. Cabe señalar que estas obligaciones se detallan en los Términos de Referencia del VTF y el Reglamento Administrativo del VTF.
2. El informe se divide en cuatro partes:
 - a. Antecedentes
 - b. Estado de las operaciones del VTF
 - c. Actualización sobre la aplicación de las decisiones adoptadas en la CEP10
 - d. Recomendaciones

I. ANTECEDENTES

3. El VTF es un fondo flexible de múltiples donantes que apoya a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones previstas en el Tratado mediante el depósito y el desembolso de fondos. El VTF fue creado por la Segunda Conferencia de los Estados Partes (CEP2), con arreglo al artículo 16, párrafo 3, del Tratado, y se rige por los Términos de Referencia (ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1), en su forma enmendada en la Cuarta Conferencia de los Estados Partes (CEP4).
4. De acuerdo con el artículo 6 de los Términos de Referencia del VTF, la Décima Conferencia de los Estados Partes designó a *Alemania, Canadá, Côte D'Ivoire, Finlandia, Japón, Letonia, Reino Unido, República Dominicana, República de Corea y Suiza*¹ para integrar el Comité de Selección del VTF durante dos años, desde la Décima Conferencia de los Estados Partes hasta la Duodécima Conferencia de los Estados Partes (con la posibilidad de ser reelectos).

¹ En abril de 2025, Reino Unido se retiró del Comité de Selección del VTF.

5. En octubre de 2024, el embajador Thomas Göbel de Alemania fue electo como presidente del Comité de Selección del VTF por un período de dos años, que concluirá en la CEP12, mediante un procedimiento de acuerdo tácito.

6. El artículo 5 de los Términos de Referencia del VTF dispone que la Secretaría del TCA administrará el TCA con el apoyo del Comité de Selección del VTF. En el Reglamento Administrativo del VTF (que se basa en los Términos de Referencia del VTF), se exponen funciones distintas pero complementarias de la Secretaría del TCA y el Comité de Selección del VTF referidas al funcionamiento del VTF.

II. ESTADO DE LAS OPERACIONES DEL VTF

ESTADO FINANCIERO DEL VTF

7. Desde su primera convocatoria de contribuciones en 2016, el VTF ha recibido USD 12,9 millones en contribuciones financieras voluntarias de 29 Estados. Esto incluye las contribuciones específicamente destinadas a actividades de divulgación del VTF realizadas por Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y República de Corea. En el anexo A, se ofrece el desglose de las contribuciones financieras recibidas.

8. Las contribuciones financieras recibidas permitieron constituir una base sólida para financiar nueve ciclos de proyectos del VTF entre 2017 y 2025. Del total de las contribuciones recibidas, se han gastado USD 8,24 millones, se han asignado USD 2.91 millones a pasivos del VTF, incluidos los proyectos en curso, y aún no se han comprometido (siguen disponibles) USD 1,75 millones en esta etapa.

ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL VTF

9. Desde que la CEP2 constituyó el VTF en 2016, se publicaron nueve convocatorias de propuestas de proyectos desde el primer ciclo del VTF (2017) hasta el noveno ciclo (2025). La novena convocatoria de propuestas de proyectos fue publicada el 20 de septiembre de 2024, donde se invitó a los Estados a presentar solicitudes entre el 20 de septiembre de 2024 y el 17 de enero de 2025.

Primer (2017), segundo (2018) y tercer (2019) ciclos del VTF

10. El VTF financió quince (15) proyectos en el primer ciclo del VTF (2017), nueve (9) proyectos en el segundo ciclo (2018) y diecinueve (19) proyectos en el tercer ciclo (2019). En la página del VTF del sitio web del TCA, se encuentran disponibles los informes generales y finales de todos los ciclos.²

Del cuarto al octavo ciclos del VTF (2020 - 2024)

11. El Comité de Selección del VTF aprobó diez (10) proyectos para su financiación en el cuarto ciclo del VTF (2020). Tras la eliminación de una (1) solicitud, se ejecutaron nueve (9) proyectos del VTF después de la celebración de los acuerdos de subvención con la Secretaría del TCA.

² <https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2>

12. El Comité de Selección del VTF aprobó trece (13) proyectos para su financiación en el quinto ciclo del VTF (2021). Tras la eliminación de dos (2) solicitudes, se ejecutaron once (11) proyectos del VTF después de la celebración de los acuerdos de subvención con la Secretaría del TCA.

13. El Comité de Selección del VTF aprobó seis (6) proyectos para su financiación en el sexto ciclo del VTF (2022). Tras la eliminación de una (1) solicitud, se ejecutaron cuatro (4) proyectos después de la celebración de los acuerdos de subvención con la Secretaría del TCA.

14. El Comité de Selección del VTF aprobó catorce (14) proyectos para su financiación en el séptimo ciclo del VTF (2023). Tras la celebración de los acuerdos de subvención con la Secretaría del TCA, se ejecutaron trece (13) proyectos del VTF.

15. El Comité de Selección del VTF aprobó dieciocho (18) proyectos para su financiación en el octavo ciclo del VTF (2024). Tras la celebración de los acuerdos de subvención con la Secretaría del TCA, se ejecutaron trece (13) proyectos del VTF.

Noveno ciclo del VTF (2025)

16. Al concluir el plazo de entrega de las propuestas, el 17 de enero de 2025, la Secretaría del TCA había recibido 23 solicitudes de 25 Estados. De conformidad con su mandato, la Secretaría del TCA realizó una preselección de las solicitudes y, de acuerdo con la práctica anterior, les dio a los Estados en cuestión la oportunidad de enmendar ciertos errores administrativos en sus propuestas de proyectos.

El 28 de mayo de 2025, el Comité de Selección del VTF se reunió para considerar las solicitudes preseleccionadas y aplicó los criterios establecidos en los Términos de Referencia del VTF para evaluar los fundamentos y la calidad de cada propuesta. Con sujeción a que se proporcionen más aclaraciones de determinados aspectos y la negociación de los acuerdos de subvención, el Comité de Selección del VTF aprobó provisionalmente diez (10) proyectos para recibir financiación del VTF. Además, se invitó a dos (2) Estados solicitantes a que brinden más aclaraciones de aspectos específicos de sus propuestas para que el Comité de Selección del VTF volviera a examinar su solicitud.

17. Los diez (10) proyectos aprobados provisionalmente incluyen a diez (10) Estados. En el [sitio web](#), se ofrece una descripción general de los proyectos aprobados de forma provisional para el ciclo del VTF de 2025. La Secretaría del TCA comunicó las decisiones del Comité de Selección del VTF a todos los solicitantes y les informó de los resultados de sus solicitudes enviadas al Fondo. Por otra parte, se encuentra en el proceso de negociación de los acuerdos de subvención con los solicitantes seleccionados. Se espera que las actividades de los proyectos del VTF de 2025 comiencen en octubre del presente año.

Décimo ciclo del VTF (2026)

18. Se espera que el décimo ciclo de proyectos del VTF (2026) siga una estructura similar al ciclo de proyectos del VTF de 2025, que comenzará con la convocatoria de propuestas en septiembre de 2025, y la fecha límite de presentación a mediados de enero de 2026. El calendario está destinado a beneficiar a los posibles solicitantes de todas las regiones.

ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL VTF EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA CEP10 Y LA CEP11

19. Siguiendo la práctica habitual, el Comité de Selección del VTF aprobó el documento "Tareas y calendario del VTF 2024/2025" con el propósito de guiar el trabajo planificado para el ciclo de la CEP11 en lo que respecta a los resultados previstos y los plazos de dichos resultados (véase el anexo A).

III. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN LA CEP10

20. En su sesión plenaria del 19 al 23 de agosto de 2024, la Conferencia de los Estados Partes tomó las siguientes decisiones:

- a. Acogió con beneplácito el informe sobre el trabajo realizado por el VTF entre agosto de 2023 y agosto de 2024.
- b. Acogió con satisfacción el hecho de que el VTF emprendiera nuevas actividades de divulgación en el período previo a la CEP11.
- c. Tomó nota del informe de evaluación del VTF, centrado en múltiples proyectos del VTF completados y ejecutados por los Estados en el período 2017-2023.
- d. Celebró que el VTF continuara con la evaluación de los proyectos completados y los informes presentados a la CEP11.

21. A continuación, se describe el estado de aplicación de las decisiones mencionadas.

Actividades de divulgación del VTF

22. En consonancia con la Estrategia de divulgación del VTF, en el período que abarca el informe, se emprendió una serie de actividades de divulgación. Con la presencia de la presidencia de la CEP11 y del VTF, la Secretaría del TCA organizó un evento paralelo a la reunión de la Primera Comisión en octubre de 2024, en la sede de las Naciones Unidas. En el evento, participaron ponentes de un Estado beneficiario y una organización de la sociedad civil. La Secretaría del TCA también organizó dos talleres prácticos en línea del VTF en noviembre de 2024, a los cuales asistieron participantes de diversas regiones y zonas horarias.

23. En febrero de 2025, la Secretaría del TCA participó de forma remota en una reunión regional trilateral organizada por Filipinas como parte de los proyectos del VTF de 2024, donde proporcionó una descripción general del Fondo a representantes de los gobiernos de Malasia e Indonesia. La Secretaría del TCA también organizó una sesión informativa sobre el VTF para los delegados patrocinados por el TCA que estarían presentes en las reuniones de los grupos de trabajo de la CEP11. Durante la misma semana, la presidencia del VTF y la Secretaría del ATT organizaron conjuntamente un evento paralelo. En marzo, ambas participaron en el curso virtual del TCA organizado por el Centro para la Política de Seguridad (GCSP), al cual asistieron representantes de diversos Estados y organizaciones.

24. Además, se llevaron a cabo actividades de divulgación del VTF en otros contextos, incluidos talleres de capacitación y eventos de universalización organizados o financiados por asociados, tanto en línea como en Argentina, Bahamas, Brasil, Costa Rica, Ghana y Ginebra.

Evaluación de los proyectos del VTF

25. Los Términos de Referencia del VTF (párrafo 13) establecen que la Secretaría del TCA evaluará los informes sobre la ejecución de los proyectos del VTF por parte de los beneficiarios. En este sentido, la Secretaría del TCA ha preparado un tercer informe de evaluación centrado en los proyectos del VTF que se llevaron a cabo durante la pandemia de COVID-19 (véase el anexo C).

IV. RECOMENDACIONES

26. Prestando la debida atención a las lecciones aprendidas durante los ciclos de proyectos del VTF de 2017 a 2025, se presentan las siguientes recomendaciones para su examen y aprobación en la Undécima Conferencia de los Estados Partes:

- a. Que la CEP11 tome nota del informe sobre el trabajo realizado por el VTF entre agosto de 2024 y agosto de 2025.
- b. Que la CEP11 acoja con beneplácito el hecho de que el VTF emprenderá nuevas actividades de divulgación en el período previo a la CEP12.
- c. Que la CEP11 tome nota del informe de evaluación del VTF correspondiente a los proyectos del VTF ejecutados durante la pandemia de COVID-19 y celebre el hecho de que el VTF informe a la CEP12 sobre los resultados de los últimos diez ciclos del VTF.

ANEXO A. ESTADO FINANCIERO DEL VTF (hasta el 24 de julio de 2025)

Contributions to VTF Projects			
1	Argentina	USD	10'000.00
2	Australia	USD	601'854.11
3	Austria	USD	4'470.17
4	Bulgaria	USD	2'039.77
5	Canada	USD	11'000.00
6	Costa Rica	USD	10'044.79
7	Cyprus	USD	33'279.30
8	Czech Republic	USD	102'948.47
9	Finland	USD	2'695'508.22
10	Government of Flanders, Belgium	USD	110'867.78
11	France	USD	347'190.09
12	Germany	USD	2'353'236.90
13	Ireland	USD	160'371.30
14	Japan	USD	3'000'000.00
15	Madagascar	USD	4'991.00
16	Mexico	USD	75'000.00
17	Montenegro	USD	1'616.78
18	Netherlands	USD	452'889.00
19	New Zealand	USD	185'559.50
20	Norway	USD	288'821.70
21	Philippines	USD	15'000.00
22	Poland	USD	10'000.00
23	Portugal	USD	35'845.72
24	Republic of Korea	USD	360'000.00
25	Slovenia	USD	43'017.12
26	Spain	USD	250'633.66
27	Sweden	USD	563'955.87
28	Switzerland	USD	642'990.32
29	United Kingdom	USD	389'180.00
	Total for VTF projects	USD	12'762'311.57
Contributions to VTF Outreach Programme			
1	Germany	USD	68'069.21
2	New Zealand	USD	29'781.00
3	Republic of Korea	USD	30'000.00
4	United Kingdom	USD	31'747.44
	Total for VTF Outreach Programme	USD	159'597.65
TOTAL CONTRIBUTIONS TO VTF RECEIVED		USD	12'921'909.22

ANEXO B. TAREAS Y CALENDARIO DEL VTF 2024/2025**PROYECTO DE CALENDARIO DEL VTF: 2024/2025**

Este proyecto de calendario refleja los principales hitos del VTF previstos para el período comprendido entre la CEP10 y la CEP11.

	TAREA	PLAZO	RESPONSABILIDAD
1.	Convocatoria de propuestas de proyectos	Del 20 de septiembre de 2024 al 17 de enero de 2025	Secretaría del TCA
2.	Convocatoria de contribuciones financieras	15 de octubre de 2024	Secretaría del TCA
3.	Fecha límite para la presentación de las propuestas de proyectos	17 de enero de 2025	Secretaría del TCA
4.	Preselección de las propuestas de proyectos y preparación de la lista de seleccionados	Del 20 enero al 15 de abril de 2025	Secretaría del TCA
5.	Distribución de la lista de propuestas de proyectos al Comité de Selección	25 de abril de 2025	Secretaría del TCA
6.	Evento paralelo del VTF	Febrero o mayo de 2025 (durante la reunión del TCA)	Secretaría del TCA Presidencia del VTF
7.	Reunión del Comité de Selección para examinar y elegir las propuestas de proyectos enviadas	28 de mayo de 2025	Comité de Selección Secretaría del TCA
8.	Notificación a los solicitantes sobre la decisión final del Comité de Selección	17 de junio de 2025	Secretaría del TCA
9.	Solicitud de aclaración de las propuestas aprobadas (se pidió a los solicitantes seleccionados que respondan al pedido de enmienda de determinados aspectos de sus propuestas, según lo determinado por el Comité de Selección)	Del 1 de julio al 10 de octubre de 2025	Secretaría del TCA Beneficiarios de subvenciones
10.	Contratación (acuerdo de subvención) entre el VTF y los beneficiarios de subvenciones seleccionados; transferencia de subvenciones (1.º pago)	Del 15 de julio al 31 de octubre de 2025	Secretaría del TCA Beneficiarios de subvenciones

11.	Finalización del informe del VTF a la CEP11	17 de julio de 2025	Secretaría del TCA
12.	Presentación del informe del VTF a la CEP11	28 de agosto de 2025 (<i>por confirmar</i>)	Secretaría del TCA Presidencia del VTF

ANEXO C. INFORME DE EVALUACIÓN DEL VTF PARA PROYECTOS BENEFICIADOS EN MÚLTIPLES CICLOS DEL VTF



24 de julio de 2025

Preparado por la Secretaría del TCA

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL VTF EJECUTADOS DURANTE LA PANDEMIA**ANTECEDENTES**

1. En el artículo 13 de los Términos de Referencia del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias (VTF), se ordena a la Secretaría del TCA que evalúe los informes sobre la ejecución de los proyectos del VTF que hayan preparado los Estados beneficiarios e informe los resultados a la Conferencia de los Estados Partes por medio del Comité de Selección. Además, en el artículo 16 de los Términos de Referencia, se exige a la Secretaría del TCA que garantice la supervisión y la evaluación apropiadas de los proyectos del VTF.

2. A fin de poner en práctica las disposiciones de los Términos de Referencia del VTF, se elaboró la *Guía para la evaluación de proyectos del VTF* (Guía de evaluación) con el propósito de ayudar a la Secretaría del TCA a evaluar si los proyectos financiados por el VTF han cumplido con sus objetivos. En la presente guía, se describen los parámetros e indicadores para evaluar los proyectos del VTF, con el fin de facilitar la mejora continua del VTF como instrumento eficaz y eficiente de apoyo a la aplicación del Tratado. El proceso de evaluación de los proyectos del VTF tiene por objeto lograr los siguientes objetivos: transparencia y rendición de cuentas, asignación eficaz de los recursos y mejora de la calidad de los proyectos. La Guía fue elaborada por la Secretaría del TCA en colaboración con el Comité de Selección del VTF, y fue presentada y aprobada en la Quinta Conferencia de los Estados Partes (CEP5) en 2019.

3. El primer informe de evaluación del VTF, que se centró en los proyectos completados y ejecutados durante el ciclo de proyectos del VTF de 2017, fue enviado a la CEP9 y acogido con beneplácito por la Conferencia. En el segundo informe, se examinaron los proyectos financiados en múltiples ciclos de VTF. El presente informe se ocupa de los proyectos ejecutados durante la pandemia de COVID-19, que abarca el período comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2023.³

MÉTODO Y ENFOQUE DE EVALUACIÓN

4. El objetivo de la evaluación de los proyectos es evaluar si los proyectos financiados por el VTF han cumplido con los objetivos establecidos y permitir la mejora continua del funcionamiento del VTF.

5. Al preparar el actual informe de evaluación de proyectos del VTF, la Secretaría del TCA adoptó los principios de evaluación descritos en los Términos de Referencia del VTF y elaborados en la *Guía*

³ La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19 el 11 de marzo de 2020 y anunció el fin de la emergencia mundial de salud pública el 5 de mayo de 2023.

de evaluación. Este informe corresponde a la evaluación de los proyectos aprobados o ejecutados en los ciclos de 2020 a 2023. La evaluación se ha llevado a cabo sobre la base de los indicadores establecidos en la *Guía de evaluación*, que se centra en la gestión y los resultados de los proyectos. En consecuencia, en el informe se destacan algunas lecciones aprendidas y posibles mejoras que el Comité de Selección del VTF y la Secretaría del ATT pueden considerar en su proceso de revisión de los Términos de Referencia y el Reglamento Administrativo del VTF.

6. Los documentos originales que se utilizaron para preparar este informe de evaluación incluyen los formularios de solicitud de subvención, los formularios de presupuesto, los informes provisionales, los informes finales, los acuerdos de subvención y las comunicaciones registradas entre la Secretaría del TCA y los Estados beneficiarios.

PROYECTOS EVALUADOS

7. Entre marzo de 2020 y mayo de 2023, se aprobaron 49 proyectos en los que participaron 33 Estados beneficiarios. En el documento adjunto A, se ofrece una descripción general de estos proyectos aprobados.

Tabla 1. Lista de Estados beneficiarios que fueron aprobados de marzo de 2020 a mayo de 2023

N.º	Estado	N.º	Estado
1	Antigua y Barbuda (2019)	18	Malí (2019, 2021)
2	Argentina (2022)	19	México (2021)
3	Botswana (2020)	20	Mozambique (2019)
4	Burkina Faso (2019, 2022)	21	Namibia (2019, 2021)
5	Chile (2019, 2021)	22	Nigeria (2020, 2022)
6	Costa Rica (2021)	23	Palau (2019)
7	Côte d'Ivoire (2019, 2020, 2022)	24	Rwanda (2021)
8	República Democrática del Congo (2021)	25	Serbia (2019)
9	El Salvador (2021)	26	Sierra Leona (2019, 2020)
10	Fiji (2019, 2021)	27	Sudán (2021)
11	Gambia (2022)	28	Sudán del Sur (2019, 2020)
12	Ghana (2020)	29	Togo (2019, 2020)
13	Kazajstán (2019)	30	Tuvalu (2019)
14	Kenya (2020)	31	Trinidad y Tobago (2021)
15	Líbano (2019, 2021)	32	Vanuatu (2019)
16	Liberia (2021)	33	Zambia (2019 x 2, 2020)
17	Madagascar (2019, 2020, 2022)		

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS: DIMENSIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS

8. En la *Guía de evaluación*, se determina que los proyectos del VTF se deben evaluar en dos dimensiones: 1) gestión de los proyectos y 2) resultados de los proyectos. Cada dimensión tiene un conjunto de indicadores para evaluar el desempeño de los proyectos. Con respecto a la gestión de los proyectos, los indicadores pertinentes incluyen las negociaciones de los acuerdos de subvención, los informes provisionales, los informes finales, la comunicación entre los Estados beneficiarios y la Secretaría del TCA, el calendario del proyecto, las consideraciones presupuestarias y los asociados en la ejecución de proyectos.

Negociaciones de los acuerdos de subvención

9. El Comité de Selección de VTF se reúne generalmente en mayo para examinar las propuestas de proyectos presentadas y tomar una decisión al respecto. A mediados de junio, se les notifica a los solicitantes las decisiones del Comité de Selección y se les pide que aclaren o enmienden determinados aspectos de sus propuestas según lo establecido por el Comité de Selección. Si bien la mayoría de los solicitantes de los ciclos de 2019 a 2021 cumplieron con el plazo para presentar la información requerida, más de la mitad de los solicitantes del ciclo de 2022 no lo hicieron, lo que provocó demoras en la negociación de los acuerdos de subvención.

10. El siguiente paso consiste en que los Estados beneficiarios presenten la información necesaria para preparar los acuerdos de subvención, incluidos los memorandos de entendimiento o las cartas de acuerdo entre los Estados beneficiarios y los asociados en la ejecución de proyectos, en las que se describen los términos de su relación. La mayoría de los solicitantes, excepto los del ciclo de 2020, no cumplieron con el plazo establecido para este paso. Se observó un patrón similar con respecto a la presentación de los acuerdos de subvención firmados.

Lecciones aprendidas

11. Varios factores contribuyeron a las demoras en la presentación de la documentación requerida. La pandemia de COVID-19 limitó los días laborables de oficina y retrasó la coordinación con las secciones pertinentes y los procesos de autorización. Otros factores incluyeron el desconocimiento de los requisitos del VTF, la prolongada negociación entre los Estados y los asociados en la ejecución de proyectos sobre los memorandos de entendimiento o los calendarios del proyecto, los cambios de personal no notificados, las licencias por enfermedad, la aprobación de un autorizador y las cuestiones técnicas (por ejemplo, la capacidad de correo electrónico, la falta de acceso a Internet o escáneres).

12. Para abordar estas cuestiones, la Secretaría del TCA informa actualmente a los solicitantes del VTF en las primeras etapas del proceso cuál es la documentación necesaria para los acuerdos de subvención, incluso durante las etapas de divulgación y notificación de los resultados de selección. Esto da a los solicitantes de nueve a diez semanas, como mínimo, para abrir una cuenta bancaria específica y coordinar los memorandos de entendimiento con los asociados en la ejecución de proyectos, aun cuando sean nuevos en el proceso. Además, la Secretaría del TCA ha sido flexible al permitir que los solicitantes tengan más tiempo para abrir cuentas bancarias y obtener cartas de verificación bancaria. La Secretaría del TCA también proporciona orientación o asesoramiento sobre los elementos esenciales que deben incluirse en un típico memorando de entendimiento para un proyecto financiado por el VTF.

Informes provisionales y finales

13. El VTF requiere que los Estados beneficiarios presenten un informe descriptivo provisional y un informe descriptivo final y de gastos. Estos informes son cruciales para que la Secretaría del TCA supervise el avance de los proyectos y evalúe su desempeño general en términos de impacto y sostenibilidad. Para facilitar la presentación de informes sobre los proyectos, la Secretaría del TCA proporciona las plantillas de informes con antelación. Los Estados que presentaron los documentos necesarios a tiempo para las negociaciones de los acuerdos de subvención, generalmente, presentaron los informes del VTF antes de las fechas límite. Sin embargo, muchos Estados, en especial los de los ciclos de 2019 y 2020, no enviaron los informes provisionales a tiempo. Los informes finales que debían presentarse en el segundo semestre de 2020 tuvieron demoras considerables de entre tres y trece meses.

14. En cuanto al impacto general de los proyectos, todos los Estados beneficiarios examinados indicaron en sus informes finales que sus proyectos eran pertinentes para los objetivos previstos y que se llevaron a cabo de manera eficaz y eficiente. También señalaron que los resultados de los proyectos se mantendrían como parte de los esfuerzos nacionales más amplios para cumplir con las obligaciones dimanantes del Tratado.

Lecciones aprendidas

15. Varios factores contribuyeron a las demoras en la presentación de los informes de los proyectos a tiempo y en pleno cumplimiento de los requisitos. Algunas demoras se debieron a limitaciones inevitables en la gestión de los proyectos, mientras que otras se debieron a circunstancias naturales y políticas imprevistas. Para hacer frente a estos desafíos, la Secretaría del TCA incluye plantillas de informes en los acuerdos de subvención y hace hincapié en esta cuestión en los eventos de divulgación del VTF. La Secretaría también proporciona información sobre videos instructivos del VTF para los nuevos solicitantes y explica el apoyo necesario para la presentación de informes del VTF a las partes interesadas no estatales que desean participar en proyectos del VTF.

16. En el caso de los proyectos en los que participan entidades de las Naciones Unidas como asociados en la ejecución, además de acordar las plantillas de informes del VTF, el tiempo necesario para procesar los gastos mediante el sistema Umoja causó demoras. El establecimiento de un acuerdo marco entre la Secretaría del TCA y la UNODA ha mejorado la presentación de los informes de proyectos por parte de las entidades de las Naciones Unidas.

Comunicación entre los Estados beneficiarios y la Secretaría del TCA

17. Si bien los Estados beneficiarios de los ciclos 2021 y 2022 respondieron prontamente a las preguntas y solicitudes de la Secretaría del TCA durante las negociaciones de los acuerdos de subvención, no ocurrió lo mismo con la mayoría de los Estados de los ciclos 2019 y 2020. En el ciclo de 2019, los Estados a menudo fueron contactados en varias ocasiones a través de correos electrónicos y cartas.

18. La mayoría de los Estados beneficiarios mejoraron la comunicación con la Secretaría del TCA en proyectos subsiguientes del VTF. Con pocas excepciones, en casi todos los proyectos, se mantuvo la comunicación a través de la dirección de correo electrónico designada por el VTF. Los Estados que tuvieron una comunicación frecuente con la Secretaría del TCA tendieron a completar los proyectos a tiempo.

Calendario de los proyectos y consideraciones presupuestarias

19. La Secretaría del TCA utiliza los calendarios de los proyectos para hacer un seguimiento de los progresos realizados en la ejecución de los proyectos y desembolsar los pagos del presupuesto. La mayoría de los proyectos completaron todas las actividades descritas en los calendarios de los proyectos acordados. Sin embargo, algunos proyectos no pudieron ejecutar algunas actividades planificadas debido a razones evitables (relacionadas con la gestión de los proyectos) e inevitables (relacionadas con la pandemia y circunstancias naturales y políticas). La mayoría de los proyectos finalizaron sus actividades dentro de los presupuestos aprobados.

Lecciones aprendidas

20. Las circunstancias evitables o inevitables descritas llevaron a que los Estados beneficiarios no pudieran ejecutar los proyectos de acuerdo con los planes acordados.

21. Más del 20 % de los gastos inferiores o superiores en ciertas partidas presupuestarias se debieron a diferentes factores, a saber, los cambios de divisas, la inflación, los aumentos de los vuelos, el alojamiento y los equipos a raíz de la pandemia, las cancelaciones de vuelos y alojamiento, los gastos adicionales para mascarillas, desinfectantes, vacunas, pruebas de Covid, los costos adicionales para las reuniones híbridas y las estimaciones insuficientes de los costos de los proyectos. Para ayudar a los Estados a presentar estimaciones financieras realistas, la Secretaría del TCA asesora sobre las mejoras presupuestarias antes de celebrar los acuerdos de subvención e invita periódicamente a los solicitantes a consultar la página del VTF en el sitio web del TCA para ver ejemplos de presupuestos aprobados y gastos reales de proyectos finalizados.

Asociados en la ejecución de proyectos

22. En la mayoría de los proyectos examinados, participaron asociados en la ejecución, como organizaciones internacionales (por ejemplo, organismos de las Naciones Unidas), expertos independientes, grupos de reflexión y organizaciones de la sociedad civil. Para formalizar las modalidades de trabajo, el VTF requiere que las partes firmen memorandos de entendimiento o acuerdos en los que se describan sus funciones y responsabilidades. Los asociados en la ejecución de proyectos apoyaron, sobre todo, a los Estados beneficiarios en la investigación, la experiencia profesional, la redacción técnica y jurídica, y las contrataciones. Casi todos los asociados cumplieron con sus responsabilidades, salvo contadas excepciones en los casos de demora en la preparación de los informes del VTF o de la interrupción de los servicios.

23. Aunque la comunicación con respecto a la ejecución de los proyectos del VTF ocurre principalmente entre la Secretaría del TCA y los Estados beneficiarios, hay casos en los que es necesaria una comunicación directa con los asociados en la ejecución de proyectos. La mayoría de los asociados en la ejecución de proyectos respondieron con prontitud a las preguntas y solicitudes de información y documentación formuladas por la Secretaría del TCA.

Lecciones aprendidas

24. Las decisiones de involucrar a los asociados en la ejecución de proyectos son fundamentales para el éxito del proyecto. Algunos Estados beneficiarios optaron por no involucrar a los asociados en la ejecución de proyectos, por lo que asignaron humanos recursos internos y asumieron la responsabilidad de la presentación de informes. Sin embargo, ante la enfermedad o el fallecimiento de funcionarios, hubo inconvenientes para comprender el estado de los proyectos. Los asociados en la ejecución de proyectos ayudan a llenar esas lagunas, aunque a menudo se necesita más tiempo

para presentar los informes del VTF, ya que tanto los Estados como los asociados en la ejecución de proyectos deben ponerse de acuerdo sobre el contenido. Por lo tanto, es esencial la elección de un asociado en la ejecución de proyectos adecuado, en particular para los Estados con limitaciones en materia de capacidades internas.

25. Durante la pandemia, fueron fundamentales la flexibilidad y la creatividad de los asociados en la ejecución de proyectos para organizar las reuniones en línea, los seminarios web y gestionar los calendarios. Algunas organizaciones internacionales de la sociedad civil utilizaron su red para buscar expertos locales que sustituyeran a los consultores internacionales que no podían viajar debido a las restricciones.

26. Los Estados que tuvieron buenas relaciones de trabajo con los asociados en la ejecución de proyectos tendieron a continuar esas relaciones en proyectos posteriores. Sin embargo, hubo un caso en el que las dificultades de comunicación llevaron a la suspensión del proyecto, principalmente debido a los desafíos en la configuración de las reuniones en línea o híbridas.

27. Para abordar estos inconvenientes, la Secretaría del TCA aconseja a los Estados beneficiarios que evalúen las capacidades internas antes de involucrar a los asociados en la ejecución de proyectos y que analicen posibles asociaciones al margen de las reuniones del TCA. Los memorandos de entendimiento han demostrado ser eficaces en la estructuración de las relaciones en términos de roles, responsabilidades y modalidades de trabajo.

28. Es necesario crear capacidades tanto para los Estados beneficiarios como para algunos asociados, en especial en lo que respecta a la preparación de los informes del VTF y la compilación de documentos de apoyo para realizar un seguimiento eficaz.

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS: DIMENSIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS

29. La segunda dimensión de la evaluación de los proyectos del VTF es la evaluación de los resultados. Los indicadores aplicables son las consideraciones generales, los resultados tangibles y la creación de capacidades y la capacitación.

Consideraciones generales

30. Entre los 33 Estados beneficiarios aprobados en cuatro ciclos del VTF, 26 Estados son Estados partes, dos (2) son Estados signatarios y cinco (5) aún no se han adherido al TCA. Cuatro (4) Estados pasaron a ser Estados partes que solicitaron financiación, y tres (3) presentaron su solicitud inmediatamente después de haber depositado los instrumentos de adhesión al Tratado. La solicitud de fondos poco antes o después de la adhesión al Tratado ha sido una buena práctica para colmar lagunas y establecer sistemas nacionales.

31. Diez (10) Estados recibieron financiación para dos (2) proyectos, y tres (3) Estados recibieron financiación para tres (3) proyectos. La mayoría de los proyectos incluyeron actividades nacionales o regionales de sensibilización y creación de capacidades, que abarcaron la capacitación técnica, como la detección por rayos X de armas pequeñas y ligeras; la adquisición de equipos, como las máquinas de marcado y destrucción de armas; el análisis de deficiencias y la elaboración de legislación o listas nacionales de control. En general, los Estados pasaron de la sensibilización a la elaboración de legislación y listas nacionales de control.

Resultados tangibles

32. Los resultados tangibles abarcaron los informes del TCA, los manuales para la redacción de informes del TCA, las hojas de ruta de aplicación del TCA, los documentos ministeriales, los manuales de capacitación, la nueva legislación, los sistemas de registro y presentación de informes, las listas nacionales de control y las máquinas de marcado. Algunos resultados tangibles de los proyectos se pusieron a disposición de la Secretaría del TCA. La mayoría de los proyectos lograron sus resultados planificados, acordados y financiados.

Creación de capacidades y capacitación

33. La mayoría de los proyectos incluyeron talleres de capacitación o creación de capacidades, que beneficiaron a unos 1600 participantes. Los informes finales indicaron que la capacitación ayudó a los participantes a desarrollar y profundizar su comprensión del TCA y sus implicaciones.

CONCLUSIÓN

34. Los informes finales indican que todos los Estados beneficiarios estuvieron satisfechos con la interfaz de sus proyectos y el apoyo que recibieron de la Secretaría del TCA, el Comité de Selección del VTF y el VTF en general. Los Estados también estuvieron satisfechos con los resultados de sus proyectos.

35. La pandemia, la inestabilidad política y los desastres naturales afectaron significativamente a muchos proyectos. Los Estados y los asociados hicieron frente a la situación solicitando prórrogas, actualizando los calendarios de los proyectos y adaptando las actividades de los proyectos. A pesar de los desafíos, la mayoría de los proyectos se completaron, lo que demostró resiliencia y adaptabilidad.

DOCUMENTO ADJUNTO A. LISTA DE PROYECTOS DEL VTF APROBADOS O EJECUTADOS EN 2020 - 2023

N.º	Ciclo del VTF	Estado	Nombre del proyecto	Presupuesto total (USD)	Asociado en la ejecución	Resumen del proyecto
1.	2019	Antigua y Barbuda	Aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas: El camino a seguir de la CARICOM	97.659	Coalición del Caribe para el Desarrollo y la Reducción de la Violencia Armada (CDRAV)	Fortalecimiento de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas mediante la evaluación de los sistemas nacionales de control de armamentos y la creación de capacidades para una reglamentación, concesión de licencias y presentación de informes eficaces mediante un taller regional y actividades de cabildeo.
2.	2022	Argentina	Programa Integral de Control de Armas de Fuego y Desarme Civil Voluntario de la República Argentina	[100.000]	Red Argentina para el Desarme	Su propósito es el desarrollo de acciones para registrar y regularizar a los usuarios de armas en Argentina, fortalecer las políticas de desarme de la sociedad civil y capacitar a los organismos públicos con competencia en la materia.
3.	2020	Botswana	Creación de capacidades para que la República de Botswana cumpla con sus obligaciones de presentación de informes del TCA	[79.702]	Small Arms Survey	Organización de un taller para fomentar la capacidad de presentación de informes de Botswana, establecer procedimientos para los informes anuales sobre el comercio de armas y compartir las lecciones aprendidas.
4.	2019	Burkina Faso	Talleres nacionales para promover la legislación nacional para aplicar el TCA en Burkina Faso	94.741	Ninguno	Organización de talleres en tres regiones del país destinados a promover el proyecto de ley orientado a la aplicación del TCA, que se ha presentado recientemente al Parlamento para su examen y posible aprobación.
5.	2022	Burkina Faso	Talleres de sensibilización y creación de capacidades centrados en el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y la ley de internalización en las	[99.713]	Ninguno	Organización de dos talleres nacionales centrados en los siguientes temas: 1) sensibilización y creación de capacidades de los funcionarios gubernamentales de la región centro-este, 2) sensibilización y promoción de la ley nacional que internaliza el TCA entre las organizaciones de la sociedad civil, en la región centro-oeste.

			regiones centro-este (TENKODOGO) y centro-oeste (KOUDOUGOU), dirigidos al personal de la administración pública y las organizaciones de la sociedad civil			
6.	2019	Cote d'Ivoire	Taller de capacitación sobre la gestión segura de las municiones	68.039	Ninguno	Taller de capacitación para las fuerzas de defensa y otras fuerzas de seguridad en gestión de municiones.
7.	2020	Cote d'Ivoire	Interconexión de depósitos de armas de uso final	98.119	Ninguno	Desarrollo de un sistema informático integrado de gestión de datos para la gestión de arsenales y la capacitación de administradores de arsenales.
8.	2022	Cote d'Ivoire	Fortalecimiento de la capacidad de los Estados de la CEDEAO para presentar informes de conformidad con el Tratado sobre el Comercio de Armas	134.707	Ninguno	Organización de un taller regional de tres/cuatro días sobre las obligaciones de presentación de informes para los Estados de la CEDEAO.
9.	2019	Chile	Curso para interceptar pequeñas armas, municiones y sus partes y componentes (ISSAP)	51.234	Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC)	Capacitación de funcionarios de aduanas para fortalecer la capacidad de detección e identificación de armas pequeñas, municiones y partes y componentes.

10.	2021	Chile	Creación de capacidades para prevenir, detectar y responder al desvío de armas convencionales de conformidad con el artículo 11 del TCA en Chile y Colombia	170.034	Small Arms Survey	Desarrollo y realización de cursos de capacitación para las fuerzas de seguridad de Chile y Colombia sobre la prevención y la detección de desvíos de armas convencionales.
11.	2021	Costa Rica	Plataforma digital del sistema de control de transferencias de armas convencionales de Costa Rica	100.000	Instituto Tecnológico de Costa Rica, Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC)	Desarrollo de una plataforma digital para permitir la coordinación interministerial en materia de control nacional, concesión de licencias, análisis de riesgos e integración de las bases de datos existentes.
12.	2021	República Democrática del Congo	Concepción y validación de una hoja de ruta para la adhesión de la RPD al TCA	93.433	Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP)	Organización de tres seminarios para las partes interesadas, estudio documental y visita de estudio a Kinshasa. Elaboración de una hoja de ruta destinada a la rápida adhesión al TCA. Organización de un taller final para validar esta hoja de ruta por las autoridades congoleñas.
13.	2021	El Salvador	Compra de una cámara de recuperación de proyectiles de 24 pulgadas de MTI, versión militar básica	98.500	Ninguno	Adquisición de equipos que se emplearán en la recuperación de proyectiles para análisis forenses.
14.	2019	Fiji	Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y las prácticas de presentación de informes para la ratificación del TCA	98.023	Centro para la Reducción de la Violencia Armada (CAVR)	Talleres nacionales de creación de capacidades para facilitar la ratificación y aplicación del TCA; modificación de la legislación vigente para dar efecto al TCA e instalación de una base de datos para almacenar información sobre transferencias de armas.

15.	2021	Fiji	Pasos finales para la adhesión al TCA y su pleno cumplimiento	92.491	Centro para la Reducción de la Violencia Armada (CAVR)	Facilitación del proceso de adhesión al TCA, revisión de las leyes sobre armas y municiones, y adaptación del sistema de mantenimiento.
16.	2022	Gambia	Evaluación y preparación del cumplimiento de la aplicación del TCA de Gambia	78.784	Saferworld	Examen y registro del sistema legislativo y operacional actual de control de transferencias de armas. Elaboración de un informe de evaluación nacional en el que se pongan de relieve las posibles deficiencias. Elaboración de un plan de acción nacional detallado, con prioridades y calendario que permita a Gambia cumplir plenamente con el TCA.
17.	2020	Ghana	Proyectos de legislación y consultas sobre el proyecto de ley para la aplicación del TCA	99.826	LEX EMPORIUM - OFICINA DE ABOGADOS	Desarrollo y adopción de una legislación única, amplia y armonizada para la aplicación del TCA en Ghana.
18.	2019	Kazajstán	Taller sobre la universalización y aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas para Asia Central y Mongolia	101.460	Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico	La organización de un taller regional para alentar a los Estados de Asia Central y Mongolia a adherirse al Tratado y servir de foro para el debate sobre los beneficios de ser partes en el TCA y sus efectos en otros compromisos del Estado.
19.	2020	Kenya	Sensibilización sobre el TCA e impulso a la adhesión de Kenya al TCA	95.604	Centro Regional sobre Armas Pequeñas (RECSA)	Taller nacional para crear conciencia sobre el TCA y sus implicaciones con vistas a impulsar la adhesión de Kenya al TCA.
20.	2019	Líbano	Evaluación del cumplimiento por parte del Líbano con la aplicación del TCA	99.781	Permanent Peace Movement (PPM) y Saferworld	El proyecto evaluó las leyes, instituciones y sistemas del Líbano para identificar las deficiencias de cumplimiento y desarrolló un plan de acción nacional para la aplicación del TCA.

21.	2021	Líbano	Control de armas de las unidades de intervención territorial de las fuerzas de seguridad interna del Líbano	[70.675]	Ninguno	Mejora de la seguridad de los arsenales para garantizar la seguridad de las armas y municiones.
22.	2021	Liberia	Subsanación de deficiencias en el mantenimiento de registros de control de armas en Liberia	98.654	Centro para la Reducción de la Violencia Armada (CAVR)	Instalación de un sistema de registro y presentación de informes (ArmsTracker), así como capacitación de funcionarios gubernamentales sobre el uso del sistema de registro.
23.	2019	Madagascar	Asistencia técnica y financiera para la adquisición de una máquina de marcado de municiones con tecnología láser	99.596	UNREC	Adquisición de una máquina de marcado de municiones y capacitación sobre su uso.
24.	2020	Madagascar	Taller nacional de divulgación dirigido a funcionarios de alto nivel para facilitar el establecimiento de una Comisión Nacional de Armas en Madagascar	97.507	Control Arms (un proyecto de Nonviolence International)	La organización de un taller para establecer una Comisión Nacional de Armas a fin de aplicar plenamente el TCA y ayudar con la nueva legislación sobre control de armamentos en Madagascar.
25.	2022	Madagascar	Adquisición de equipos de destrucción de armas	99.300	Ninguno	Adquisición de dos trituradoras móviles de armas y dos camiones para la destrucción de las armas recogidas.
26.	2019	Malí	Aplicación del TCA en Malí: hoja de ruta	98.138	Grupo de Investigación e Información sobre la Paz y la Seguridad (GRIP)	Evaluación del marco legislativo maliense para el cumplimiento del TCA, creación de capacidades de los organismos encargados de la aplicación del TCA y elaboración de una hoja de ruta nacional para guiar la aplicación sistemática del TCA en Malí.

27.	2021	Malí	Creación de conocimientos y capacidades para fortalecer la aplicación de la hoja de ruta del TCA	69.250	Grupo de Investigación e Información sobre la Paz y la Seguridad (GRIP)	Aplicación de la hoja de ruta nacional del TCA mediante la realización de análisis jurídicos y la organización de seminarios para los funcionarios gubernamentales, los parlamentarios, el sector privado y la sociedad civil.
28.	2021	México	Fortalecimiento de los Registros Nacionales y Control de Flujos de Armas en México	[95.000]	Ninguno	El proyecto tiene como objetivo complementar el Registro de Armas de Fuego de México mediante el uso de tecnología avanzada para rastrear las armas de fuego desde la producción hasta el uso final, y apoyar la replicación federal y regional de acuerdo con el artículo 12 del Tratado sobre el Comercio de Armas.
29.	2019	Mozambique	Sistemas de gestión de armas pequeñas, armas ligeras y explosivos	98.868	PNUD	Poner en funcionamiento 4 módulos SICAME (un sistema de gestión que ayuda al ministerio a gestionar la propiedad de armas de fuego estatales y civiles) y proporcionar el hardware, software, licencias e infraestructura de red necesarios.
30.	2019	Namibia	Academia del TCA en África Meridional	231.559	Control Arms (Nonviolence International)	Talleres de creación de capacidades para 10 miembros de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC).
31.	2021	Namibia	Aplicación del TCA en Namibia: Hacia un sistema nacional de control integral	79.709	Control Arms (Nonviolence International)	Revisión de las leyes que rigen las transferencias de armas; elaboración de las listas nacionales de control; preparación del informe nacional, y recomendaciones para futuras áreas de trabajo.
32.	2020	Nigeria	Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional para la aplicación y presentación de informes del TCA	95.102	Red de Mujeres de IANSA (Nigeria)	Taller de creación de capacidades nacionales para reforzar la cooperación interinstitucional a fin de facilitar la aplicación del TCA y mejorar la capacidad nacional para cumplir con las obligaciones de presentación de informes.

33.	2022	Nigeria	Elaboración, validación y aprobación de una Ley nacional integral para la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas	99.680	Red de Mujeres de IANSA	Desarrollo de un proyecto de ley nacional integral para la aplicación eficaz del TCA, y organización de talleres.
34.	2019	Palau	Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y las prácticas de presentación de informes para la ratificación del TCA	94.749	CAVR	Talleres nacionales de creación de capacidades para facilitar la ratificación y aplicación del TCA; enmienda de la legislación vigente para dar efecto al TCA e instalación de una base de datos para almacenar información sobre transferencias de armas.
35.	2021	Rwanda	Apoyo al inicio del proceso de adhesión al TCA en la República de Rwanda	45.866	Centro Regional de Armas Pequeñas (RECSA)	Mayor comprensión de las disposiciones del TCA y facilitación de la adhesión al Tratado.
36.	2019	Serbia	Creación de capacidades nacionales para abordar y prevenir el desvío	96.247	Small Arms Survey	Organización de dos talleres y elaboración de un manual nacional para abordar y prevenir el desvío.
37.	2019	Sierra Leona	Campañas de promoción con parlamentarios sobre la enmienda de la legislación pertinente (la Comisión Nacional sobre Armas Pequeñas de Sierra Leona [SLeNCSA] y las leyes de armas y municiones)	53.275	Red Sierra Leonesa de Acción contra las Armas Ligeras (SLANSA)	5 campañas de promoción para acelerar el proceso de enmienda de la Ley SLeNCSA y ampliar el alcance de ambas a todas las armas convencionales.

38.	2020	Sierra Leona	Talleres de creación de capacidades para la aplicación eficaz del TCA a nivel regional	55.977	Ninguno	Talleres de creación de capacidades sobre la aplicación del TCA a nivel regional.
39.	2019	Sudán del Sur	Apoyo a la adhesión al TCA en la República de Sudán del Sur	861.199	Centro Regional de Armas Pequeñas (RECSA)	Organización de talleres nacionales de sensibilización sobre el TCA y elaboración de la Estrategia Nacional de Adhesión y Aplicación del TCA.
40.	2020	Sudán del Sur	Apoyo a la puesta en práctica de la Estrategia Nacional de Adhesión y Aplicación del TCA para la República de Sudán del Sur	99524	Centro Regional de Armas Pequeñas (RECSA)	Organización de 3 talleres sobre creación de capacidades (2) y taller de revisión técnica y enmienda sobre la legislación de armamentos de Sudán del Sur (1) para apoyar la adhesión al TCA.
41.	2021	Sudán	Apoyo al desarrollo de la estrategia nacional para la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas en la República de Sudán	99.645	Centro Regional sobre Armas Pequeñas (RECSA)	Desarrollo de una estrategia nacional para la aplicación del TCA a través de reuniones de consulta y un taller de validación.
42.	2019	Togo	Incorporación de las disposiciones del TCA en los sistemas jurídicos nacionales de los Estados partes francófonos de África	267.389	Delegación Permanente de la Unión Africana en Ginebra	Taller regional para ayudar a los Estados partes de la región a identificar los elementos clave del TCA para su incorporación en las leyes nacionales y la creación de capacidades de los parlamentarios para incorporar el TCA en el derecho interno.
43.	2020	Togo	Talleres de capacitación sobre la gestión segura de los arsenales de armas y municiones	53.716	Ninguno	Talleres de capacitación para funcionarios de seguridad y defensa sobre la gestión segura de los arsenales nacionales de armas y municiones para prevenir su desvío.

44.	2021	Trinidad y Tobago	Asistencia técnica y financiera para la organización de un taller de creación de capacidades sobre el TCA y el desarrollo de un sistema informático integrado de gestión de datos para mejorar la gestión de los arsenales y reducir las deficiencias que permitan el desvío de armas	99.296	Ninguno	Trinidad y Tobago tiene por objeto desarrollar un sistema informático integrado para mejorar la gestión de los arsenales, regular las importaciones e intercambiar información sobre los desvíos por grupos organizados, de conformidad con los artículos 8 y 11 del TCA. El sistema permitirá la presentación de informes normalizados y el intercambio oportuno de información entre las partes interesadas locales.
45.	2019	Tuvalu	Aplicación del TCA en Tuvalu	[87.840]	Centro para la Reducción de la Violencia Armada (CARV)	Revisión de la legislación de Tuvalu para establecer obligaciones respecto del TCA; establecimiento de una lista nacional de control; creación de una base de datos nacional para la información sobre transferencias de armas y una mejor coordinación interinstitucional en Tuvalu.
46.	2019	Vanuatu	Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y las prácticas de presentación de informes para la ratificación del TCA	96.289	Centro para la Reducción de la Violencia Armada (CAVR)	Organización de un taller para aumentar la conciencia sobre la importancia del TCA y establecimiento de un Comité de DIH encargado de realizar una evaluación moderada de las leyes y la legislación de Vanuatu relativas al TCA.
47.	2020	Zambia	Creación de capacidades para redactar la Ley de control de armas convencionales de Zambia a fin de aplicar el TCA	93.197	Small Arms Survey	Creación de las capacidades de redacción legislativa de Zambia y preparación de la legislación de Zambia para aplicar el TCA.

48.	2019	Zambia	Creación de capacidades para establecer y mantener la lista nacional de control de Zambia	45.850	Small Arms Survey	Creación de capacidades y conocimientos técnicos que permitan a Zambia adoptar una lista nacional de control que cumpla con las disposiciones pertinentes del artículo 5 del TCA.
49.	2019	Zambia	Creación de capacidades para que Zambia cumpla con sus obligaciones de presentación de informes del TCA	87.259	Small Arms Survey	Creación de capacidades para que Zambia pueda presentar sus informes iniciales sobre las medidas para aplicar el TCA y establecer procedimientos para garantizar la presentación oportuna de informes anuales, mediante el intercambio de las lecciones aprendidas sobre la elaboración de los procedimientos nacionales para la presentación de informes del TCA.